

Zámer národného projektu
fázovaný projekt Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na
úseku policajného zboru¹
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7
Informačná spoločnosť

1. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy

Projekt RPESIZP je rozšírením projektu ESISPZ, ktorý vytvorí predpoklady pre začlenenie operačných stredísk Policajného zboru do poskytovania elektronických služieb občanom. Moderné komunikačné prostredie pre interakciu medzi občanom a policajným zborom zlepší dostupnosť informácií zo sektora Ministerstva vnútra a štatistických informácií o činnosti Polície pre širokú verejnosť.

V súčasnosti chýba práve možnosť komunikácie s Policajným zborom prostredníctvom mobilných aplikácií či webových služieb automatizovaným spôsobom. Rozšírenie projektu ESISPZ napomáha dosiahnutiu vytýčeného cieľa projektu ESISPZ.

2. Prijímateľ/partner² národného projektu a dôvod jeho určenia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Elektronické služby policajného zboru v súčasnosti nie sú implementované a patria plne do kompetencie ministerstva vnútra. Zákon 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, ako aj zákon 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, ktoré príslušnú agendu popisujú a legislatívne vymedzujú, patrí do gescie ministerstva vnútra. Keďže projekt priamo royširuje projekt ESISPZ, nie je možné ako prijímateľa projektu určiť iný rezort či inú právnickú osobu.

3. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII

INVESTIČNÁ PRIORITA 2b): Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenia dopytu po IKT

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.4: *Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov*

4. Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované

Aktivity

- Testovanie

Táto aktivita bude zameraná na overenie súladu riešenia s požiadavkami na riešenie definovanými v aktivite Analýza a dizajn ako aj potrebami používateľov. Testovanie bude realizované na základe testovacích scenárov, ktoré budú mapovať definované požiadavky.

Obsahom tejto aktivity bude otestovať nielen funkčnosť samotného riešenia ale aj integráciu s externými systémami, výkon riešenia a bezpečnosť.

- Nasadenie – roll-out

Aktivita Nasadenie zabezpečí inštaláciu a konfiguráciu potrebného SW a HW potrebného pre plnú funkčnosť IS a jeho sprístupnenie všetkým používateľom. Cieľom nasadenia bude zabezpečiť, aby používatelia mohli systém používať v plnom rozsahu a aby vytvorené elektronické služby boli sprístupnené. Zároveň budú realizované aktivity post-implemantačnej podpory systémov a služieb.

Do produkčného prostredia budú migrované existujúce údaje. V rámci tejto aktivity budú zavedené aj opatrenia definované v bezpečnostnom projekte. Zároveň počas tejto aktivity prebehne vyškolenie interných používateľov. V rámci aktivity bude zabezpečená príprava školení. Jedná sa o prípravu školiacich materiálov, on-line školení, školiaceho prostredia ako aj organizáciu a zabezpečenie

¹ Doplní sa názov projektu vrátane druhu projektu (fázovaný projekt alebo národný projekt).

² Zdôvodnenie pri partnerovi sa uvedie len v prípade jeho relevantnosti.

školení. Školenie bude zamerané na interných používateľov systému ako aj administrátorov.

Sprístupnenie elektronických služieb občanom bude završením celého procesu realizácie projektu.

Aktivity "Testovanie" a "Nasadenie" budú zamerané na overenie správnosti vytvoreného riešenia a jeho uvedenie do rutinej prevádzky.

5. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu

550 800,00 EUR (Testovanie, Nasadenie)

6. Doplnujúce údaje

Výsledky projektu vo forme sprístupnenia elektronických služieb pre občanov sa plne prejavia až vo fázovanej časti projektu. V rámci programu OPIS už boli realizované časti:

- Analýza a dizajn
- Implementácia
- Obstaranie HW a SW súčastí.

Časti

- Testovanie
- Nasadenie - Roll-out

sú fázovanými aktivitami vzhľadom na zložitosť celého riešenia systému a potrebe podrobného a rozsiahleho užívateľského testovania a školenia. Predstavujú teda pokračovanie plnenia aktivít projektu ESISPZ časti OPIS v programe OPIL.

Prínosy projektu viditeľné zo strany občana budú dosiahnuté až v časti Roll-out. Predchádzajúce časti projektu prinášajú prínos pre zabezpečenie dôležitých častí a podporných systémov, vytvárajú nevyhnutný predpoklad na úspešné ukončenie projektu a vo fáze školenia pripravujú interných používateľov systému na prácu v novo vybudovanom systéme a zabezpečia prenos procesných zmien na koncových používateľov.

Vzhľadom na fakt, že projekt nemá legislatívne obmedzenia a podmienky pre fungovanie, nie je s legislatívnou stránkou potrebné čokoľvek realizovať.

7. Prílohy³

1. Štúdia uskutočniteľnosti

³ Štúdia uskutočniteľnosti tvorí povinnú prílohu Zámeru národného projektu a je vždy uvádzaná ako príloha č. 1.