

Zámer národného projektu

Informačný systém Obchodného registra SR

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7

Informačná spoločnosť

1. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy

Projekt je navrhnutý ako národný projekt. Celá oblasť problematiky, ktorá je predmetom projektu je vo výlučnej kompetencii Ministerstva spravodlivosti SR a predstavuje jeden zo základných pilierov elektronizácie verejnej správy a vytvára základný číselník podnikateľských subjektov, ktorý je používaný pre evidenciu podnikateľských subjektov v rámci SR.

Výsledkom projektu bude nový informačný systém obchodného registra, ktorý plne nahradí existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané legislatívne a procesné zmeny súvisiace so službami obchodného registra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Výsledkom bude zároveň nasadenie konkrétnych služieb, zabezpečenie vyššie uvedených životných situácií, zverejnenie data-setov otvorených údajov a optimalizácia procesov poskytovania služieb obchodného registra. Dôležitým výstupným ukazovateľom projektu je zabezpečenie 100% kvality a integrity dát v obchodnom registri. Dáta z obchodného registra budú použiteľné na právne účely on-line.

2. Prijímateľ/partner¹ národného projektu a dôvod jeho určenia

Celá oblasť problematiky, ktorá je predmetom projektu je vo výlučnej kompetencii Ministerstva spravodlivosti SR. Projekt IS ORSR bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré bude zároveň prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) pre realizáciu projektu. Prijímateľ, ako ústredný orgán štátnej správy pre súdy, vykonáva správu všetkých súdov, vrátane registrových, ktoré sú zodpovedné za vedenie obchodného registra.

3. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OP II

Projekt IS ORSR bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jeho realizáciou bude podporený špecifický cieľ priority osi 7:

- 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
- 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
- 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát
- 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
- 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

4. Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované

Všetky fázy budú implementované agilným princípom, s tým že jednotlivé projektové aktivity budú reflektovať povinné aktivity definované riadiacou dokumentáciou PO 7 OP II:

Analýza a návrh - v rámci analýzy a dizajnu riešenia bude vypracovaná funkčná špecifikácia riešenia, technická špecifikácia riešenia (aplikačná architektúra, fyzický dátový model, systémová architektúra, špecifikácia

¹ Zdôvodnenie pri partnerovi sa uvedie len v prípade jeho relevantnosti.

rozhraní), návrh postupov migrácie, plán nasadenia do testovacej, pilotnej a produkčnej prevádzky a bezpečnostný projekt.

Nákup HW a SW licencií - obstaranie skenovacích pracovísk.

Implementácia - v rámci aktivity bude realizovaný vývoj aplikačného programového vybavenia a jeho komponentov, inštalovanie a konfigurovanie riešenia do príslušných prostredí.

Testovanie - v rámci aktivity prebehne testovanie systému podľa testovacích scenárov. Testovanie zabezpečí odstránenie nedostatkov ešte pred plným nasadením informačného systému.

Školenia - pre kľúčových používateľov.

Nasadenie - Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky bude okrem samotnej inštalácie a konfigurácie riešenia na prostrediach, obsahovať aj školenia používateľov systému, ktoré sa budú realizovať počas pilotnej prevádzky. V rámci aktivity prebehne migrácia a konsolidácia riešenia na základe vypracovaných postupov migrácie.

Realizované budú zároveň podporné aktivity **Riadenie projektu a Publicita**.

Celý projekt je rozdelený do 2 fáz, ktoré budú realizované počas 18 mesiacov. Projekt bude riadený na základe agilnej metodiky.

Fáza 1: Predpokladá vykonať činnosti, pre ktoré nie je nutné vykonávať legislatívne zmeny a umožnia integrovať agendu na existujúce rezortné informačné systémy. V rámci tejto fázy dôjde k návrhu nového dátového modelu, k vyriešeniu otázky kvality dát a integrácia s externými systémami prostredníctvom nadrezortnej platformy integrácie údajov. Realizuje sa aj redizajn portálu, tak, aby bol v súlade s dizajn manuálom a spĺňal moderné webové štandardy. Zavedie sa modul správy elektronickej zbierky listín, pripraví sa platforma pre "case management" a architektúra nového riešenia.

Fáza 2: Zahŕňa rozšírenie súčasných funkcií a integrácií o novú funkcionality. Počíta sa s integráciou s prostredím e-Governmentu (najmä ÚPVS a RPO, RFO a register adries). Realizujú sa predpoklady pre poskytovanie údajov ako otvorených údajov, zmeny súvisiace s právne relevantným obchodným registrom na internete. Integruje sa register diskvalifikácií ako kontrolný mechanizmus pri úkonoch týkajúcich sa údajov obchodného registra. Zavedie sa tiež komplexné riešenie životných situácií podnikateľov vďaka nasadeniu nových služieb. V rámci tejto fázy bude projekt nasadený do reálnej produkčnej prevádzky. Základným predpokladom je ukončenie integrácie na BRIS, respektíve všetky externé registre, otestovanie, migrácia a konsolidácia. V tejto fáze sa zabezpečia dôsledné školenia pre všetkých používateľov v rezorte. Na konci fázy bude riešenie vyskúšané v testovacej prevádzke.

Súčasťou všetkých fáz bude významná zmena aplikácií, predpokladá sa vytvorenie novej aplikácie IS OR založenej na „case managemente“. IS OR musí byť budovaný tak, aby bol modulárny a ľahko a nákladovo efektívne menený z hľadiska zmien legislatívy, ktoré sú pomerne časté.

5. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu

9 936 207 €, - EUR s DPH

6. Doplnujúce údaje

7. Prílohy²

² Štúdia uskutočniteľnosti tvorí povinnú prílohu Zámeru národného projektu a je vždy uvádzaná ako príloha č. 1.

1. Štúdia uskutočniteľnosti IS OR SR
