

Zdôvodnenie zmeny Zámeru národného projektu Digitálne učivo na dosah (fázovaný projekt):

Zámer národného projektu Digitálne učivo na dosah (fázovaný projekt) bol schválený na 1. zasadnutí Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (RV PO7 OPII), dňa 23.10.2015 a zverejnený na www.informatizacia.sk dňa 03.11.2015 spolu s Vyzvaním č. OPII-2015/7/3-FP na predloženie Fázovaného projektu: Digitálne učivo na dosah – 2. fáza.

V zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku RV PO7 OPII, čl. 2, bod 1, RV PO7 OPII na 2. zasadnutí dňa 20.11.2015 schválil zmeny v zámere národného projektu.

Prijímateľ projektu Digitálne učivo na dosah (fázovaný projekt) Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR na základe opätovnej analýzy prišiel k záveru, že nie je možné zrealizovať objem aktivít z Operačného programu Informatizácia spoločnosti v predpokladanom objeme do 31.12.2015. Suma v opätovne schválenom zámere predstavuje 24 434 768,71 EUR (pôvodná suma 28 803 811,68 EUR). Zároveň v zámere boli schválené aj formálne zmeny.