

Zdôvodnenie zmeny Zámeru národného projektu Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru (fázovaný projekt):

Zámer národného projektu Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru (fázovaný projekt) bol schválený na 1. zasadnutí Riadiaceho výboru priority osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra dňa 23.10.2015 a zverejnený na www.informatizacia.sk dňa 03.11.2015 spolu s Vyzvaním č. OPII-2015/7/4-FP na predloženie Fázovaného projektu: Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru – 2. fáza.

Na základe zistených formálnych nedostatkov (indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu sa nezmenila) v zámere národného projektu boli formálne nedostatky v zámere odstránené.

Vzhľadom na to, že formálna zmena zámeru národného projektu nepodlieha schváleniu RV PO7 OPII bol zámer národného projektu Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru (fázovaný projekt) upravený v súlade so Systémom riadenia EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020, kap. 3.1.1.1, ods. 2, písm. c).