

**Zdôvodnenie zmeny Zámeru národného projektu Register priestorových informácií (fázovaný projekt):**

Zámer národného projektu Register priestorových informácií (fázovaný projekt) bol schválený na 1. zasadnutí Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (RV PO7 OPII) dňa 23.10.2015 a zverejnený na [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk) dňa 03.11.2015 spolu s Vyzvaním č. OPII-2015/7/1-FP na predloženie Fázovaného projektu: Register priestorových informácií – 2. fáza.

V zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku RV PO7 OPII, čl. 2, bod 1, RV PO7 OPII na 2. zasadnutí dňa 20.11.2015 schválil zmeny v zámere národného projektu.

Prijímateľ projektu Register priestorových informácií Ministerstvo životného prostredia SR na základe opätovnej analýzy prišiel k záveru, že nie je možné zrealizovať objem aktivít z Operačného programu Informatizácia spoločnosti v predpokladanom objeme do 31.12.2015. Suma v opätovne schválenom zámere predstavuje 2 578 912 EUR (pôvodná suma 2 626 312 EUR). Zároveň v zámere boli schválené aj formálne zmeny.