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2 CIEĽ USMERNENIA 

V rámci realizácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti, financovaného (ďalej len „OPIS“) zo 

štrukturálnych fondov v programovom období 2007 – 2013, sa vyskytujú projekty, ktorých realizácia 

prebieha aj po uplynutí záverečného termínu oprávnenosti výdavkov, ktorým je 31.12.2015.  

Vzhľadom k uvedenému Usmernenie EK C(2013) 1573 zo dňa 20.03.2013 o schválení usmernení 

k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z ERDF, ESF a KF (2007 – 

2013), v znení jeho aktualizácie Rozhodnutím Komisie C(2015) 2771 zo dňa 30.04.2015, ktorým sa mení 

rozhodnutie C(2013) 1573 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely 

využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a 

Kohézneho fondu (2007 – 2013), (ďalej len „Usmernenie EK“) umožňuje tzv. fázovanie projektov.  

V podmienkach Slovenskej republiky bolo Usmernenie EK transformované do:  

 Metodického pokynu CKO č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového 

obdobia 2007 – 2013; 

 Usmernenia CO č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

pre programové obdobie 2007 - 2013.  

Cieľom tohto materiálu je zadefinovať a zosumarizovať postup vedúci k fázovaniu projektov Prioritnej osi 

1 OPIS po finančnej a vecnej stránke. Ustanovenia týkajúce sa programového obdobia 2014 – 2020 sú 

informatívneho charakteru a prijímateľ fázovaného projektu sa pri príprave a realizácii druhej fázy projektu 

v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“) riadi:  

 zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o príspevku z EŠIF“),  

 Systémom riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie  

2014 – 2020,  

 Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,  

 Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové 

obdobie 2014 – 2020 

 Príručkou pre žiadateľa – fázované projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť,  

 Príručkou pre prijímateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritnej osi 7 

Informačná spoločnosť,  

 metodickými pokynmi a výkladmi Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“), ktorým 

je Úrad vlády SR, Certifikačného orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR a pokynmi 

a usmerneniami vydanými Riadiacim orgánom (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR) pre OPII alebo Sprostredkovateľským orgánom, ktorým je Ministerstvo financií SR 

(ďalej len „SO“) pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť OPII. 



4 

3 VÝKLAD POJMOV 

Aktivita - súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými 

zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje 

pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na 

realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na 

hlavné aktivity a podporné aktivity. 

Fázovanie - postupné zavádzanie projektov v priebehu dvoch programových období, s cieľom obmedziť 

riziko nedokončených (a preto neoprávnených) projektov. 

Realizácia aktivít projektu - obdobie od začatia realizácie aktivít projektu (deň, kedy došlo k začatiu 

fyzickej realizácie aktivity) až do ukončenia všetkých aktivít projektu (deň, kedy došlo k ukončeniu fyzickej 

realizácie aktivity). 

 

4 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 
CBA Cost – benefit analýza (analýza nákladov a prínosov) 

CKO Centrálny koordinačný orgán, ÚV SR 

CO Certifikačný orgán, MF SR 

EK Európska komisia 

ERDF European Regional Development Fund (Európsky fond regionálneho rozvoja) 

ES Európske spoločenstvá 

ESF Európsky sociálny fond 

HP Horizontálna priorita 

HW Hardvér 

KF Kohézny fond 

KRIS Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy 

MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

OP Operačný program 

OPII Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

OPIS Operačný program Informatizácia spoločnosti 

PO7 Prioritná os 7 

RO Riadiaci orgán 

SO Sprostredkovateľský orgán (platí pre programové obdobie 2014 – 2020) pre Operačný 
program Integrovaná infraštruktúra - Ministerstvo financií SR 

SORO Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (platí pre programové obdobie 2007 
– 2013) pre Operačný program Informatizácia spoločnosti - Ministerstvo financií SR 

SW Softvér 

ŠF Štrukturálne fondy 

TCO Analýza Total cost of ownership (Analýza celkových nákladov na vlastníctvo) 

ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky 

VO Verejné obstarávanie 

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
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5 ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY A DOKUMENTY 

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie Rady (ES) 

č. 1083/2006“) v platnom znení. 

2. Nariadenie Komisie č. (ES) 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady 

(ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov v 

znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“) v platnom 

znení. 

3. Rozhodnutie Komisie č. C(2013) 1573 final zo dňa 20.03.2013 o schválení usmernení k ukončeniu 

operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), v znení jeho aktualizácie 

zo dňa 30.04.2015.  

4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a 

rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, 

a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (všeobecné nariadenie);  

5. Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva  v 

znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o pomoci a podpore“); 

6. Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

7. Metodický pokyn CKO č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia 

2007 – 2013, v platnom znení; 

8. Usmernenie CO č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre 

programové obdobie 2007 – 2013, v platnom znení.  

6 PODMIENKY FÁZOVANIA 

6.1 PODMIENKY FÁZOVANIA NA ÚROVNI EK 

1. Usmernenie EK definuje princíp fázovania projektov najmä pre veľké projekty avšak v článku 3.4 

Usmernenie EK definuje, že princíp tzv. fázovania projektov sa môže uplatniť aj na menšie projekty 

(s výnimkou projektov v rámci nástrojov finančného inžinierstva).  

2. Na fázovanie iných ako veľkých projektov musia byť splnené nasledovné podmienky:  

a) vybraný projekt nebol financovaný v rámci programového obdobia 2004 - 2006, 

b) celkové náklady fázovaného projektu dosahujú minimálne 5 miliónov EUR, 
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c) projekt pozostáva z dvoch jasne identifikovateľných fáz, pokiaľ ide o jeho materiálne a finančné 

ciele. Rozsah materiálnych cieľov každej fázy a korešpondujúcej finančnej alokácie má byť 

riadne popísaný a tento popis má byť súčasťou príslušného audit trailu. Finančná alokácia 

každej fázy má byť jednoznačne stanovená s odkazom na materiálnu súčasť každej fázy s 

cieľom predchádzať dvojitému financovaniu, 

d) druhá fáza projektu je oprávnená na prijatie pomoci z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov v období rokov 2014 – 2020. 

3. Druhá fáza projektu musí byť v súlade so všetkými platnými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na obdobie 

rokov 2014 – 2020 a v súlade s podmienkami Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 

– 2020. 

 

6.2 PODMIENKY FÁZOVANIA NA ÚROVNI PROJEKTOV PRIORITNEJ OSI 1 OPIS 

1. Podmienky fázovania z vecného a finančného hľadiska sú nasledovné: 

a) Celkové náklady projektu (súčet prvej a druhej fázy projektu) sú vo výške minimálne 5 miliónov 

EUR; 

b) Projekt je možné jednoznačne rozdeliť z vecného a finančného hľadiska. Fázovanie projektu 

prebieha na úrovni aktivít. To znamená, že projekt musí mať ukončenú minimálne jednu aktivitu 

s jasne vymedzeným finančným rámcom. Fázovaním projektu nie je možné rozdeliť jednu 

aktivitu projektu na dve časti; 

c) Výdavky na podporné aktivity je potrebné rozdeliť v súlade so skutočne 

uskutočnenými/plánovanými činnosťami v rámci jednotlivých fáz, t. z. výdavky na podporné 

aktivity musia zodpovedať reálne uskutočneným prácam (napr. počet vypracovaných ŽoP, MS, 

prípadne mesačná odplata za riadenie projektu), pričom však platí, že výdavky na realizáciu 

podporných aktivít projektu (riadenie projektu a publicitu a informovanosť) v rámci jednej fázy 

nesmú prekročiť % z priamych nákladov predmetnej fázy (náklady hlavných aktivít) stanovené 

v písomnom vyzvaní pre projekt. Činnosti spoločné pre prvú aj druhú fázu ako je napr. 

vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a CBA analýzy sú v plnej výške oprávnené v rámci prvej 

fázy projektu; 

d) Odporúčané spôsoby fázovania projektu1 OPIS sú uvedené vo vzorových príkladoch: 

 

Príklad 1 

Aktivita 
Fáza I Programové obdobie 2007 
– 2013 (OPIS) 

Fáza II Programové obdobie 
2014 – 2020 (OPII) 

Analýza a dizajn     

Nákup HW a krabicového 
SW     

Implementácia     

Testovanie     

Nasadenie     

 
 

                                                           
1 V zmysle rokovania RO OPIS a SORO s EK zo dňa 28.01.2015. V prípade projektov, ktoré nemajú takto označené aktivity (aktivity majú iný názov a/alebo 
v rámci projektu je realizovaných viacero aktivít) platí uvedené pravidlo fázovania v príkladoch rovnako. 
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Príklad 2 

Aktivita 
Fáza I Programové obdobie 2007 
– 2013 (OPIS) 

Fáza II Programové obdobie 
2014 – 2020 (OPII) 

Analýza a dizajn     

Nákup HW a krabicového 
SW     

Implementácia     

Testovanie     

Nasadenie     

 

2. O schválenie rozdelenia projektu na fázy je prijímateľ povinný požiadať SORO najneskôr do 

30.11.2015 spôsobom uvedeným v kapitole 7 tohto usmernenia. 

3. Schválenie rozdelenia projektu na fázy v programovom období 2007 – 2013 neznamená automatické 

schválenie ŽoNFP pre druhú fázu projektu v programovom období 2014 – 2020. V prípade, že 

v rámci procesu schvaľovania a výberu druhej fázy projektu, projekt nesplní podmienky oprávnenosti 

a/alebo je vylúčený v rámci odborného hodnotenia a nie je možná úprava projektu a jeho opätovné 

predloženie bez porušenia platných pravidiel pre programové obdobie 2014 – 2020 (napr. bez 

potreby navýšenia NFP, bez zásadnej zmeny v projekte, ktorá má vplyv na merateľné ukazovatele) 

považuje sa projekt ako celok za nefungujúci a prijímateľ je povinný zabezpečiť sfunkčnenie 

nefungujúceho projektu (teda prvej aj druhej fázy)  najneskôr do 31. júla 2016 a predložiť riadiacemu 

orgánu OPIS informáciu o jeho sfunkčnení v štruktúre stanovenej týmto riadiacim orgánom najneskôr 

do 31. augusta 2016. Výdavky druhej fázy projektu je prijímateľ povinný dofinancovať z vlastných 

zdrojov. 

4. Ak prijímateľ nebude schopný dokončiť projekt ako celok (t. j. jeho prvú a druhú fázu), zabezpečiť 

jeho funkčnosť a uviesť ho do prevádzky v rámci oprávneného obdobia OPII, prijímateľ bude povinný 

vrátiť poskytovateľovi celý vyplatený NFP, poskytnutý v rámci oboch fáz projektu. 

5. Nezrovnalosti zistené v rámci druhej fázy projektu môžu mať vplyv na prvú fázu projektu a môžu 

viesť k finančným korekciám v rámci oboch fáz projektu. 

6. Podmienky fázovania z hľadiska vysporiadavania individuálnych finančných opráv pri ktorých bola 

uplatnená percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu sú nasledovné: 

a) Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, resp. so zákonom č. 

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov; vykonáva sa vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa 

nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti podľa § 28 zákona č. 

528/2008 Z. z. , resp. § 42 zákona č. 292/2014 Z. z.,  

b) Finančné opravy v rámci programového obdobia 2007 – 2013 sa vzťahujú na tú časť pôvodného 

NFP, ktorá má byť uhradená v rámci prvej fázy projektu. 

c) V rámci programového obdobia 2014 - 2020 bude finančná oprava uplatnená automaticky, 

pričom sa aplikuje rovnaká percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu ako v rámci prvej fázy 

projektu, pričom sa bude vzťahovať na časť NFP, ktorá má byť uhradená v rámci druhej fázy 

projektu.  RO OPII môže rozhodnúť o navýšení percentuálnej sadzby finančnej opravy, ak 
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následnou kontrolou zistí ďalšie porušenia princípov a postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré 

mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.  

7. Podmienky fázovania v prípade uplatnenia plošných finančných opráv, pri ktorých bola uplatnená 

percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu  sú nasledovné: 

a) Vzhľadom k tomu, že plošné finančné opravy v rámci OPIS sa týkajú výlučne výdavkov do 

31.12.2013, t. j. do termínu začiatku obdobia oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 

2014 – 2020, bude VO pri fázovaných projektoch dotknutých plošnou korekciou opätovne 

overené zo strany RO OPII. 

b) V prípade zistenia porušenia zákona o verejnom obstarávaní bude prijímateľ, RO OPII a SO 

postupovať v súlade s legislatívou platnou pre programové obdobie 2014 – 2020 t. z. budú 

uplatnené individuálne finančné opravy. 

 

6.3 VYBRANÉ PODMIENKY FÁZOVANIA TÝKAJÚCE SA OP II 

1. Podrobné informácie týkajúce sa podmienok poskytnutia NFP, procesu vypracovania a 

predkladania ŽoNFP, procesu hodnotenia a schvaľovania ŽoNFP, procesov súvisiacich s 

realizáciou verejného obstarávania pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, prípravou a podpisom 

zmluvy o poskytnutí NFP v prípade tzv. fázovaných projektov popisuje Príručka pre žiadateľa - 

fázované projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritnej osi 7 Informačná 

spoločnosť. Vybrané podmienky implementácie druhej fázy projektu v rámci OP II, sú za účelom 

informovania prijímateľa už v rámci prípravy na fázovanie projektu uvedené nižšie. 

2. Druhá fáza projektu musí byť v súlade s minimálne jedným špecifickým cieľom prioritnej osi 7 OPII 

(preukazuje sa prostredníctvom prílohy č. 1 k usmerneniu). 

3. Prijímateľ je v rámci druhej fázy oprávnený žiadať len o tú časť NFP o ktorú bol ponížený pôvodný 

rozpočet projektu pri jeho fázovaní v rámci OP IS, t.z. nie je prípustné navýšenie pôvodného NFP 

schváleného v rámci OP IS. 

4. Projekt musí spĺňať pravidlá oprávnenosti prioritnej osi 7 OPII. V prípade, že ceny za dodávku 

tovarov a služieb v rámci druhej fázy projektu presahujú limity stanovené v Príručke oprávnenosti 

výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 

oprávnené sú len náklady v súlade so stanovenými limitmi. Týmto nie je dotknutá možnosť, že 

odplata za tovary a služby dohodnutá medzi dodávateľom a prijímateľom je vyššia ako maximálna 

hodnota určená SO v Príručke oprávnenosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pričom rozdiel medzi dohodnutou odplatou 

a maximálnou hodnotou je určený ako neoprávnený výdavok. 

5. V prípade fázovaných projektov bola KRIS verejnej správy schválená v rámci prvej fázy projektu 

implementovanej v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Z uvedeného dôvodu 

sa povinnosť predloženia KRIS na fázované projekty nevzťahuje a podmienka sa považuje za 

splnenú na základe preukázania oprávnenosti žiadateľa a povolenia fázovania projektov medzi 

dvoma  programovými obdobiami. 

6. V prípade fázovaných projektov sa vypracováva CBA analýza v súlade so vzormi definovanými 

v prílohe Príručky pre žiadateľa - fázované projekty Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, len v prípade ak prijímateľ identifikuje, že 

došlo k významnej zmene vstupných dát a/alebo podmienok (okrem časového hľadiska), ktoré 
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majú vplyv na výpočet CBA predloženej ako podklad k pôvodne schválenému projektu. Ak došlo 

k významnej zmene vstupných dát/a alebo podmienok, prijímateľ v rámci predkladania ŽoNFP 

priloží modifikovanú CBA, v ktorej budú zohľadnené významné zmeny.  CBA  sa v takom prípade 

vypracováva za projekt ako celok (prvú a druhú fázu). 

7. V prípade fázovaných projektov sa vypracováva TCO analýza v súlade so vzormi definovanými 

v prílohe Príručky pre žiadateľa - fázované projekty Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. TCO  sa v takom prípade vypracováva za 

projekt ako celok (prvú a druhú fázu). 

8. Povinnosťou žiadateľa je preukázanie splnenia podmienky týkajúcej sa kvalifikácie 

administratívnych kapacít, preukázanie, či žiadateľ disponuje dostatočnými internými alebo 

externými kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou. Doklady potrebné na preukázanie 

potrebnej kvalifikácie budú predložené v ŽoNFP na základe vyzvania: 

a) Odborná spôsobilosť v prípade IT projektového manažéra je splnená v prípade ak spĺňa 

nasledujúce podmienky: certifikát Prince 2 (akákoľvek úroveň) alebo ekvivalent + 3 ročná prax. 

b) Odborná spôsobilosť v prípade IT architekta je splnená v prípade ak spĺňa nasledujúce 

podmienky: certifikát TOGAF alebo ekvivalent, certifikát na modelovací jazyk napr. Archimate 

alebo ekvivalent + 3 ročná prax s riadením architektúry.         

9. V prípade, že v rámci prvej fázy projektu bol obstaraný HW, v rámci druhej fázy projektu nie je 

možný opätovný nákup HW z prostriedkov OPII. 
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7 PROCES FÁZOVANIA PROJEKTU 

7.1 PRÍPRAVA NA FÁZOVANIE A ZMENOVÉ KONANIE 

1. Vyplnenie formuláru pre fázovanie projektov: 

a) Prijímateľ je povinný vykonať analýzu súčasného stavu implementácie projektu a vyplniť 

Formulár č. 1 Analýza pre fázovanie projektu, vrátane jeho tabuľkovej prílohy, ktoré tvoria 

prílohu tohto usmernenia, 

b) SORO posúdi údaje uvedené vo Formulári č. 1 a v prípade potreby vyzve prijímateľa na 

doplnenie Formuláru č. 1. SORO stanoví prijímateľovi lehotu na doplnenie Formuláru č. 1  

minimálne 5 pracovných dní, 

c) V prípade, že projekt spĺňa podmienky pre fázovanie, SORO informuje prijímateľa (a v kópii RO 

OPIS a RO OPII) listom o pristúpení k fázovaniu projektu. 

2. Prijímateľ podáva na SORO Žiadosť o povolenie zmeny v projekte (zverejnená na 

www.informatizacia.sk), ktorá sa týka:  

a) harmonogramu aktivít projektu, v súlade s podmienkami uvedenými v kapitole 6.2 a na základe 

Formulára č. 1 (príloha č. 1), 

b) rozpočtu projektu, v súlade s podmienkami uvedenými v kapitole 6.2 a na základe Formulára  

č. 1 (príloha č. 1), 

c) merateľných ukazovateľov projektu. Merateľné ukazovatele vyberie prijímateľ zo zoznamu 

merateľných ukazovateľov projektu pre fázované projekty, ktorý je súčasťou Príručky pre 

žiadateľa/prijímateľa OPIS. Pre každú z aktivít projektu je stanovený set ukazovateľov2. 

Prijímateľ je povinný pre každú z aktivít, ktoré zrealizuje v rámci prvej fázy vybrať minimálne 

jeden ukazovateľ z nasledovných ukazovateľov: 

Aktivita Názov ukazovateľa Typ 
ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

Analýza a dizajn Počet elektronických služieb zanalyzovaných 

a nadizajnovaných v rámci aktivity 

Ukazovateľ 

výsledku 

Počet 

Nákup HW a SW Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu3 Ukazovateľ 

výsledku 

Počet 

Implementácia Počet implementovaných elektronických služieb4 Ukazovateľ 

výsledku 

Počet 

Testovanie Počet otestovaných elektronických služieb5 Ukazovateľ 

výsledku 

Počet 

Nasadenie Počet nasadených elektronických služieb6 Ukazovateľ 

výsledku 

Počet 

 

                                                           
2 V prípade, že prijímateľ implementuje iné aktivity, ako sú uvedené, po konzultácii so SORO vyberie vždy ukazovateľ, ktorý najviac zodpovedá charakteru 
a činnostiam v rámci príslušnej aktivity. 
3 Plánovaná hodnota tohto ukazovateľa je vždy „1“ 
4 Celkový počet elektronických služieb, pre ktoré bola ukončená fáza ich vývoja a sú pripravené na testovanie 
5 Celkový počet elektornických služieb, pre ktoré bola ukončená fáza ich testovania a sú pripravené na nasadenie do produkčnej prevádzky 
6 Tento ukazovateľ je možné použiť vo výnimočnej situácii, kedy sú služby nasadené v produkčnej prevádzke napr. na infraštruktúre poskytovateľa 
cloudových služieb, ale v rámci druhej fázy je nevyhnutné zabezpečiť HW vybavenie, ktoré poskytovateľ cloudovej infraštruktúry nie je schopný poskytnúť 

http://www.informatizacia.sk/
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3. Podanie Žiadosti o povolenie zmeny, zmenové konanie a uzatvorenie Dodatku k zmluve o poskytnutí 

NFP sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP a Príručky pre 

žiadateľa/prijímateľa OPIS, prioritná os 1, pričom zmeny v rámci Zmluvy o poskytnutí  NFP a Prílohy 

č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet podpory sa realizujú nasledovne: 

a) V bode 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ako termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedie 

dátum ukončenia poslednej aktivity projektu realizovanej v rámci prvej fázy. 

b) V bode 3.1, písm. b) a 3.1, písm. c) sa uvedie výška celkových oprávnených výdavkov, resp. 

NFP, ktorá bude prijímateľovi poskytnutá v rámci prvej fázy projektu, t.z. pôvodné oprávnené 

výdavky/NFP projektu ponížené o výdavky, ktoré budú realizované v rámci druhej fázy projektu. 

c) Bod 1 Všeobecné informácie o Projekte, bod 2 Miesto realizácie Projektu, bod 3 Ciele Projektu 

sa nemenia. 

d) Bod 4 Merateľné ukazovatele Projektu sa upravuje v zmysle Formuláru č.1 Analýza pre fázovanie 

projektu, pričom ukazovatele dopadu sa nemenia a pri ukazovateľoch HP sa plánovaná hodnota uvedie 

„0“. Čo sa týka ukazovateľov výsledku, plánovaná hodnota pôvodných ukazovateľov výsledku sa upraví 

na „0“ a doplnia sa nové ukazovatele v zmysle bodu 2 tejto kapitoly. Príklad úpravy je nasledovný: 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet zavedených elektronických 
služieb dostupných online 

Počet 0 2013 0 2015 

Počet nových alebo inovovaných 
služieb verejnej správy 
poskytovaných verejnej správe 
(G2G) 

Počet 0 2013 0 2015 

Počet elektronických služieb 
zanalyzovaných v rámci aktivity 

Počet 0 2013 20 2015 

Fyzická infraštruktúra 
vybudovaná v rámci projektu 

Počet 0 2013 1 2015 

Počet implementovaných 
elektronických služieb 

Počet 0 2013 20 2015 

 

e) Bod 5 Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu sa upravuje v zmysle Formuláru č.1 

Analýza pre fázovanie projektu, pričom okrem doplnenia nových ukazovateľov sa ponechá väzba aj na 

pôvodné ukazovatele ale uvedie sa počet jednotiek „0“, Príklad úpravy je nasledovný: 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita Analýza a dizajn Počet zavedených elektronických 
služieb dostupných online 

Počet 0 

2 Aktivita Analýza a dizajn Počet nových alebo inovovaných 
služieb verejnej správy 
poskytovaných verejnej správe 
(G2G) 

Počet 0 

3 Aktivita Analýza a dizajn Počet elektronických služieb 
zanalyzovaných v rámci aktivity 

Počet 20 

4 Aktivita Analýza a dizajn Počet implementovaných 
elektronických služieb 

Počet 20 

5 Aktivita Nákup HW a SW Počet zavedených elektronických 
služieb dostupných online 

Počet 0 

6 Aktivita Nákup HW a SW Počet nových alebo inovovaných 
služieb verejnej správy 
poskytovaných verejnej správe 
(G2G) 

Počet 0 
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7 Aktivita Nákup HW a SW Fyzická infraštruktúra vybudovaná v 
rámci projektu 

Počet 1 

8 Aktivita Implementácia Počet zavedených elektronických 
služieb dostupných online 

Počet 0 

9 Aktivita Implementácia Počet nových alebo inovovaných 
služieb verejnej správy 
poskytovaných verejnej správe 
(G2G) 

Počet 0 

10 Aktivita Implementácia Počet implementovaných 
elektronických služieb 

Počet 20 

 

f) Bod 6 Časový rámec realizácie aktivít Projektu sa upravuje v zmysle Formuláru č. 1 Analýza pre 

fázovanie projektu, pričom v harmonograme ostanú všetky Aktivity tak ako boli uvedené v rámci 

schválenej žiadosti o NFP, pri fázovaných aktivitách sa uvedie nový plánovaný dátum ukončenia realizácie 

aktivity, napr. nasledovne 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

Aktivita Analýza a dizajn 10/2013 06/2014 

Aktivita Nákup HW a SW 10/2014 06/2015 

Aktivita Implementácia 06/2014 11/2015 

Aktivita Testovanie 02/2015 05/2016 

Aktivita Nasadenie 04/2015 10/2016 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 01/2013 11/2015 

Publicita a informovanosť 01/2013 11/2015 

pričom do poznámky pod čiarou sa uvedie, ktoré aktivity projektu budú súčasťou druhej fázy 

projektu, v modelom prípade aktivita Testovania a aktivita Nasadenie. 

 

g) Bod 7 Rozpočet projektu sa upravuje v zmysle tabuľkovej prílohy Formuláru č. 1 Analýza pre 

fázovanie projektu, pričom výdavky druhej fázy projektu sa uvedú do stĺpca „Neoprávnené 

výdavky“, napr. nasledovne: 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

Skupina výdavkov 1 100  100 Aktivita Analýza a 
dizajn 

Skupina výdavkov 2 100  100 Aktivita Nákup HW 
a SW 

Skupina výdavkov 3 100  100 Aktivita 
Implementácia 

Skupina výdavkov 4  100 100 Aktivita Testovanie 

Skupina výdavkov 5  100 100 Aktivita Nasadenie 

Skupina výdavkov 6 21 14 35 Podporné aktivity 

CELKOVO 321 214 535  

 

h) Bod 8 Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít sa upravuje v zmysle tabuľkovej prílohy Formuláru 

č. 1 Analýza pre fázovanie projektu, pričom výdavky druhej fázy projektu sa uvedú do stĺpca 

„Neoprávnené výdavky“, napr. nasledovne: 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita Analýza a dizajn 100  100 
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2 Aktivita Nákup HW a SW 100  100 

3 Aktivita Implementácia 100  100 

4 Aktivita Testovanie  100 100 

5 Aktivita Nasadenie  100 100 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 18 12 30 

Publicita a informovanosť 3 2 5 

CELKOVO 214 535 

 

7.2 IMPLEMENTÁCIA A UKONČOVANIE PRVEJ FÁZY PROJEKTU V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 

2007 – 2013 

1. Po schválení Žiadosti o povolenie zmeny v projekte SORO, prijímateľ implementuje projekt v zmysle 

dodatku k zmluve o NFP. 

2. Ukončovanie prvej fázy projektu sa riadi Usmernením č. 11/2014 SORO OPIS k ukončovaniu 

projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007 – 2013, pričom ustanovenia Usmernenia 

č. 11/2014 sa pre prijímateľa uplatnia primerane na základe pokynov SORO. Ukončovanie prvej fázy 

projektu sa ďalej riadi podmienkami programového obdobia 2007 – 2013 stanovenými najmä 

v Zmluve o poskytnutí NFP, Príručke pre žiadateľa/prijímateľa NFP, Systéme riadenia ŠF a KF pre 

programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 

2007 – 2013. 

3. Skutočne zrealizované výdavky prvej fázy projektu musia byť vynaložené a uhradené v oprávnenom 

období, t.j. do 31.12.2015. Akékoľvek výdavky realizované po stanovenom období budú považované 

za neoprávnené.  

4. Realizácia prvej fázy projektu môže byť vo výnimočných prípadoch (v prípade nepredvídateľných 

skutočností ako napr. zásah vyššej moci) ukončená aj po konečnom termíne oprávnenosti výdavkov 

pre programové obdobie 2007 – 2013 (t.j. po 31.12.2015), avšak výdavky prijímateľa realizované po 

tomto termíne nemôžu byť považované za oprávnené ani z prostriedkov OPIS ani z prostriedkov 

OPII. V takomto prípade je nevyhnutný súhlas SORO a RO OP IS a realizácia prvej fázy projektu 

podľa naplánovaných aktivít a činností musí byť ukončená z vlastných zdrojov prijímateľa v čo 

najskoršom termíne, najneskôr však do  31.07.2016.  

5. Prípadné neukončenie prvej fázy projektu alebo zistenie nezrovnalostí pri implementácii prvej fázy 

projektu môže mať vplyv aj na oprávnenosť výdavkov druhej fázy projektu a RO OPII v takomto 

prípade uplatní korekciu na NFP v rámci druhej fázy projektu alebo jeho časť, v zmysle platných 

právnych predpisov a metodických dokumentov.   

7.3 PRÍPRAVA A REALIZÁCIA DRUHEJ FÁZY PROJEKTU 

1. Žiadateľ predkladá ŽoNFP pre druhú fázu projektu na základe vyzvania na predkladanie ŽoNFP 

určeného pre fázované projekty.  

2. ŽoNFP musí spĺňať pravidlá oprávnenosti programového obdobia 2014 – 2020 stanovené v OPII, 

vo vyzvaní na predkladanie ŽoNFP a v ďalších riadiacich dokumentoch SO OPII ako napr. v Príručke 

pre žiadateľa – fázované projekty, Príručke k oprávnenosti výdavkov PO 7 OPII, resp. v Systéme 

riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 a 
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Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a 

rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, Stratégii financovania Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020. 

3. Pri príprave a predkladaní ŽoNFP postupuje žiadateľ podľa postupov a pravidiel stanovených SO 

OPII pre programové obdobie 2014 – 2020, v Príručke pre žiadateľa – fázované projekty, resp. 

v ďalších riadiacich dokumentoch, na ktoré sa táto príručka odvoláva.  

4. Okrem informácií uvedených v Príručke pre žiadateľa – fázované projekty, žiadateľ ako povinnú 

prílohu ŽoNFP uvedie Formulár č.1 Analýza pre fázovanie projektu (príloha č. 1). 

5. Druhá fáza musí byť ukončená a pripravená na daný účel alebo funkciu (v prípade informačných 

systémov znamená nasadená do produkčnej prevádzky) v rámci programového obdobia 2014 – 

2020, t.j. do 31.12.2023.  

6. Neukončenie druhej fázy projektu alebo prípadné zistenie nezrovnalostí v rámci druhej fázy projektu 

môže mať vplyv aj na oprávnenosť výdavkov prvej fázy projektu. SO OP II resp. RO OPII (v závislosti 

na type nezrovnalosti) v takých prípadoch informuje RO OPIS, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.  

8 PRÍLOHY 
1.  Formulár č. 1 Analýza pre fázovanie projektu 

 


