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1 Úvod 
Táto Štúdia realizovateľnosti projektov OPIS v oblastiach poskytovania elektronických služieb 
z katastra nehnuteľností (ďalej aj ako „štúdia realizovateľnosti“, „štúdia“ alebo „ŠR“) si kladie 
za cieľ identifikovať projekty v oblastiach, ktoré súvisia s Operačným programom 
informatizácia spoločnosti, a ktoré sú relevantné pre Úrad geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Úrad“, „ÚGKK SR“ alebo „ÚGKK“) a pre ostatné orgány 
a organizácie rezortu (ďalej aj súhrnne ako „rezort“). Táto štúdia je vypracovaná na základe 
bodu 5.2 Implementácia programu v rámci kapitoly 5 Organizačné a finančné zabezpečenie 
strategických cieľov dokumentu Stratégie informatizácie verejnej správy schválenej uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 131 / 2008 na jej 85. rokovaní dňa 27.02.2008. 

1.1 Všeobecný kontext 
Slovenská republika je najrýchlejšie rastúcou ekonomikou OECD a EÚ 27. Spomedzi krajín EÚ 
patrí k lídrom v oblasti implementácie štrukturálnych politík postavených na princípoch 
Lisabonskej stratégie a paktu rastu a stability. Slovenská ekonomika ako celok v súčasnosti 
rastie vysokým tempom a vo svetovom rebríčku konkurencieschopnosti sa SR zaradila na 30. 
miesto pred Poľsko a Maďarsko. Napriek týmto pozitívnym trendom je Slovensko v rámci 
európskych krajín stále na chvoste inovačnej výkonnosti. Jednou z príčin je aj nedostupnosť 
užitočných služieb e-Governmentu a následne nízka inklúzia IKT do socio-ekonomických 
procesov.  

V on-line dostupnosti 21 základných služieb e-Governmentu ako aj dostupnosti sofistikovaných 
– pro-aktívnych služieb bola SR v roku 2006 na 23 mieste spomedzi 27 krajín EÚ.  

Cieľmi OPIS je zvýšenie inklúzie IKT do socio-ekonomických procesov prostredníctvom 
zvyšovania efektívnosti verejnej správy jej informatizáciou, zavádzaním e-služieb a zvyšovaním 
dostupnosti rýchleho internetu.  

OPIS predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý na vrcholovej úrovni definuje 
projekty vo vyššie uvedených oblastiach, ktoré budú v období 2007 – 2013 spolufinancované zo 
zdrojov Európskej regionálnej rozvojového fondu (ďalej aj ako „ERDF“). Štúdie 
uskutočniteľnosti sú súčasťou riadiacich dokumentov OPIS. Ich úlohou je na detailnejšej úrovni 
rozpracovať spôsob implementácie OPIS do podoby podkladov do výziev na predkladanie 
projektov tak, aby bola zabezpečená efektívna a najúčinnejšia realizácia OPIS v súlade 
s NKIVS a ostatnými strategickými a koncepčnými dokumentmi v oblasti e-Governmentu. 

1.2 Ciele štúdie uskutočniteľnosti 
Cieľom štúdie uskutočniteľnosti je definovanie princípov implementácie OPIS (jej základných 
modelov) a metodík/pravidiel na prácu s modelmi architektúry, ktoré umožnia zodpovednému 
orgánu riadiť dekompozíciu OPIS na konečnú množinu výziev a projektov ako aj prioritizovať 
základné komponenty architektúry (v zmysle NKIVS) a dekomponovať ich na konečnú 
množinu výziev a projektov, ktoré zabezpečia vybudovanie základných zdieľaných prvkov z 
architektúry NKIVS. Dosiahnutie uvedených cieľov zabezpečí: 
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• nástroje pre efektívnu a najúčinnejšiu implementáciu OPIS pomocou definovania riadiacich 
mechanizmov/postupov pre riadenie OPIS a základnej architektúry OPIS (procesnej, 
služieb, projektov/systémov), ktoré dodajú informácie potrebné pre rozhodovanie v procese 
riadenia a následne umožnia zapracovávanie postupných výsledkov (detailizácií, 
dekompozícií, zmien), 

• priaznivý pomer medzi nákladmi verejnej správy a úžitkom zo zavedenej služby pre jej 
používateľa a v neposlednom rade zaisťujú čo najrýchlejšie naplnenie cieľov definovaných 
v OPIS, 

• vytvorenie základných komponentov integrovaných informačných systémov verejnej správy 
(ďalej aj ako „IISVS“) a podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj cieľovej architektúry 
definovanej v NKIVS ako aj architektúr ktoré budú dodané v rámci štúdie a následne 
rozvíjané, aby vyjadrovali priebežne stav OPIS, 

• maximálnu dostupnosť a úroveň sofistikovanosti 21 základných služieb e-Governmentu 
hodnotených v rámci benchmarku EK a iných služieb vyplývajúcich z priorít, ktoré riadiaci 
orgán OPIS definoval (UGKK, Sociálna poisťovňa a vybrane agendy MV) a bude prípadne 
neskôr definovať v zmysle uznesenia vlády č. 331 / 2008. 

• maximálne využitie už realizovaných investícií, ktoré súvisia s jednotlivými službami e-
Governmentu, ktoré sú v súčasnosti poskytované alebo v priebehu zavádzania. 

Na dosiahnutie cieľov štúdie uskutočniteľnosti je nevyhnutné, aby sa schválené podstatné 
výstupy štúdie ďalej používali pri riadení programu OPIS a činnostiach smerujúcich 
k definovaniu a detailizácii jednotlivých zložiek. Priebežne aktualizovaná architektúra a 
metodické pravidlá, využívanie architektúry pri rozhodovacích a riadiacich procesoch OPIS a 
záväznosť architektúry a pravidiel je nevyhnutným predpokladom, aby naplnenie cieľov štúdie 
prinieslo aj uvedené prínosy pre program OPIS. 

Popri cieľoch rozvojových zámerov smerovaných k zjednodušeniu a zrýchleniu prístupu 
verejnosti a podnikateľov k informáciám a elektronickým službám rezortu, ktoré umožňujú 
riešiť ich životné situácie je tiež potrebné spomenúť významný potenciál rezortu pri riešení 
rôznych neštandardných a krízových situácií. Ako príklad je možné uviesť spracovanie 
morfologickej charakteristiky terénu a následná tvorba digitálneho modelu reliéfu krajiny pre 
simulovanie rôznych prírodných procesov a včasné varovanie pred blížiacimi sa katastrofami 
(záplavy a pod. – rozvojový zámer ZB GIS), poskytovanie služieb presného určovania polohy 
pre krízový manažment štátu (rozvojový zámer SKPOS), či predchádzanie občianskym sporom 
spresnením katastrálnych máp (rozvojový zámer Mapovanie). Aktivity v týchto oblastiach tiež 
úzko súvisia s rozvojom vedy a výskumu SR.  

Rozvoj informatizácie rezortu si kladie za cieľ tiež dôsledné zabezpečenie súladu 
s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky, Charty 
základných práv Európskej únie a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to 
najmä v súvislosti s ochranou majetku a vlastníckych práv osôb. 
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1.3 Zameranie 
Táto ŠR analyzuje, posudzuje a navrhuje detailný rámec pre realizáciu SIVS v oblastiach 
relevantných pre Úrad resp. v oblastiach geodézie, kartografie a katastra. Štúdia definuje rozsah 
strategických oblastí implementácie projektov informatizácie verejnej správy, ktoré priamo 
súvisia s týmito oblasťami. Okrem strategických a záväzných dokumentov uvedených nižšie (v 
bode 1.5 – Súlad so záväznými dokumentmi) táto štúdia berie do úvahy výsledky analýz 
spracovaných na predmetnú tému v predchádzajúcom období, tak ako zadáva SIVS. Hlavným 
zmyslom štúdie je analýza súčasného stavu a rozsahu služieb verejnej správy a procesov, ktoré 
súvisia s Úradom resp. uvedenými oblasťami. Tento zmysel vytvára východisko, na základe 
ktorého bude vytvorený detailný dizajn budúceho stavu v nasledujúcom období. 

Výstupy z tejto štúdie resp. jej obsah smerujú k zabezpečeniu úspešnosti cieľov definovaných 
v SIVS a v prípade ich schválení budú záväzné pre celú verejnú správu. Štúdia je vypracovaná 
spôsobom, aby boli poskytnuté otvorené a udržateľné rozhrania a podporné služby pre 
samosprávy a v prípade potreby predpokladá novelizáciu relevantnej existujúcej legislatívy. 
Štúdia taktiež definuje zoznam infraštrukturálnych projektov a finančný model na rozvrhnutie 
rozpočtov a zdrojov. Táto štúdia indikuje možnosti elektronizácie konkrétnych služieb verejnej 
správy a projektov z tohto vyplývajúcich a predpokladá vytvorenie platformy pre realizáciu 
kľúčových projektov e-Governmentu. 

1.4 Spôsob spracovania štúdie 
Táto štúdia bola vypracovaná ÚGKK v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko, spol. 
s r.o. (ďalej aj ako „KPMG“). Spoločnosť KPMG bola vybraná ako dodávateľ služieb asistencie 
pri vypracovaní štúdie na základe predloženej cenovej ponuky a jej akceptácie zo strany Úradu 
zo dňa 30.6.2008. Štúdia bola vypracovaná na posúdenie a schválenie zo strany Ministerstva 
financii Slovenskej republiky, ktoré má podľa zákona č. 275 / 2006 Z. z. rozhodujúci hlas pri 
schvaľovaní koncepcií rozvoja informačných systémov (ďalej aj ako „IS“) povinných osôb 
a tým aj akýchkoľvek výdavkov štátnych inštitúcií. 

1.5 Súlad so záväznými dokumentmi 
Štúdia je vypracovaná spôsobom, aby bol zabezpečený jej úplný súlad s nasledovnými 
strategickým a záväznými dokumentmi: 

• Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z augusta 2006 (ďalej aj ako 
„Programové vyhlásenie vlády“), 

• Operačný program informatizácia spoločnosti (ďalej aj ako „OPIS“), 

• Stratégia informatizácie verejnej správy (ďalej aj ako „SIVS“), 

• Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (ďalej aj ako „NKIVS“), 
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• Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007 / 2 / ES zo 14. marca 2007, ktorou sa 
zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) 
(ďalej aj ako „ES smernica INSPIRE“ alebo „INSPIRE“). 

Okrem vyššie uvedených dokumentov je štúdia vypracovaná v súlade s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a Európskej únie, nariadeniami vlády Slovenskej republiky a inými 
záväznými právnymi dokumentmi štátnych orgánov Slovenskej republiky. Detailný zoznam 
dokumentov, na základe ktorých a v súlade, s ktorými je táto štúdia spracovaná spolu s popisom 
spôsobu zapracovania sú uvedené v kapitole 2 – Príprava a zber údajov, pričom konkrétny 
zoznam zohľadnených dokumentov je uvedený v bode 2.1 – Analýza existujúcich podkladov. 

1.6 Štruktúra štúdie 

1.6.1 Časti štúdie 
V úvode štúdie (kapitola 1 – Úvod) je vymedzený jej všeobecný zmysel, ciele, súlad so 
záväznými dokumentmi Slovenskej republiky a Európskej únie, spôsob spracovania, rozsah 
a zdrojové dokumenty, ktoré tvorili východisko pre jej spracovanie. 

V kapitole 2 – Príprava a zber údajov je uvedený popis dokumentov, ktoré boli zohľadnené pri 
spracovaní tejto štúdie resp. z ktorých táto štúdia čerpá predpoklady. V tejto kapitole sú ďalej 
identifikované na detailnejšej úrovni dokumenty, na základe ktorých je táto štúdia spracovaná, 
tzn. zdôvodnenie zmyslu vypracovania tejto štúdie v kontexte záväzných dokumentov. 
V kapitole sú taktiež uvedené jednotlivé kľúčové osoby (zamestnanci ÚGKK) zodpovedné za 
jednotlivé služby resp. súvisiace projekty. 

V kapitole 3 – Rozvojové zámery sú uvedené konkrétne rozvojové zámery, ktoré Úrad plánuje 
zrealizovať v rámci OPIS s identifikáciou nadväznosti na súčasne realizované projekty (súčasný 
stav), identifikovaných požiadaviek a potrieb, technologických predpokladov a podmienok, 
súvisiace riziká a právny rámec. 

V kapitole 4 – Integračná infraštruktúra je uvedený popis spôsobu riešenia technologickej 
infraštruktúry, aby bola zabezpečená technologická realizovateľnosť rozvojových zámerov, 
vrátane identifikácia integračných požiadaviek, princípov spoločnej architektúry a návrhu 
koncepcie infraštruktúry. 

V kapitole 5 – Metodické rámce projektov sú vymedzené základné metodické rámce, ktoré by 
mali byť dodržané pri realizácii jednotlivých projektov definovaných v štúdii, vrátane ich 
cieľov, predpokladov, nástrojov, postupov atď. 

V kapitole 6 – Katalóg služieb a údajových rozhraní je uvedené zdôvodnenie potreby 
dekompozície rozvojových zámerov na jednotlivé služby a samotný katalóg služieb a údajových 
rozhraní, ktoré budú rozvojové zámery zabezpečovať. 

V kapitole 7 – Príprava projektu sú uvedené jednotlivé navrhované projekty, popis procesu 
príjmu a hodnotenie projektov a samotné podklady na vyhlásenie výzvy. 
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V prílohách štúdie sú uvedené ďalšie podrobnosti, na základe ktorých boli spracované 
jednotlivé časti a závery štúdie. Odvolávanie na jednotlivé prílohy štúdie je uvedené priamo 
v texte štúdie. 

V Prílohe G je uvedený zoznam použitých skratiek s ich vysvetlením. 

1.6.2 Rozsah spracovania 
Štúdia je vypracovaná spôsobom, aby identifikovala služby a súvisiace projekty, ktoré je 
potrebné zrealizovať, aby dané služby mohli byť Úradom poskytované pre tretie strany 
(občanov, podnikateľov a ostatnú verejnosť). Štúdia je vypracovaná v súlade so záväznými 
dokumentmi spracovanými na tému informatizácie verejnej správy. Konkrétne vyplýva z bodu 
5.2 Implementácia programu Stratégie informatizácie verejnej správy. 

V tejto štúdii sú rozpracované nasledovné oblasti: 

• Zber a spracovanie údajov potrebných k vypracovaniu štúdie, vrátane: 

- analýzy existujúcich podkladov, 

- analýzy právneho rámca, relevantných predpisov a popísania súčasného stavu právneho 
rámca. 

• Vypracovanie rozvojových zámerov, vrátane (pre všetky jednotlivé zámery): 

- zhodnotenia súčasného stavu zámeru, 

- analýzy požiadaviek a potrieb zámeru, 

- technologickej analýzy zámeru, 

- analýzy rizík zámeru, 

- analýzy právneho rámca zámeru. 

• Vypracovanie návrhu implementačného modelu identifikovaných projektov, vrátane (pre 
všetky jednotlivé projekty): 

- metodického rámca projektov, vrátane zhodnotenia a nastavenia informačnej 
bezpečnosti, nastavenia projektového a programového riadenie, nastavenia modelu 
integrácie a spoločnej architektúry, nastavenia spôsobu vývoja softvéru, návrhu spôsobu 
riadenia a prevádzky IT a návrhu prístupu k analýze nákladov a prínosov tzv. „Cost 
Benefit Analysis“ (ďalej aj ako „CBA“), 

- katalógu služieb, vrátane popisu štruktúry a mechanizmov katalógu služieb, 
mechanizmu dekompozície rozvojového zámeru na služby, pravidiel pre vytváranie 
názvu služby a pravidiel pre vytváranie procesného modelu služby, 
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- identifikovania podprojektov celkového projektu rozvoja informatizácie rezortu ÚGKK 
a rámcový návrh ich harmonogramov,  

- predpokladov implementácie, vrátane identifikovania závislostí medzi službami 
a údajovými rozhraniami a závislostí na legislatívnych zmenách, 

- základných podkladov na vyhlásenie výziev. 

1.6.3 Rozsah zohľadnených zámerov 
Na základe viacerých záväzných interných dokumentov Úradu vrátane Rozhodnutia predsedu 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P – 4004 / 2008 zo dňa 
02.07.2008 bol rozsah štúdie stanovený pre rozvojové zámery v nasledovných oblastiach: 

• Centrálne elektronické registratúrne stredisko, 

• Elektronická podateľňa a registratúra, 

• Geoportál – budovanie v súlade s INSPIRE, 

• Centrálny systém katastra nehnuteľnosti – vývoj v nadväznosti na VÚK, 

• Mapovanie, 

• Katastrálny portál – ďalší rozvoj, 

• SKPOS – dobudovanie, 

• ZB GIS – dobudovanie. 

Poznámka: projekty v uvedených oblastiach nie sú totožné s ich definíciou v predmetnom 
Rozhodnutí, zodpovedajú však týmto oblastiam, konkrétna formulácia využitá v tejto štúdii bola 
odsúhlasená počas procesu spracovania štúdie na úrovni vedenia ÚGKK. 

1.7 Prístup k spracovaniu štúdie 
Táto štúdia bola vypracovaná na základe štandardizovaného postupu KPMG pre tvorbu 
strategických rozvojových dokumentov vo verejnej správe. Postup spracovania bol upravený 
o požiadavky vyplývajúce zo záväzných dokumentov uvedených v bode 1.5 – Súlad so 
záväznými dokumentmi dokumentu. Bol využitý súbor metodík KPMG zameraných na oblasti 
identifikácie strategických cieľov a priorít projektov, analýzy efektívnosti, analýzy procesov, 
analýzy celkovej architektúry a stratégie v oblasti IT systémov, analýzy požiadaviek na IT 
systémy, analýzy pre projekt relevantných rizík a pod. Prehľad konkrétnych metodík využitých 
pri vypracovaní štúdie je nasledovný: 
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• „Project Risk Management Methodology“, metodika hodnotenia a riadenia projektových 
rizík, 

• „Business Performance Improvement Methodology“, metodika identifikácie spôsobu 
zlepšenia výkonnosti, 

• „Business Performance Management Methodology“, metodika hodnotenia spôsobu merania 
výkonnosti, 

• „Process Analysis Methodology“, metodika analýzy a redizajnu procesov, 

• „Change Management Methodology“, metodika pre riadenie zmien a optimalizáciu prínosov 
plynúcich z realizácie zmeny, 

• „Cost Optimization Methodology“, metodika zhodnotenia a optimalizácie nákladových 
štruktúr, 

• „Model Risk and Control Methodology“, metodika hodnotenie pre projekt relevantných 
rizík a aplikovateľných kontrolných mechanizmov, 

• „Finance Strategy Methodology“, metodika nastavenie ekonomickej a finančnej stratégie 
pre projekty, 

• „Sourcing Methodology“, metodika optimalizácie portfólia činností realizovaných interne 
a prostredníctvom obstarávania z externého prostredia, 

• „IT Strategy Methodology“, metodika nastavenie stratégie pre IT systémy a zhodnotenia IT 
architektúry, 

• „Systems Stabilization and Improvement Methodology“, metodika pre optimálne nastavenie 
IT systémov, 

• „Audit Program Guide“, metodika a postup pre výkon auditu IT systémov. 

Štúdia realizovateľnosti bola vypracovaná Úradom pri asistencii členov projektového tímu 
KPMG v období od 1.7.2008 do 29.7.2008. Projekt vypracovania štúdie bol realizovaný podľa 
štandardizovaných fáz, vrátane iniciácie projektu, realizácie výstupov projektu a ukončenia 
projektu. V iniciačnej fáze boli najmä určení zamestnanci zodpovední za vypracovanie 
jednotlivých častí štúdie. V realizačnej fáze sa vykonalo samotné spracovanie štúdie. Vo fáze 
ukončenia boli identifikované ďalšie kroky Úradu v súvislosti so štúdiou realizovateľnosti 
a bola zhodnotená úroveň spolupráce a kvalita realizácie projektu. 

1.7.1 Dokumenty Úradu zohľadnené pri spracovaní 
Pri spracovaní štúdie realizovateľnosti sa vychádzalo zo záväzných právnych dokumentov 
pojednávajúcich o informatizácii spoločnosti, tieto sú uvedené v bode 1.5 – Súlad so záväznými 
dokumentmi štúdie. Ďalšie dokumenty záväzného charakteru, na základe ktorých je táto štúdia 
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spracovaná, sú uvedené v bode 2.1 – Analýza existujúcich podkladov. Pri spracovaní štúdie sa 
využili nasledovné dokumenty týkajúce sa rozvojových projektov Úradu vypracované 
v minulom období. Analytické časti tejto štúdie zohľadňujú závery týchto dokumentov: 

• Koncepcia informatizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra do roku 2010, z roku 
2007, 

• Dodatok ku koncepcii informatizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra do roku 2010, 

• Koncepcia tvorby aktualizácie správy základnej bázy geografického informačného systému 
na roky 2006 – 2010, 

• Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností do roku 2010, z roku 2007, 

• Koncepcia rozvoja geodetických základov 2006 – 2010, 

• Koncepcia rozvoja štandardizácie geografického názvoslovia v Slovenskej republike na 
roky 2006 – 2010, 

• Priority rezortu v oblasti čerpania prostriedkov z EÚ (cez Operačný program informatizácie 
spoločnosti – OPIS), z roku 2008, 

• Priority rezortu (zaznamenané na grémiu 26.04.2008). 

1.8 Dôvernosť 
Táto štúdia bola vypracovaná pre interné potreby vedenia Úradu a pre potreby schvaľovania zo 
strany Ministerstva financii Slovenskej republiky. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
KPMG nemožno celú alebo jej časť poskytnúť tretej strane (okrem tretích strán, ktoré majú 
podľa legislatívy Slovenskej republiky prístup k tejto správe) ani ju citovať alebo sa na ňu 
odvolávať. Takisto KPMG je viazané mlčanlivosťou a bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Úradu, resp. inej tretej strany, ktorá má podľa legislatívy Slovenskej republiky právo 
takýto súhlas poskytnúť, neposkytne žiadne dôverné informácie obsiahnuté v tejto štúdii. 
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2 Príprava a zber údajov 
V tejto kapitole je uvedený popis dokumentov, ktoré boli spracované pri príprave štúdie, a ktoré 
boli využité ako zdroj záverov tejto štúdie. V kapitole sú uvedené zdroje, z ktorých štúdia čerpá 
predpoklady a východisková situácia pre projekty v jednotlivých oblastiach. Ďalej sú v kapitole 
uvedené záväzné dokumenty, v kontexte ktorých je štúdia spracovaná. V kapitole sú taktiež 
uvedené jednotlivé kľúčové osoby (zamestnanci ÚGKK) zodpovedné za jednotlivé služby resp. 
súvisiace projekty. V kapitole sú uvedené nasledovné časti: 

• 2.1 – Analýza existujúcich podkladov, táto časť identifikuje dokumenty, na základe ktorých 
bola štúdia vypracovaná a dokumenty, z ktorých štúdia čerpá predpoklady, ide najmä 
o existujúce dokumenty spracované ÚGKK, ktoré popisujú stav rozpracovania projektov, 
ktoré sú taktiež rozpracované v tejto štúdii. 

• 2.2 – Analýza právneho rámca – , táto časť popisuje nadväznosť štúdie na relevantné právne 
normy a právny rámec, identifikuje konkrétne zákony a vyhlášky, ktoré sa vzťahujú k tejto 
štúdie resp. k jednotlivým projektom, ktoré sú v nej popísané. 

2.1 Analýza existujúcich podkladov 
V tejto časti štúdie sú uvedené existujúce podklady, ktoré pojednávajú o jednotlivých 
projektoch, prípadne oblastiach. Tieto dokumenty sú spravidla vytvorené ÚGKK a popisujú 
jednotlivé IT systémy implementované v rámci Úradu resp. rozvojové zámery, ktoré Úrad má 
v oblasti IT systémov. Taktiež sú v tejto časti definované osoby zodpovedné za jednotlivé 
oblasti a znázornenie existujúcich IT systémov v prevádzky v rámci ÚGKK. 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené názvy existujúcich dokumentov, ktoré definujú existujúce 
IT systémy ÚGKK a jednotlivé rozvojové priority spolu s identifikáciou súvisiacej oblasti. 
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P. č. Dokument Súvisiaca oblasť / zameranie dokumentu 
1 Operačný program informatizácia spoločnosti Kontext e-Governmentu – všeobecne záväzný 

strategický dokument 

2 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Kontext e-Governmentu – všeobecne záväzný 
strategický dokument 

3 Koncepcia informatizácie rezortu geodézie, kartografie 
a katastra do roku 2010 

Interný koncepčný a rozvojový dokument 

4 Dodatok ku koncepcii informatizácie rezortu geodézie, 
kartografie a katastra do roku 2010 

Interný koncepčný a rozvojový dokument 

5 Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností do roku 2010 Interný koncepčný a rozvojový dokument 

6 Koncepcia rozvoja geodetických základov 2006 – 2010 Interný koncepčný a rozvojový dokument 

7 Koncepcia rozvoja štandardizácie geografického 
názvoslovia v Slovenskej republike na roky 2006 – 2010 

Interný koncepčný a rozvojový dokument 

8 Priority rezortu (zaznamenané na grémiu predsedu 
26.04.2008) 

Interný koncepčný a rozvojový dokument 

9 Priority rezortu v oblasti čerpania prostriedkov z EÚ (cez 
Operačný program informatizácie spoločnosti – OPIS) 

Interný koncepčný a rozvojový dokument 

10 Projektové zámery Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

Interný koncepčný a rozvojový dokument 

11 Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky 

Interný riadiaci dokument 

12 Digitalizácia analógových údajov rezortu geodézie, 
kartografie a katastra, ich uloženie a sprístupnenie 

CERS 

13 Skenovanie originálov listov vlastníctva CERS 

14 Projekt Geoportál Geoportál – budovanie v súlade s INSPIRE 

15 Geoportál ÚGKK SR Základ národnej infraštruktúry 
priestorových informácií Slovenska 

Geoportál – budovanie v súlade s INSPIRE 

16 Geoportál ÚGKK SR základ NIPI SR prístupný cez OGC 
WMS 

Geoportál – budovanie v súlade s INSPIRE 

17 Viacúčelový kataster nehnuteľností – trendy a zámery CSKN vývoj v nadväznosti na VÚK 

18 Projektový zámer – Mapovanie Mapovanie 

19 Správa o výsledku vnútorného auditu č. 5/2007 Mapovanie, interný auditný dokument 

20 Zámer – Elektronický výpis z listu vlastníctva pre právne 
účely 

Katastrálny portál – ďalší rozvoj 

21 Projekt ohláška Katastrálny portál – ďalší rozvoj 

22 Projekt Slovenská priestorová observačná služba – 
SKPOS 

SKPOS – dobudovanie 

23 Stav a návrh ďalšieho postupu v realizácii Slovenskej 
priestorovej permanentnej služby GNSS – SKPOS v 
podmienkach projektu OPIS 

SKPOS – dobudovanie 

24 Koncepcia tvorby aktualizácie správy základnej bázy 
geografického informačného systému na roky 2006 – 2010 

ZB GIS – dobudovanie 

25 Dobudovanie a aktualizácia ZB GIS – Priestorový 
lokalizačný model územia SR 

ZB GIS – dobudovanie 

26 Výročná správa Úradu za rok 2005, 2006 a 2007 Štandardný verejne dostupný reportovací 
dokument 
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P. č. Dokument Súvisiaca oblasť / zameranie dokumentu 
27 Výročná správa Geodetického a kartografického ústavu 

Bratislava za rok 2006 a 2007 
Štandardný verejne dostupný reportovací 
dokument 

28 Požiadavky na služby Podporný dokument 

29 Požiadavky na údaje Podporný dokument 

30 Koncepcia ZB GIS Podporný dokument 

Tabuľka 1: Prehľad podkladov pre zber údajov 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedení zamestnanci ÚGKK a Geodetického a kartografického 
úradu (ďalej aj ako „GKÚ“), ktorí boli vedením Úradu poverení ako zodpovedné osoby za 
jednotlivé oblasti. Tieto osoby majú historicky najväčšiu skúsenosť s danou oblasťou, prípadne 
sú zodpovední za ich rozvoj v súčasnosti. 

P.č. Rozvojový zámer Meno zamestnanca ÚGKK Kontakt 
1 Katastrálny portál – ďalší rozvoj Ing. Ľudovít Hamaš ludovit.hamas@skgeodesy.sk 

2 Centrálne el. registratúrne stredisko Ing. Bronislava Tóthová bronislava.tothova@skgeodesy.sk 

3 Elektronická podateľňa Ing. Ľudovít Hamaš ludovit.hamas@skgeodesy.sk 

4 Geoportál – budovanie v súlade 
s INSPIRE 

Ing. Katarína Leitmannová katarina.leitmannova@skgeodesy.sk 

5 CSKN vývoj v nadväznosti na 
VÚK 

Ing. Ján Šalata jan.salata@skgeodesy.sk 

6 Mapovanie Ing. Patrik Hensel patrik.hensel@skgeodesy.sk 

8 SKPOS – dobudovanie Ing. Patrik Hensel patrik.hensel@skgeodesy.sk 

9 ZB GIS – dobudovanie Ing. Patrik Hensel patrik.hensel@skgeodesy.sk 

Tabuľka 2: Zamestnanci ÚGKK a GKÚ zodpovední za oblasti rozvoja 

Nižšie uvedená schéma identifikuje jednotlivé informačné systémy momentálne v prevádzke 
v rámci ÚGKK. K existujúcim informačným systémom sa vyjadrujú dokumenty popísane 
vyššie, vrátane aktuálnej špecifikácie, potrieb ďalšieho rozvoja, možností integrácie a pod. 

 

Obrázok 1: Základný prehľad informačných systémov ÚGKK 

2.2 Analýza právneho rámca – súhrn 
V tejto časti štúdie je popísaný všeobecný právny rámec, ktorý sa vzťahuje k tejto štúdii, k jej 
obsahu, prípadne k ÚGKK všeobecne. V bode 2.2.1 je uvedený zoznam konkrétnych právnych 
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dokumentov s rozdelením podľa oblastí, ktorých sa týkajú. V bode 2.2.2 je uvedený textový 
popis všeobecného právneho rámca, ktorý sa týka ÚGKK. 

2.2.1 Relevantné predpisy 
Právne dokumenty, ktoré sa priamo týkajú ÚGKK, regulujú jeho činnosti, definujú jeho 
zodpovednosti a pod., zahŕňajú nasledovné: 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460 / 1992 Zb. v znení neskorších predpisov – 
Ústava Slovenskej republiky, 

• Charta základných práv Európskej únie a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215 / 1995 Z. z. o geodézii a kartografii v 
znení neskorších predpisov, 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162 / 1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o 
zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov, 

• Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79 / 1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o 
zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) ako vyplýva zo 
zmien a doplnení vykonaných vyhláškou č. 72 / 1997 Z. z., vyhláškou č. 533 / 2001 Z. z. a 
vyhláškou č. 647 / 2004 Z. z., 

• Vyhláška ÚGKK č. 534 / 2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii práce a 
úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a správach katastra 
(spravovací poriadok), 

• Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178 / 1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii. 

Právne dokumenty, ktoré súvisia s informačnou bezpečnosťou a sú teda záväzné z hľadiska 
realizácie jednotlivých projektov zahŕňajú nasledovné: 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215 / 2002 Z. z. o elektronickom podpise a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 428 / 2002 z Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Právne dokumenty, ktoré súvisia s informačnými a komunikačnými technológiami (ďalej aj ako 
„IKT“) a stanovujú relevantné štandardy zahŕňajú nasledovné: 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 610 / 2003 Z. z. o elektronických 
komunikáciách. 
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• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 275 / 2006 Z. z. o informačných systémoch 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 1706 / M-2006 
Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, 

Právne dokumenty, ktoré nepriamo súvisia s IKT resp. ÚGKK zahŕňajú nasledovné: 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 540 / 2001 Z. z. o štátnej štatistike, 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 575 / 2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 618 / 2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). 

Právne dokumenty alebo dokumenty strategického a záväzného charakteru, na základe ktorých 
štúdia spracovaná a z ktorých štúdia vychádza, zahŕňajú nasledovné: 

• Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z augusta 2006, 

• Operačný program informatizácia spoločnosti zo dňa 17. septembra 2007 v Bratislave, 

• Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007 / 2 / ES zo 14. marca 2007, ktorou sa 
zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire), 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 131 z 27. februára 2008 k návrhu Stratégie 
informatizácie verejnej správy (ktorým bola schválená Stratégia informatizácie verejnej 
správy, a ktorým bolo uložené vypracovanie Národnej koncepcie informatizácie verejnej 
správy), 

• Stratégie informatizácie verejnej správy z februára 2008, 

• Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 331 z 21. mája 2008 k návrhu Národnej koncepcie 
informatizácie verejnej správy (ktorým bola schválená Národná koncepcia informatizácie 
verejnej správy s pripomienkami), 

• Národná koncepcia informatizácie verejnej správy z mája 2008. 

2.2.2 Zhrnutie súčasného stavu 
Kompetencie rezortu geodézie, kartografie a katastra určuje tzv. kompetenčný zákon – zákon 
NR SR č. 575 / 2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, v 
znení neskorších predpisov. V zmysle § 28 kompetenčného zákona je Úrad geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, 
kartografiu a kataster nehnuteľností. 
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Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra, zadefinovaný v zákone NR 
SR č. 215 / 1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, je informačným 
systémom verejnej správy podľa zákona NR SR č. 275 / 1996 Z. z. o informačných systémoch 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra (ďalej aj ako „AIS GKK“ 
alebo „AIS“) obsahuje: 

• informačný systém geodetických bodových polí, 

• informačný systém katastra nehnuteľností, 

• základnú bázu údajov pre geografický informačný systém. 

Úrad zabezpečuje správu informačného systému verejnej správy na úseku geodézie, kartografie 
a katastra. V súlade s jeho vecnou pôsobnosťou vytvára legislatívne a metodické podmienky pre 
IKT, ako aj pre vlastnú aplikáciu IKT v rámci úseku geodézie, kartografie a katastra, t. j. priamo 
zodpovedá za správu informačného systému verejnej správy na tomto úseku. Funkcionalita AIS 
GKK je určená na podporu výkonu štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra. 

Nakoľko platí, že výkon správy orgánmi verejnej správy nemožno realizovať elektronickou 
formou bez opory v zákonoch, ktoré vecne upravujú výkon správy na príslušnom úseku štátnej 
správy, ÚGKK SR vedomý si svojich rozvojových zámerov navrhol príslušné legislatívne 
zmeny právnych predpisov upravujúcich príslušné úseky správy.  

Všetky návrhy noviel relevantných právnych predpisov na úseku geodézie, kartografie a 
katastra sú v súčasnosti v legislatívnom procese. Hlavným cieľom navrhovaných noviel je 
informatizácia úseku geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v súlade s 
rozvojovými zámermi popísanými v štúdii realizovateľnosti. ÚGKK chce zabezpečiť 
informačný systém geodézie, kartografie a katastra tak, aby cieľové riešenie podporovalo 
informatizáciou komplexne výkon činností na úseku geodézie, kartografie a katastra a využívalo 
v maximálnom rozsahu základné komponenty architektúry integrovaného Informačného 
systému verejnej správy.  

2.2.3 Navrhované zmeny 
Za účelom uskutočnenia rozvojových zámerov rezortu navrhol ÚGKK zmeny v nasledovných 
právnych predpisoch: 

• Zákon NR SR č. 162 / 1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov – pozri časť 
2.2.3.1, 

• Vyhláška ÚGKK č. 79 / 1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v 
znení neskorších predpisov – pozri časť 2.2.3.2, 
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• Zákon NR SR č. 215 / 1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov – 
úplné znenie návrhu novely tohto zákona je uvedené v Prílohe F. 

• Vyhláška ÚGKK č. 178 / 1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR o geodézii 
a kartografii – návrh novely tejto vyhlášky je v súčasnosti v pracovnej podobe. 

Na úseku spravovania registratúry je v platnosti Vyhláška ÚGKK č. 534 / 2001 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o organizácii práce a úschove spisov a manipulácii s nimi na 
katastrálnych úradoch a správach katastra (spravovací poriadok). 

V štádiu prípravy je návrh zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, ktorým 
sa transponuje ES smernica INSPIRE. Gestorom transpozície ES smernice INSPIRE do 
slovenskej legislatívy je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, spolugestorom 
je ÚGKK. Do 15. januára 2009 má gestor povinnosť predložiť návrh zákona na rokovanie vlády 
SR. Schválenie uvedeného návrhu zákona podmieňuje realizáciu vybraných rozvojových 
zámerov ÚGKK, najmä budovanie Geoportálu v súlade s ES smernicou INSPIRE, ale aj 
dobudovanie základnej bázy pre geografické informačné systémy. Jednotná implementácia ES 
smernice INSPIRE bude riadená nariadeniami EÚ („EU Regulations“), ktoré budú priamo 
aplikovateľné v právnom poriadku SR a nebudú vyžadovať transpozíciu. 

Novela zákona o elektronickom podpise, ktorá upravuje zaručený elektronický podpis pre 
orgány verejnej správy, bola v NR SR schválená s účinnosťou od 01.01.2009, jej vykonávacie 
vyhlášky upravujúce elektronickú podateľňu orgánu verejnej správy, ako aj ďalšie oblasti 
elektronizácie verejnej správy, sú v súčasnosti v legislatívnom procese. 

Na zabezpečenie interoperability medzi informačnými systémami verejnej správy je potrebné 
ďalší rozvoj AIS GKK budovať predovšetkým na štandardoch STN EN ISO 191xx Geografické 
informácie, na štandardoch W3C konzorcia a špecifikáciách OpenGeospatialConsortium. 

2.2.3.1 Zákon NR SR č. 162 / 1995 Z. z. 
Zákon NR SR č. 162 / 1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov navrhol rezort zmeniť 
v súvislosti s elektronizáciou verejnej správy, resp. doplniť vybrané zmeny: 

• V § 8 ods. 1 písm. c) sa za bodkočiarkou na konci pripájajú tieto slová: „v listinnej podobe 
alebo v elektronickej podobe;“. 

• § 30 odsek 3: Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania alebo oprávnená osoba 
podľa osobitného predpisu podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej 
podobe tlačiva, ktoré sa zverejní na internetovej stránke úradu. Oznámenie sa zašle 
elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník 
konania nepodá návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže.  

• § 30a – Osobitné ustanovenia pre elektronické podanie: 
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- (1) Návrh na vklad možno podať elektronicky. Návrh na vklad musí obsahovať 
náležitosti podľa § 30 ods. 4 a elektronickú adresu účastníka konania, na ktorú má byť 
doručené oznámenie o povolení vkladu. Návrh na vklad musí byť podpísaný 
elektronickým podpisom 9) účastníka konania. 

- (2) Ak je návrh na vklad podaný elektronicky, prílohy k návrhu na vklad podľa § 30 ods. 
5  musia byť v elektronickej podobe. Prílohy k návrhu na vklad musia byť podané spolu 
s návrhom na vklad. 

- (3) Správa katastra k návrhu na vklad doručenom elektronicky pripojí dátum, hodinu 
a minútu doručenia návrhu na vklad.“. 

- (4) Povolenie vkladu práva na návrh podaný elektronicky oznámi správa katastra, ktorá 
o vklade rozhodla,  účastníkom konania elektronicky s náležitosťami podľa § 31 ods. 6. 
spolu s výpisom z listu vlastníctva. Povolenie vkladu práva oznámi  najneskôr 
v pracovný deň nasledujúci po dni zápisu práva do katastra.   

- Poznámka pod čiarou k odkazu 9) znie: 9) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom 
podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

• § 35a – Osobitné ustanovenie pre elektronické podanie: 

- (1) Verejnú listinu alebo inú listinu na zápis záznamom možno podať elektronicky bez 
návrhu i na návrh.   

-  (2) Návrh na vykonanie záznamu podaný elektronicky obsahuje náležitosti podľa § 35 
ods. 2 a elektronickú adresu, na ktorú má byť doručené oznámenie o vykonaní zápisu. 
Návrh musí byť podpísaný elektronickým podpisom 9) navrhovateľa.   

- (3) Ak je návrh na vykonanie záznamu podaný elektronicky, prílohy k návrhu na zápis 
záznamom musia byť v elektronickej podobe. Prílohy k návrhu na zápis záznamom 
musia byť podané spolu s návrhom. 

- (4) Správa katastra zašle tým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom 
dotknuté, výpis z listu vlastníctva elektronicky, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po 
dni zápisu práva do katastra, ak má elektronické adresy týchto osôb.“.    

• V § 36a sa slová „o práve k nehnuteľnosti“ nahrádzajú slovami „o určení práva 
k nehnuteľnosti.“. 

• V § 39 odsek 2 znie: „Oznámenie alebo návrh na zápis poznámky možno podať 
aj elektronicky.“.  

• V § 42 odsek  4: „Zmluva doručená  v elektronickej podobe musí byť všetkými účastníkmi 
podpísaná zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu10h) a opatrená 
časovou pečiatkou.  Verejná listina alebo iná listina doručená v elektronickej podobe musí 
byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom10h) a opatrená časovou pečiatkou.”. 
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• § 69 – Poskytovanie údajov katastra: 

- (5) Katastrálny operát je verejne prístupný aj prostredníctvom prístupového miesta 
v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál. Údaje poskytované prostredníctvom 
katastrálneho portálu sú bezplatne prístupné a majú informatívny charakter. 

- (6) Údaje podľa odseku 1 možno poskytnúť aj elektronicky podľa osobitného 
predpisu21b) , ak má správa katastra požadované údaje v elektronickej forme. 

2.2.3.2 Vyhláška ÚGKK č. 79 / 1996 Z. z. 
Vyhláška ÚGKK č. 79 / 1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a 
o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších 
predpisov navrhol rezort zmeniť v súvislosti s elektronizáciou verejnej správy, resp. doplniť 
vybrané zmeny: 

• § 3 – Katastrálna mapa: 

- (3) V katastrálnom území alebo v jeho časti s vektorovou katastrálnou mapou sa 
priebežne dopĺňa a aktualizuje súbor geodetických informácií v digitálnej forme v 
ustanovenej štruktúre; informácie z aktualizovaného súboru geodetických informácií v 
digitálnej forme sa poskytujú v elektronickej podobe alebo v analógovom výstupe. 

- (5) Aktualizácia vektorovej mapy, ktorá vznikla z číselnej mapy sa vykoná 
automatizovane premietnutím vektorových geodetických podkladov do vektorovej 
mapy. 

- (6) Aktualizácia vektorovej mapy, ktorá vznikla z nečíselnej mapy sa vykoná 
automatizovane premietnutím transformovaných vektorových geodetických podkladov 
do vektorovej mapy, pričom tieto údaje nemusia spĺňať požiadavku dovolených 
odchýliek. 

• § 5 – Integrovaná katastrálna mapa: 

- (1) Integrovaná katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v digitálnej forme a zobrazuje obsah 
katastrálnej mapy a mapy určeného operátu. 

- (2) Skončenie tvorby integrovanej katastrálnej mapy sa zverejňuje v spravodajcovi. 

- (3) V katastrálnych územiach, v ktorých je technickým podkladom na evidovanie 
nehnuteľností v katastri vektorová katastrálna mapa alebo integrovaná katastrálna mapa, 
sa pracovná mapa v analógovej forme nevyhotovuje. Funkciu pracovnej mapy plnia 
aktuálne kópie súborov vektorovej katastrálnej mapy alebo integrovanej katastrálnej 
mapy. 

• § 22 – Obsah zbierky listín: (3) Písomné vyhotovenia zmlúv, verejných listín alebo iných 
listín sú uložené v zbierke listín v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. 
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• § 41: (5) Pri elektronickom spravovaní katastrálneho operátu sa plomba vyznačí na 
pamäťovom médiu počítača bezprostredne po prijatí podania. 

• § 43: (4) Rozhodnutie o povolení vkladu práva na návrh podaný elektronicky  správa 
katastra vyznačí v pripojenom potvrdení  o povolení vkladu  a oznámi všetkým účastníkom 
konania.  

• § 47 – Postup pri odstraňovaní nedostatkov listín: (3) Postup podľa odseku 1 a 2 sa 
primerane použije i pri odstraňovaní nedostatkov zmlúv, verejných listín a iných listín 
podaných elektronicky. 

Šiesty oddiel – Elektronické poskytovanie údajov z katastra 

• § 117 – Osobitné ustanovenia pre elektronické poskytovanie údajov z katastra: 

- Ak je požiadavka na vyhotovenie  výpisu alebo kópie z katastra, alebo na poskytovanie 
iných údajov katastra podaná elektronicky, musí obsahovať povinné údaje vyplnené 
v elektronickom formulári a elektronickú adresu žiadateľa, na ktorú má byť požiadavka 
doručená. 

- Osvedčenie pravosti podpisu žiadateľa sa nevyžaduje. 

- Po uhradení správneho poplatku bude potvrdený výpis alebo kópia z katastra 
sprístupnený v elektronickej forme žiadateľovi. Po uhradení poplatku podľa 
ponukového cenníka) za neštandardné tlačové výstupy a kópie z katastra budú tieto 
sprístupnené v elektronickej forme žiadateľovi. 

- Elektronicky výpis alebo kópia z katastra obsahuje časovú pečiatku  a zaručený 
elektronický  podpis povereného zamestnanca katastrálneho úradu. 
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3 Rozvojové zámery 

3.1 Katastrálny portál – ďalší rozvoj 

3.1.1 Súčasný stav 
Projekt Katastrálneho portálu bol spustený a uvedený do prevádzky v roku 2004 ako portál pre 
platiacich používateľov za účelom prístupu k údajom katastra nehnuteľností bez potreby 
návštevy príslušnej správy katastra.  

V roku 2007 bola spustená do prevádzky druhá generácia tohto portálu ako bezplatná verzia 
katastrálneho portálu a rozšírená o ďalšiu funkčnosť, ktorá vyplývala z požiadaviek na 
dostupnosť, výkonnosť a rozšírenie poskytovaných služieb ÚGKK. Na základe potrieb 
bezplatného katastrálneho portálu bolo nevyhnutné rozšíriť HW a SW aplikáciu a infraštruktúru 
na clustrové riešenie, ktoré zabezpečí potrebnú výkonnosť, dostupnosť a funkčnosť, ktorá 
vyplývala z požiadaviek zadávateľa. 

Sprístupnenie informácií bolo nevyhnutné realizovať na základe Zákona č. 346 / 2007 Z. z. 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení zákona č. 423 / 2003 Z. z., ktorý ustanovuje bezodplatné poskytovanie 
informácií z Informačného systému katastra nehnuteľností všetkým subjektom prostredníctvom 
katastrálneho portálu. 

Z hľadiska dostupnosti a výkonnosti bol katastrálny portál navrhnutý tak, aby spĺňal nasledovné 
základné kritériá: 

• počet paralelne pracujúcich používateľov: 3 000, 

• počet vygenerovaných zostáv za deň: 120 000, 

• dostupnosť portálu: 98%. 

Z hľadiska funkčnosti katastrálny portál poskytuje nasledujúce služby: 

• prehľadné webové rozhranie pre vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľností v rôznych 
úrovniach podrobností, vrátane: 

- vyhľadávania popisných informácií katastra nehnuteľností a ich prezentácia pomocou 
webového rozhrania, 

- vytvárania zostáv vo formáte PDF ako napríklad výpis z listu vlastníctva, parcely 
registra C a E a pod., 

- vyhľadávania informácií o katastrálnych konaniach, 

• vizualizáciu geodetických informácií katastra nehnuteľností, vrátane: 
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- zobrazenia katastrálnej mapy s možnosťami navigácie, vyhľadávania nehnuteľností a 
pod., 

- zobrazenia vektorovej mapy katastrálnych území, 

- zobrazenia popisných informácií jednotlivých parciel zobrazených v rámci katastrálnej 
mapy, 

• implementácia webových služieb (WebServices), vrátane služieb slúžiacich na komunikáciu 
s inými informačnými systémami ako napríklad Ústredný portál verejnej správy. 

Obdobie: 1.9.2007 – 10.7.2008 Počet 

Používatelia  
Počet registrovaných používateľov 37 594 

Počet neregistrovaných používateľov 1 679 747 

Počet používateľov ktorí vytvorili zostavu 987 419 

Zostavy a vyhľadávanie  
Počet vytvorených zostáv 5 327 105 

Počet vyhľadaní vlastníka 8 654 473 

Počet zobrazení máp 1 839 100 

Tabuľka 3: Štatistiky katastrálneho portálu z hľadiska využiteľnosti 

Hlavné prínosy katastrálneho portálu spočívajú v: 

• zvýšení informovanosti verejnosti čo dokazuje aj miera využívania katastrálneho portálu, 

• zvýšení právnej istoty k čomu prispela zvýšená miera informovanosti verejnosti, 

• skvalitnení údajov v databázach katastra. 

Súčasná architektúra 

Súčasná architektúra Katastrálneho portálu systému je trojvrstvová, pričom sa skladá z: 

• 3 aplikačných serverov Oracle Application Server 10g, 

• 2 report serverov Oracle Forms and Reports 10g, 

• 2 mapových serverov Autodesk MapGuide 6.5, 

• 1 databázového servera Oracle Database Enterprise Edition 10g. 

Hardvérová architektúra je tvorená: 

• Server IBM p590 rozdelený na virtuálne servery pre aplikačné servery, report servery 
a databázový server (Linux, AIX), 



 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
Štúdia realizovateľnosti projektov OPIS v oblastiach poskytovania elektronických služieb z katastra nehnuteľností 
Júl 2008 

21ABCD 
© 2008 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

• Diskové pole IBM System Storage DS4800, 

• 2 servery na platforme Intel použité ako mapový cluster. 

 

Obrázok 2: Súčasná architektúra Katastrálneho portálu 

3.1.2 Analýza požiadaviek a potrieb 
V súlade s politikou e-Governmentu základným cieľom zavádzania elektronických služieb v 
oblasti štátnej správy, ktorej súčasťou je aj štátna správa na úseku geodézie, kartografie a 
katastra nehnuteľností je sprístupnenie údajov a služieb na diaľku. Táto povinnosť vyplýva aj zo 
ES smernice INSPIRE. Tieto služby umožňujú záujemcom elektronicky získať informácie z 
katastra nehnuteľností alebo využívať on-line mapové služby. 

Na základe toho je potrebné dobudovať a rozšíriť existujúci informačný systém v nasledovných 
oblastiach: 

• vytvorenie nadstavby nad IS KaPor a existujúce IS rezortu ÚGKK a zaistenie služieb na 
úrovni centra, 

• vytvorenie portálu webových služieb, 

• vytvorenie elektronických služieb za účelom poskytovania informácií z katastra 
nehnuteľností. 

Poznámka: Register vlastníkov a iných oprávnených osôb (ďalej aj ako „RVÚKN“) a napojenie 
na register adries je riešené v časti 3.5 – CSKN vývoj v nadväznosti na VÚK. 
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3.1.3 Technologická analýza 

3.1.3.1 Vytvorenie nadstavby nad IS KaPor a existujúce IS rezortu ÚGKK a zaistenie služieb 
na úrovni centra 
Cieľom vytvorenia nadstavby nad IS KaPor a existujúce IS rezortu ÚGKK a zaistenie služieb na 
úrovni centra je na základe analýzy vytvorenie nadstavby nad IS KaPor a existujúce informačné 
systémy rezortu ÚGKK a zaistenie služieb na úrovni centra smerom do rezortu a aj smerom k 
ostatným orgánom štátnej a verejnej správy. Táto komunikácia by mala umožniť prepojenie na 
ostatné základné registre štátu. Zároveň by mali byť základné údaje katastra nehnuteľností 
sprístupnené ako súčasť registra priestorových informácií. 

Jedným z bodov by malo byť vytvorenie funkčne prípadne aj technologicky výrazne inovovanej 
centrálnej databázy údajov katastra a zaistiť tak schopnosť ÚGKK reagovať na nové požiadavky 
legislatívy a používateľov, ponúkať moderné služby prostredníctvom IS KaPor v súlade s 
plánom elektronizácie štátnej správy a zabezpečiť plné prepojenie a komunikáciu s ostatnými 
základnými registrami štátnej správy. 

Pre plnohodnotné poskytovanie navrhovaných služieb bude potrebné vytvorenie centrálnej 
databázy a následné zefektívnenie prenosu údajov z informačných systémov jednotlivých správ 
katastra do centra a IS KaPor, z ktorého databázy bude možné ďalej poskytovať údaje pre 
interné a externé systémy. Súčasný prenos do IS KaPor trvá niekoľko dní a údaje sú 
aktualizované v týždenných intervaloch. Medzi potrebné kroky patrí: 

• častejšia dávková aktualizácia alebo ideálne prechod na priebežnú aktualizáciu (zmenovými 
vetami či iným spôsobom), 

• vytvorenie centrálnej databázy na základe údajového modelu lokálnych systémov a 
systémov, ktoré budú z centrálnej databázy údaje čerpať. 

Výsledkom zefektívnenia bude vytvorenie novej centrálnej databázy, ktorá bude obsahovať 
údaje z informačných systémov správ katastra s čo najmenším oneskorením a tieto údaje bude 
poskytovať ďalším systémom. Medzi tieto systémy a ich činnosti bude patriť: 

• centrálne číselníky a ich distribúcia do lokálnych informačných systémov správ katastra, 

• register účastníkov katastra nehnuteľností a prepojenie na lokálne IS, 

• vytváranie dávkových výstupov z centrálnej databázy podľa požiadaviek zákazníkov, 

• katastrálny portál, ktorého údaje tak získajú na aktuálnosti. 

Základnou službou centrálnej databázy bude poskytovať aktuálne údaje z informačných 
systémov správ katastra na jednom mieste, s možnosťou pracovať hromadne s údajmi z územia 
celej SR. Ďalšou zo služieb bude centrálna správa číselníkov, ktoré budú následne distribuované 
do jednotlivých lokálnych systémov. Komunikácia teda bude obojsmerná, s čo najmenším 
možným oneskorením prenosov údajov. 
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Údaje dostupné v centrálnej databázy budú využité aj pre vytváranie dávkových výstupov. Pri 
návrhu infraštruktúry a údajového modelu budú zohľadnené aj výsledky analýzy požiadaviek na 
tieto výstupy. 

3.1.3.2 Portál webových služieb 
Cieľom rozšírenia IS KaPor o možnosti komunikácie s inými informačnými systémami 
pomocou webových služieb je v aplikácií Katastrálny portál dobudovať a ďalej rozvíjať v rámci 
rezortu webové služby. Týmto by sa mali výrazne rozšíriť možnosti elektronickej komunikácie 
v oblasti údajov ÚGKK i mapových aplikácií voči verejnej správe, komerčnej sfére, občanom a 
v neposlednom rade i používateľom z iných štátov EÚ.  

Základným predpokladom poskytovania služieb zo strany UGKK občanom a podnikateľom je 
vybudovanie, resp. dobudovanie údajových zdrojov obsahujúcich korektné informácie potrebné 
k poskytnutiu služby. Vlastná služba občanovi alebo podnikateľovi by mal byť poskytnutá 
výhradne prostredníctvom katastrálneho portálu, ktorý bude integračnou platformou 
a jednotným miestom pre poskytnutie služby občanovi, podnikateľom a iným štátnym orgánom 
zo strany ÚGKK. Technologická analýza pre katastrálny portál vychádza z návrhu jednotného 
portálového riešenia rezortu, ktorá je popísaná v časti 4.2 – Jednotné portálové riešenie rezortu 
(katastrálny portál a integračná infraštruktúra sú navrhnuté ako spoločné riešenie, pričom služba 
občanovi alebo podnikateľovi by mala byť poskytnutá prostredníctvom katastrálneho portálu). 

Vytvorenie Portálu webových služieb, ktorý bude integrovať všetky webové služby a bude tak 
predstavovať jednotný bod pre komunikáciu externých informačných systémov so systémami 
prevádzkovanými katastrom nehnuteľností. 

3.1.3.3 Poskytovanie elektronických služieb z katastra nehnuteľností 
Dobudovaním moderného katastra nehnuteľností, ktorý bude schopný poskytovať plnohodnotné 
elektronické služby, sa zefektívni plnenie úloh na katastri, zníži sa zaťaženie podnikateľov a 
občanov a ich náklady spojené s využívaním služieb katastra. Dobudovaním a rozšírením IS 
KaPor o možnosti komunikácie s inými informačnými systémami pomocou webových služieb 
sa výrazne rozšíri možnosť elektronickej komunikácie v oblasti údajov ÚGKK i mapových 
aplikácií. 

Rozšírenie služieb bude pokrývať nasledovné oblasti: 

• On-line informácie zo súboru popisných informácií (ďalej aj ako „SPI“), služba bude slúžiť 
na získanie podrobných informácií o existujúcom objekte alebo objektoch ako 
o vlastníkoch, parcelách, nehnuteľnostiach, o právach a o iných právnych vzťahoch 
k nehnuteľnostiam a iných informáciách dostupných v rámci SPI. Tieto služby nadväzujú na 
základné služby poskytujúce údaje katastra nehnuteľností ako registra. 

• On-line informácie o katastrálnych konaniach, služba bude slúžiť na poskytovanie 
informácií o katastrálnych konaniach, vrátane: 

- informácií o prijatí objednávok, 
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- informácií o prijatí podania do registra, 

- informácií o stave podania. 

• On-line sumarizačné informácie, číselníky a registre, register územnotechnických jednotiek, 
číselníky katastra nehnuteľností, sumarizačné informácie. 

• On-line výpis listu vlastníctva , služba umožní poskytovať výpis LV, ktorý je zhodný 
s výpisom LV vytvoreným na správe katastra alebo cez webové rozhranie existujúceho 
Katastrálneho portálu. V rámci poskytovania tejto služby budú poskytované výstupy určené 
napríklad aj na právne účely podpísane ZEP. 

• On-line výstupy z katastra nehnuteľností, služba umožní poskytovať výpisy z SPI ako 
štandardné a neštandardné zostavy. V rámci tejto služby budú poskytované štandardné 
zostavy ako výpis rozšírený o BPEJ, výpis na parcelu registra C, výpis na parcelu registra E, 
identifikácia parciel, a neštandardné zostavy ako súpis parciel registra C aj E, súpis stavieb, 
súpis vlastníkov, súpis správcov, súpis nájomcov, súpis iných oprávnených osôb z práva 
nehnuteľností, register územných jednotiek, všetky podľa výberových podmienok, ako aj 
súpis účastníkov právneho vzťahu podľa kódu a typu účastníka, súpis právneho vzťahu 
k nehnuteľností podľa kódu a právneho vzťahu, súpis nehnuteľností. V rámci poskytovania 
tejto služby budú poskytované aj výstupy určené na právne účely podpísané ZEP. 

• Oznamovacia služba, ktorá umožní: 

- automatické sledovanie zmien na nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim za 
účelom ich ďalšieho spracovania a následná notifikácia, 

- sledovanie zmien na listoch vlastníctva 

- služba sledovania zmien umožní sledovanie listov vlastníctva v jednotlivých častiach 
LV a následné zasielanie notifikácie o týchto zmenách, 

- sledovanie rozdelenia nehnuteľností na listoch vlastníctva, služba umožní nadefinovať 
pre príslušný LV sledovanie prípadného rozdelenia nehnuteľností a následné zasielanie 
notifikácie o týchto zmenách, 

- sledovanie procesu spracovania prevzatia geodetických prác do dokumentácie, služba je 
určená pre podnikateľov v oblasti geodetických činností. 

• Elektronické formuláre, tzn.: 

- Elektronický oznam o podaniach, služba umožní používateľovi vytvárať elektronické 
oznamy o podaniach katastra nehnuteľností. Elektronické oznamy o podaniach budú 
rozdelené na formulár oznámenie o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností (ďalej aj 
ako „KN“), oznámenie o návrhu na záznam do KN, žiadosť o zápis stavby do katastra, 
návrh na konanie o oprave chyby v KN, žiadosť o doplnenie údajov na LV, návrh na 
zapísanie poznámky do KN, objednávka na poskytnutie informácii z KN, objednávka na 
poskytnutie údajov pre vyhotovenie GP a žiadosť o overenie GP. 
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- Elektronická komunikácia pokrývajúca úkony, ktoré v súčasnom stave môžu občania 
vykonávať len pri osobnej návšteve na SK pre ďalšie typy listín ako vklad, zápis, 
zmena, zápis poznámky, geometrický plán. Táto služba bude integrovaná na systém 
elektronickej podateľne. 

• Mapové služby, vo všeobecnosti bude táto služba určená na integráciu so službami 
poskytovanými cez Geoportál. 

Pre využívanie služieb katastra nehnuteľností komerčnou sférou je nevyhnutné zavedenie 
elektronických služieb a rozšírenie služieb KaPor s orientáciou na podnikateľov ako sú realitné 
kancelárie, banky, geodeti, notári a exekútori. Rozšírenie služieb KaPor pre uvedenú skupiny 
klientov bude vychádzať z ich reálnych požiadaviek a cieľom je špecifická aplikácia, 
prostredníctvom ktorej bude možné získavať nielen vizualizované údaje, ale aj údaje 
prostredníctvom výmenného formátu XML a umožniť ich začlenenie do interných procesov 
klienta a aplikácií na ich ďalšie spracovanie. 

Všetky služby budú na technologickej úrovni zabezpečené pomocou tzv. architektúry „Service 
Oriented Architecture“ (ďalej aj ako „SOA“) pri zachovaní všetkých štandardov vyžadovaných 
v rámci NKIVS ako XML, XSD, WebServices, WSDL. 

Dôležitá je aj prepojenie poskytovaných údajov na základné registre definované v rámci NKIVS 
a to: 

• register fyzických osôb, 

• register právnických osôb a podnikateľov, 

• register priestorových informácií, 

• register adries. 

Vo všeobecnosti bude potrebné zabezpečiť nasledovné služby: 

• Identity management na úrovni KaPor bude potrebné dobudovať vzhľadom na potreby 
a rozšírenia poskytovaných služieb. 

• Spoplatňovanie webových služieb – obchodný modul, pomocou obchodného modulu budú 
zabezpečené funkcie ako účtovanie služieb a fakturácia. Tento obchodný modul bude 
súčasťou katastrálneho portálu. Z hľadiska funkčnosti bude obchodný modul zastrešovať 
nasledujúce základné činnosti: 

- katalóg produktov, 

- nákupný košík, 

- evidencia a správa objednávok, 

- konfigurácia a správa produktov, 
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- monitorovanie a štatistiky, 

- integrácia s platobným modulom Ústredného portálu verenej správy (ďalej aj ako 
„ÚPVS“). 

• Spoplatňovanie webových služieb - platobný modul, pre úspešnú implementáciu je potrebné 
zabezpečiť integráciu obchodného modulu s platobným modulom ÚPVS, voči ktorému 
bude možné overovať, či daná požiadavka od používateľa už bola uhradená. 

3.1.3.4 Technické zaistenie 
V rámci projektu vznikne niekoľko nových systémov, ktoré budú prevádzkované interne v 
rámci rezortu, alebo budú poskytovať údaje a služby externým subjektom. Tieto systémy budú 
pozostávať z databáz uchovávajúcich spravované údaje a z aplikácií, ktoré budú tieto údaje 
poskytovať, automaticky meniť na základe zmien v iných systémoch alebo poskytovať 
interaktívne služby na údržbu vedených údajov. Všetky tieto systémy budú teda vyžadovať 
nový HW a SW, na ktorý požiadavky budú definované po analýzach jednotlivých systémov. Z 
nich vyplynú požiadavky na rozsah služieb, zaťaženie a dostupnosť jednotlivých systémov. 

3.1.4 Analýza rizík 
Taktika riadenia rizík spočíva vo výbere najvhodnejšieho postupu pre zvládnutie príslušného 
rizika. Zvládnutie rizika spočíva všeobecne v znižovaní jeho dopadu alebo pravdepodobnosti 
jeho výskytu Pre kritické riziká sa stanovujú generické taktiky k ich zvládnutiu výberom jednej 
z ďalej uvedených metód: vylúčenie rizika, zníženie rizika, prenos rizika a prijatie rizika . 

Zmyslom základnej taktiky je predovšetkým uvedomenie si základného smeru (resp. možnosti) 
pre znižovanie významnosti rizika. Pre zvolenú taktiku zvládania rizika je potrebné následne 
stanoviť konkréte opatrenie (činnosti). Uvedenými opatreniami sú rôzne procesy a postupy, 
ktoré sú založene na aktívnom ovplyvňovaní rizika – znižovaní potenciálnych dopadov a 
pravdepodobnosti ich vzniku prostredníctvom prijatých opatrení a zabezpečovacích systémov. 

V súvislosti s realizáciou projektu „Katastrálny portál – ďalší rozvoj“ boli identifikované 
nasledujúce riziká: 

Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

Katastrál. 
portál 

Procesné a 
organizačné 

Zmluvné riziká – vyplývajúce z 
nekvalitných zmlúv, prípadne ich 
nedodržiavania. 

Vysoká Dôsledná príprava a právne 
ošetrenie zmluvných vzťahov 

Katastrál. 
Portál 

Procesné a 
organizačné  

Riziko strategického rozhodnutia – 
vyplýva zo zlého strategického 
rozhodnutia. 

Stredná Využitie externých poradcov, 
vypracovávane štúdií, 
expertných odhadov. 

Katastrál. 
Portál 

Legislatívne Politické riziká – vyplývajú so 
zmeny medzinárodnej, či politickej 
situácie. 

Nízka Nie je možné riadiť. 
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Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

Katastrál. 
Portál 

Legislatívne Legislatívne riziká – vyplýva zo 
všeobecnej, prípadne rezortnej 
zmeny legislatívy. 

Stredná Participácia na príprave 
legislatívy. 

Katastrál. 
Portál 

Legislatívne Vyššia moc – katastrofy, 
terorizmus, vojnový konflikt. 

Nízka Poistenie. 

Katastrál. 
Portál 

Finančné Riziko dopytu – zlý odhad dopytu, 
prípadne jeho náhla zmena. 

Nízka Vypracovanie expertných 
odhadov dopytu. 

Katastrál. 
Portál 

Finančné Ostatné trhové riziká – ostatné 
makroekonomické riziká ako 
inflácia, mena, úrokové sadzby. 

Nízka Zmluvné ošetrenie. 

Katastrál. 
Portál 

Finančné Riziko likvidity – riziko 
momentálnej nesolventnosti. 

Nízka Zmluvné ošetrenie. 

Katastrál. 
Portál 

Finančné Riziká nesplnených záväzkov – 
vyplývajú z nedodržania záväzkov 
niektorej z protistrán. 

Nízka Zmluvné ošetrenie. Expertná 
analýza. Diverzifikácia 
dodávateľov. 

Katastrál. 
Portál 

Procesné a 
organizačné  

Riziko projektovej dokumentácie – 
nedostatočne spracovaná projektová 
dokumentácia pred zahájením 
verejnej súťaže. 

Vysoká Presné špecifikovanie, čo 
zadávateľ od projektu 
očakáva. 

Katastrál. 
Portál 

Pocesné a 
organizačné  

Riziká chybných technológií, sietí a 
súvisiacich služieb – riziko závad v 
priebehu realizácie alebo životnosti 
projektu, prípadne z chýb alebo 
nedostatočnosti technológií. 

Vysoká Zmluvné ošetrenie. 

Katastrál. 
Portál 

Pocesné a 
organizačné 

Riziká súvisiace so zariadením – 
týkajúce sa zariadení, prípadne 
materiálových vstupov. 

Nízka Zmluvné ošetrenie expertné 
analýzy. 

Katastrál. 
Portál 

Technologické Riziká súvisiace s ľuďmi – problém 
s ľudskými zdrojmi. 

Stredná Zmluvné ošetrenie, presná 
špecifikácia potrieb. 

Katastrál. 
portál 

Bezpečnostné Bezpečnostné riziká – bezpečnosť 
technológií, riziko podvodu, 
nelegálneho jednania, krádeže. 

Vysoká Školenia, kontroly, stráženie, 
poistenie a pod. 

Katastrál. 
portál 

Bezpečnostné Neautorizovaný prístup k údajom. Vysoká Aplikovanie mechanizmov 
identifikácie, autentifikácie, 
riadenia prístupu, detekčných 
a prevenčných mechanizmov 
v súčinnosti s kontrolnými 
postupmi zabezpečovanými 
vhodnou organizačnou 
štruktúrou. 

Katastrál. 
portál 

Bezpečnostné Zničenie údajov. Stredná Aplikovanie mechanizmov 
archivácie a zálohovania 
podporovaných vhodnou 
technologickou 
infraštruktúrou 
zabezpečujúcou požadovanú 
dostupnosť v súčinnosti s 
kontrolnými postupmi 
zabezpečovanými vhodnou 
organizačnou štruktúrou. 
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Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

Katastrál. 
portál 

Bezpečnostné Personálna nedostatočnosť. Stredná Zlepšenie podmienok 
zamestnancov, zvýšenie 
odbornej úrovne, stabilizácia 
kľúčových zamestnancov. 

Katastrál. 
portál 

Bezpečnostné Sankcie a penále. Vysoká Sledovanie požiadaviek 
platných zákonov na ochranu 
a sprístupňovanie údajov, 
kontrola integrity a platnosti 
údajov. 

Tabuľka 4: Prehľad rizík – katastrálny portál 

3.1.5 Analýza právneho rámca 
Na realizáciu jednotlivých služieb a modulov je potrebná zmena v legislatíve a v súvisiacich 
predpisoch ÚGKK. Ide predovšetkým o novelu Zákona Národnej rady SR č. 162 / 1995 Z. z. o 
katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov. S ním súvisí aj novela vyhlášky Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79 / 1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 
vyhláškou č. 72 / 1997 Z. z., vyhláškou č. 533 / 2001 Z. z. a vyhláškou č. 647 / 2004 Z. z. Oba 
právne predpisy sú v súčasnosti v legislatívnom procese. 

3.2 Centrálne elektronické registratúrne stredisko 

3.2.1 Súčasný stav 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v súčasnosti spravuje a rozvíja jeden 
z najväčších informačných systémov v rámci orgánov verejnej správy na Slovensku. 
Digitalizácia analógových údajov rezortu, či už zo správ katastra alebo z Ústredného archívu 
geodézie a kartografie (ďalej aj ako „ÚAGK“), ich uloženie a sprístupnenie v rozsahu danom 
platnou právnou úpravou, je jedným zo základných krokov informatizácie rezortu. 

Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra v súčasnosti zahŕňa tri 
informačné systémy: 

• informačný systém katastra nehnuteľností, 

• informačný systém geodetických bodových polí, 

• základná báza údajov pre geografický informačný systém. 

Informačný systém katastra nehnuteľností eviduje k prvému štvrťroku 2008: 

• 21 379 574 vlastníckych vzťahov k nehnuteľnému majetku, 
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• 6 094 525 parciel katastra nehnuteľností evidovaných na katastrálnej mape, 

• 7 423 417 pôvodných pozemkov evidovaných na mape určeného operátu, 

• 2 361 318 budov, 

• 3 902 021 listov vlastníctva, 

• 927 504 bytov vo vlastníctve fyzických osôb, 

• 87 834 bytov vo vlastníctve právnických osôb. 

Ku každému vlastníkovi, pozemku, budove, listu vlastníctva, bytu sa eviduje navyše ďalšie 
množstvo spresňujúcich údajov, ako napríklad:  

• k vlastníkovi okrem mena a priezviska, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, 
adresa trvalého bydliska, 

• k pozemku výmera, druh pozemku, jeho využitie a ochrana, príslušnosť k zastavanému 
územiu obce, 

• k bytu číslo bytu, poschodie, vchod, adresa bytu, podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach domu, prípadne podiel na pozemku, 

• k listu vlastníctva okrem vlastníka a jeho spoluvlastníckeho podielu aj nehnuteľnosti, ktoré 
vlastní, ťarchy a obmedzenia, titul nadobudnutia.  

Digitalizácia analógových údajov zo správ katastra 

V súčasnosti správy katastra (celkový počet 72) spravujú celkom 3 558 katastrálnych území. 
Analógové dokumenty, ktoré je potrebné digitalizovať: 

• Katastrálny operát – ide o súbor geodetických informácií (ďalej aj ako „SGI“, t. j. 
katastrálne mapy, mapy určeného operátu, geometrické plány, záznamy podrobného 
merania zmien, zoznamy súradníc atď.), SPI (t. j. údaje o katastrálnych územiach, parcelách, 
právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a iných oprávnených osobách, o skutočnostiach 
súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam vo forme originálov listov vlastníctva) a zbierku 
listín (na základe ktorých bola vykonaná zmena v katastri nehnuteľností). 

• Registratúrne stredisko – ide o spisy o katastrálnom konaní, registre o katastrálnom konaní, 
kniha poskytovaných údajov z katastra, kniha overených kópií alebo rovnopisov listín, 
zoznamy a iné pomôcky oddelene podľa druhu agendy a ročníkov. 
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Digitalizácia analógových údajov z ÚAGK 

Mapový fond ÚAGK predstavuje nielen technické a právne dielo v podobe katastrálnych a 
topografických máp, ale aj historické diela a podklady, na ktorých tieto diela vznikali. Ide o: 

• Fond komasačných máp (cca 2000 listov), 

• Fond konkretuálnych máp v rôznych mierkach (cca 30 000 listov), 

• Fond pôvodných katastrálnych máp (takmer 50 000 listov), 

• Fond odtlačkov katastrálnych máp (vyše 22 000 čiernobielych listov). 

Celkový počet dokumentov potrebných na skenovanie je uvedený v tabuľke nižšie. 

Názov Počet listov 
Konkretuálne mapy 30 000 

Komasačné mapy 2 000 

Pôvodné katastrálne mapy 48 000 

Kópie katastrálnych máp 20 000 

Odtlačky máp 23 000 

Špeciálne mapy 1:75000 200 

Špeciálne mapy 1:25000 800 

ŠMO 5 60 000 

ZM 10 30 000 

ZM 25 1 500 

ZM 50 4 000 

ZM 100 300 

ZM 200 100 

TOPO M 5 1 000 

TOPO M 10 6 000 

TOPO M 25 1 000 

TOPO M 50 2 500 

TOPO M 100 110 

TOPO M 200 50 

Ortofoto 2000 

THM 12 000 

EN 15 000 

EN podľa obci 5 000 

Ostatne 100 000 

Sprievodný operát 500 000 

Spolu 864 560 

Tabuľka 5: Počty dokumentov na skenovanie 
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3.2.2 Analýza požiadaviek a potrieb 
Digitalizácia analógových údajov rezortu, či už zo správ katastra alebo z ÚAGK, ich uloženie 
a sprístupnenie v rozsahu danom platnou právnou úpravou, je jedným zo základných krokov 
informatizácie rezortu. Primárnym cieľom je realizovať komplexný tzv. „Document 
management system“ (ďalej aj ako „DMS“), a to tak z pohľadu technologickej infraštruktúry 
(HW a základný SW), ako aj z pohľadu aplikačného, tak predovšetkým z pohľadu prechodu na 
plnú elektronickú formu dokumentácie v rámci všetkých IS rezortu. Druhým cieľom je úplná 
elektronizácia všetkých ostatných interných dokumentov rezortu ÚGKK. Vybudovanie CERS je 
motivované nasledovnými potrebami: 

• Prechod na plnú elektronickú formu dokumentácie v rámci všetkých rezortných IS. 
Zabezpečí sa tým stála uchovateľnosť, vernosť dokumentácie a jej zjednodušená 
dostupnosť. 

• Úplná elektronizácia všetkých ostatných interných dokumentov ÚGKK. Zabezpečí sa tým 
stála uchovateľnosť, vernosť dokumentácie a jej zjednodušená dostupnosť. 

• Zlepšenie služieb verejnosti: digitalizované dokumenty umožnia elektronickú komunikáciu 
a obojstrannú výmenu prostredníctvom elektronickej podateľne, AIS GKK a webových 
služieb. 

• Zvýšenie efektívnosti výkonu verejnej správy: bez nutnosti fyzickej návštevy úradu, 
možnosť podať získať doklady elektronickou formou, jednoduchá dostupnosť, zrýchlenie 
toku informácií medzi jednotlivými zložkami. Tým sa dosiahne takmer vo všetkých 
službách verejnej správy poskytovaných cez internet štvrtá – transakčná (teda najvyššia) 
úroveň. Táto úroveň zabezpečí, že na verejne prístupnej internetovej stránke bude mať 
klient možnosť kompletne elektronicky spracovať príslušnú službu (vrátane sledovania, 
prijatia rozhodnutia a uskutočnenia finančnej transakcie). 

• Zvýšenie bezpečnosti údajov: vo forme zvýšenej kvality digitálneho obsahu, autentifikácie 
prístupu. 

• Zvýšenie prístupnosti k informáciám: s rovnakou príležitosťou pre všetkých. 

• Zlepšenie ochrany a zabezpečenia údajov: v zmysle ochrany osobných údajov 
a kompatibilite s Európskymi národnými legislatívami. 

• Zvýšenie možností viacúrovňovej spolupráce: vo forme vzájomnej výmeny údajov v rámci 
AIS GKK. 

• Vytvorenie predpokladov pre interoperabilitu: vo forme možnosti vzájomnej komunikácie 
na celoeurópskej úrovni. Dochádza tak k zjednodušeniu výmeny informácií a dokumentov. 

• Vytvorenie predpokladov pre využitie open standards: vo forme základnej digitálnej 
databázy, ktorú bude možné využiť v rámci informačných systémov využívajúcich voľne 
dostupné štandardy v prostredí celoeurópskych elektronických služieb. Zjednoduší sa tak 
poskytovanie informácií a dokumentov medzi rôznymi systémami. 
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• Vytvorenie predpokladov pre uplatnenie technologickej a softvérovej neutrality: kedy budú 
údaje použiteľné akýmikoľvek novými technológiami a riešeniami. 

• Zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie: vo forme priamych dôsledkov 
(bezpapierová kancelária) aj nepriamych dôsledkov (znížený pohyb osôb). 

Systém dlhodobého ukladania elektronických dokumentov (úložisko dokumentov) by mal 
zabezpečovať minimálne nasledujúce požiadavky: 

• Zabezpečenie trvalej čitateľnosti archivovaných dokumentov pomocou ukladania 
dokumentu aj vo formáte určenom na dlhodobú archiváciu. Tieto formáty v súčasnosti 
definuje norma ISO 19005 postavená na základe formátu PDF. Grafické časti 
archivovaných dokumentov by boli riešené prostredníctvom webových služieb WMS. 

• Udržiavanie platnosti elektronického podpisu archivovaných dokumentov (repodpisovanie). 

• Zabezpečenie integrity archivovaného obsahu. (elektronický dokument nesmie byť 
z elektronického úložiska vyradený, či už zámerne alebo technickou poruchou. Nesmie byť 
nelegálne pozmenený a musí byť na 100% identický s elektronickým dokumentom, ktorý 
bol do elektronického úložiska vložený) 

Digitálne úložisko zabezpečí nasledovné funkcie (činnosti): 

• vyhľadávanie archivovaných údajov a ich distribúciu, 

• zabezpečenie údajov pred nepovoleným prístupom, 

• zabránenie vzniku duplicitných verzií, 

• odstránenie zbytočného kopírovania, 

• uloženie údajov na magnetických nosičoch, ktoré zaberú minimálny priestor, 

• súčasný prístup ľubovoľného počtu oprávnených osôb k tým istým údajom, pričom tieto 
osoby môžu byť v čase prístupu geograficky aj veľmi vzdialené, 

• najvýraznejšia výhoda digitálneho úložiska je však časová úspora. 

Centrálne úložisko údajov predstavuje jednotný priestor údajov, ktorý organizácii umožňuje 
centrálnu správu informácií. Tento hardwarový a softwarový komplex výrazne napomáha: 

• znižovať chaos systému údajov, 

• obmedziť duplicitu informácií, 

• obmedziť nebezpečenstvo straty údajov, 
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• umožniť flexibilne reagovať na zmeny okolia i potrieb používateľov, 

• znižovať náklady na správu informácií. 

Centrálne úložisko digitálnych údajov musí byť vybudované s ohľadom na nasledovné 
požiadavky: 

• bezpečnosť – k údajom majú prístup (R/O; R/W) len oprávnení používatelia, 

• spoľahlivosť (úložisko musí byť zálohované) – minimalizované riziko straty údajov, 

• centralizácia – k údajom majú mať prístup všetky oprávnené subjekty, 

• elektronický formát – s ohľadom na súčasný stav IKT je to logisticky najvhodnejšia forma 
uloženia údajov, 

• zabezpečenie súladu s platnou legislatívou SR. 

Centrálne úložisko údajov vytvára základný predpoklad na vytvorenie dynamického workflow v 
rámci všetkých procesov rezortu. Medzi dokumentové procesy, pre ktoré je nasadenie DMS, 
vrátane vytvorenia nadstavby formou workflow, či prípadne špecializovanej aplikácie, prínosom 
a povedie k väčšej efektívnosti, úsporám a k zrýchleniu riešenia v rámci rezortu patrí: 

• procesy pre riadenie na katastrálnom úrade (ďalej aj ako „KÚ“) a správe katastra (ďalej aj 
ako „SK“), 

• elektronické podateľne v rámci všetkých organizácií rezortu, 

• procesy s protokolmi typu K od kontrolných orgánov, 

• podpora automatizovaného publikovania na www stránkach rezortu, 

• spracovanie dokumentov novo nastupujúcich zamestnancov do rezortu, 

• dokumenty súvisiace s BOZP, 

• vnútrorezortný portál vnútorných predpisov, 

• žiadosti o založení zákazníckeho účtu pre diaľkový prístup k údajom KN, 

• ostatné žiadosti o údaje a služby, 

• ekonomické procesy - došlé faktúry, vydané faktúry, nákup za hotovosť, prevod majetku, 
zmluvy. 

Výsledkom bude vznik robustného, sofistikovaného a bezpečného systému, ktorého základnými 
atribútmi sú najmä: 
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• plne digitalizované dokumenty, 

• komplexný DMS na úrovni technologickej infraštruktúry (HW a SW) i aplikačného 
vybavenia, 

• dynamický workflow dokumentov, 

• nastavená komunikácia a prenos údajov, 

• prepojenie s ďalšími informačnými systémami. 

Na základe zavedenia systému CERS by malo byť možné vyhodnotiť jeho efektívnosť. 
Príkladom indikátorov efektívnosti je: 

• počet zavedených on-line služieb, ktoré budú možné na základe realizácie projektu, 

• počet sprístupnených IOM (integrovaných obslužných miest), 

• počet organizácií VS, ktoré budú využívať vzniknuté on-line služby, 

• časová úspora pre občana zavedením on-line služieb, 

• časová úspora zamestnancov rezortu pri vyhľadávaní dokumentov, 

• počet vytvorených pracovných miest priamo iniciovaných implementáciou projektu. 

3.2.3 Technologická analýza 
Digitalizácia dokumentov je proces, kedy sa papierové dokumenty skenujú a následne 
spracovávajú do elektronickej podoby. Elektronický dokument sa vníma ako neštruktúrovaná 
informácia, ktorá je uložená v elektronických súboroch bez ohľadu na formát. Znaky 
elektronického úložiska sú nasledovné: 

• ide o úložisko elektronických dokumentov, ktoré sú v archivačnej fáze svojho životného 
cyklu, 

• obsahuje právne nespochybniteľné elektronické dokumenty, 

• elektronické dokumenty môžu byť elektronicky podpísané, no nie je to nutnou podmienkou 
na archiváciu, 

• zabezpečuje integritu obsahu. 

Vybudovanie CERS predstavuje zber údajov: 
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• zo správ katastra (zo zoskenovaných dokumentov katastrálneho operátu, z registratúrneho 
strediska SK, z údajov WISKN, WRKN), 

• z katastrálnych úradov (z registratúrneho strediska KÚ), 

• z centra (zo zoskenovaných dokumentov uložených v ústrednom úložisku, zo 
zoskenovaných štátnych mapových diel, z centrálnej databázy WISKN, zo ZB GIS, z 
geodetických základov), 

• z ÚGKK SR (zoskenované právne a technické predpisy). 

V rámci projektu bude plne implementovaný DMS, teda komplex HW a SW prostriedkov 
umožňujúcich efektívnu tvorbu, správu, používanie a archiváciu elektronických dokumentov, 
vrátane ich väzby na dokumenty v papierovej podobe. V rámci implementácie bude systém 
budovaný jednak na úrovni technologickej infraštruktúry (HW a základný SW), ale hlavne na 
úrovni aplikačného vybavenia a implementácie do procesov ÚGKK. Vybudovanie DMS je 
nevyhnutné pre nadchádzajúce právne zrovnoprávnenie elektronických a papierových 
dokumentov a využitie potenciálu elektronicky obdŕžaných dokumentov. 

Aplikácia celého procesu digitalizácie pozostáva z nasledujúcich krokov: 

• Predimplementačná detailná analýza procesných a funkčných požiadaviek DMS. Súčasťou 
detailnej analýzy bude aj rozdelenie realizačných aktivít do čiastkových etáp (prírastkov). 

• Vybudovanie technologickej infraštruktúry pre IS DMS prostredníctvom nákupu a 
sprevádzkovania HW a základného SW, vývoj aplikačnej nadstavby a potrebná úprava 
iných IS rezortu a jeho integrácie do vznikajúcej infraštruktúry HW a ZSW ÚGKK. 
Súčasťou tejto aktivity bude aj rozšírenie priepustnosti prepojenia medzi pracoviskami 
rezortu tak, aby bola zabezpečená dostatočná kapacita siete pre novú aplikáciu. Táto 
aktivita/etapa bude realizovaná v niekoľkých fázach – pred spustením pilotnej prevádzky na 
vybraných pracoviskách, a ďalej pred implementáciou cieľového riešenia do rezortu. 

• Príprava analógových údajov na digitalizáciu (fyzické roztriedenie a príprava spisov 
určených na digitalizáciu, fyzická príprava spisov, transport). 

• Digitalizácia údajov (skenovanie a úprava dokumentov, kontrola digitalizovaných údajov, 
digitálne čistenie). 

• Archivácia analógových údajov po ich digitalizácii (príprava infraštruktúry, napĺňanie 
úložiska). 

• Úprava a archivácia digitálnych údajov získaných digitalizáciou (úprava do požadovaných 
formátov, príprava úložiska, ukladanie údajov, prevádzka úložiska). 

• Prevádzka DMS (upravených alebo nových modulov) bude zahájená po implementácii a 
akceptácii riešenia jednotlivých etáp, v ktorých bude riešenie DMS uvádzané do prevádzky. 
V priebehu ďalšej prevádzky bude dochádzať k bežnej správe a údržbe systémov, ich 
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rozvoj, metodické riadenie, reagovanie na zmeny v okolí atď. Bude vhodné vytvoriť 
podporu používateľov (Help Desk) pre všetky typy používateľov vrátane verejnosti. 

Na vybudovanie CERS je potrebné realizovať nasledujúce kroky: 

• skenovanie analógových dokumentov (príprava a fyzické skenovanie), 

• konsolidácia digitálnych zdrojov AIS GKK (záložné digitálne úložisko), 

• uloženie (zoskenované dokumenty zo SK a Ústredného archívu GK, údaje z AIS GKK), 

• sprístupnenie digitalizovaných dokumentov (pre správy katastra a verejnosti). 

Funkcie digitálneho úložiska umožnia, že dokumenty, respektíve digitálne obrazy dokumentov 
v ňom uložené, bude možné automaticky presúvať medzi rôzne typy úložných priestorov. Táto 
metóda je nazývaná HSM (Hierarchical Storage Management). Na základe konfiguračného 
nastavenia je možné takto docieliť stav, kedy napríklad staršie dokumenty sú presúvané z 
diskových priestorov na iné zariadenia úložiska, ktorými môžu byť pásky, optické zariadenia a 
ďalšie. Takto archivované dokumenty sú potom stále súčasťou systému, sú používateľsky 
dostupné, avšak nezaberajú miesto na diskových priestoroch, ktoré sú využívané pre aktívne a 
často používané dokumenty. V rámci HSM je možné taktiež vykonávať archiváciu na viacerých 
zariadeniach súčasne, čím môže byť zároveň vyriešené aj zálohovanie. 

Digitalizácia listov vlastníctva (ďalej aj ako „LV“) pozostáva z nasledujúcich krokov: 

• skenovanie originálov LV, 

• pridelenie časovej pečiatky (dátum, čas, počet strán), 

• overenie dokumentu a pridelenie zaručeného elektronického podpisu, 

• archivácia, 

• repodpisovanie po exspirácii. 

Kvalita procesu digitalizácie (nielen LV) môže byť ovplyvnená dostupnosťou dokumentov, ich 
kvalitou, veľkosťou a formátom, poškodením dokumentu, jeho neúplnosťou resp. duplicitou. 

HW a SW podmienky pre zabezpečenie optimálnej prevádzky sú nasledovné: 

• Pre digitalizáciu mapového fondu: 

- skenery (formátu A0 a A3), 

- Počítače so zodpovedajúcim výkonom, 

- SW vybavenie. 
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• Pre sprístupnenie máp na Internete: 

- výkonné počítače pre spracovanie naskenovaných máp, 

- výkonnú databázu, 

- aplikačné programové vybavenie, 

- vysokokapacitné úložisko údajov, 

- kvalitný prístup na Internet. 

• Pre zálohovanie naskenovaných máp: 

- vysokokapacitné úložisko údajov mimo sídla ústavu. 

Softvér pre digitálne úložisko zabezpečí: 

• uloženie niekoľko miliónov strán v jedinej databáze, 

• efektívne vyhľadávanie dokumentov, 

• integrované fulltextové vyhľadávanie, 

• rozpoznávanie dokumentov podľa pridelených čiarových kódov, 

• zobrazenie ľubovoľného dokumentu na obrazovke. 

Na trhu výpočtových a informačných technológií sa presadzuje novo zavádzaná koncepcia 
riadenia informácie od jej vzniku, po celú dobu existencie až po ukončenie jej životnosti – 
Information Lifecycle Management (ďalej aj ako „ILM“). Určujúcim prvkom je informácia a jej 
použitie v internom prostredí organizácie, ale aj jej zdieľanie medzi organizáciou a externými 
subjektmi. V tejto súvislosti hovoríme o centrálnom úložisku údajov. Centrálne úložisko údajov 
predstavuje jednotný priestor údajov, ktorý organizácii umožňuje centrálnu správu informácií. 
Technické prevedenie centrálneho úložiska údajov pozostáva z: 

• primárneho úložiska údajov, 

• záložného úložiska údajov, 

• archivačného systému, 

• komplexnej bezpečnostnej infraštruktúry Public Key Infrastructure (ďalej aj ako „PKI“) pre 
informačný systém úložiska a elektronickej komunikácie s ním, 

• Broadband - širokopásmového pripojenia (internet) umožňujúceho prístup k údajom. 
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Centrálne úložisko údajov predstavuje komplexné HW a SW riešenie, ktoré pozostáva z: 

• Magnetopáskových robotizovaných knižníc (Near-line storage – umožňuje používateľovi 
rýchly prístup na občasne používané údaje, kde je neekonomické ich ukladanie do diskovej 
pamäti, Long-line storage – dokáže bezpečne uchovať na dlhý čas na jednom médiu veľké 
množstvo nekomprimovaných údajov; využíva sa na uloženie údajov, ktoré majú vysoké 
nároky na objem a dĺžku uchovania). 

• Diskových polí (On-line storage, In-line storage) - sú určené pre údaje, ku ktorým je 
vyžiadaný okamžitý prístup. 

• Obslužnej vrstvy (správa robotizovaných knižníc a zálohovacie a archivačné procesy). 

• Migračnej vrstvy (smerovanie údajov na pamäťový zdroj). 

Základná filozofia digitálneho úložiska je nasledovná: 

• centrálny systém (Brocade Data Center Backbone), 

• záložný systém digitálneho úložiska (Disaster Recovery Site), 

• distribuované uloženie obsahu, centrálna evidencia dokumentov (Federations). 

Centrom digitálneho úložiska sú zariadenia, na ktorých sú priamo uložené údaje. 
Najkompletnejšie end-to-end storage systémy zabezpečujú ukladanie údajov na páskové 
zariadenia, diskové systémy, sieťové úložné zariadenia a archivačné systémy. Ich súčasťou je aj 
storage management softvér. 

Z pohľadu optimalizácie uloženia dokumentov v centrálnom úložisku a prístupu k nim je 
ideálnou voľbou mať centrálnu databázu so zoznamom objektov a ich metadátami, na základe 
ktorých sa dokumenty vyhľadávajú, pričom však obsah samotný (skenované alebo elektronické 
dokumenty) sú uložené distribuovane (napríklad na jednotlivých správach katastra). Takéto 
prevedenie centrálneho úložiska s distribuovaným uložením dokumentov – federácie – 
umožňuje: 

• oveľa rýchlejší prístup k väčšine dokumentov z dôvodu lokálneho uloženia a teda rýchlejšej 
komunikačnej linky, 

• menšie zaťaženie a nároky na celú sieť, po ktorej sa dokumenty prenášajú, 

• jednoduchšie zálohovanie, nakoľko sa nejedná o jeden rozsiahly objem údajov, 

• pritom je zachovaná dostupnosť všetkých dokumentov z akéhokoľvek miesta. 

Dostupnosť k rezortným informáciám zabezpečuje zálohovací SW, ktorý má nasledujúce 
funkcie: 
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• vstup údajov do archivačného systému cez bránu obsahujúcu služby a funkcie, ktoré 
prijímajú informácie od aplikácií a pripravujú ich pre archiváciu, 

• vytváranie fyzickej kópie údajov v úložiskovom formáte, 

• priebeh analýzy uložených údajov, 

• vznik metadát, 

• prístup k metadátam cez logické filtre pre používateľov. 

3.2.3.1 Obnova havarovaných serverov – procesný pohľad 

Vstup dokumentov do digitálneho úložiska 

Základné postupy pri digitalizácii a prenose dokumentov do elektronického úložiska sa rozlišujú 
podľa toho, či sú nové prichádzajúce dokumenty digitalizované pri príchode alebo až po 
ukončení riadenia. Zvláštny postup bude aplikovaný pri digitalizácii dokumentov už uložených 
v úložisku. 

Dokumenty, ktoré je treba v priebehu riadenia skenovať, sa objavujú v rôznych časových 
obdobiach celého riadenia a z tohto dôvodu nie je možné celé skenovanie uskutočniť na vstupe 
v jednom momente. Táto skutočnosť pravdepodobne najviac ovplyvňuje a komplikuje postupné 
prevádzanie na SK doručených dokumentov do digitálnej podoby. 

Výhodou skenovania celého spisu popr. iba obsahu zbierky listín až po ukončenie celého 
riadenia je podstatne jednoduchšie vytváranie naraz kompletného dokumentu v elektronickej 
podobe, ktorý je totožný s obsahom zbierky listín, a z toho dôvodu môže byť využívaný pre 
ďalšie poskytovanie informácií alebo kópií zo zbierky listín bez používania originálneho 
analógového dokumentu. 

Vstup papierových dokumentov – dávkové skenovanie 

Navrhovaný systém DMS musí mať ako jednu zo základných funkcionalít možnosť skenovania 
vrátane vyťažovania metadát a indexových informácií z papierovej predlohy. V tomto prípade 
pôjde predovšetkým o skenovanie štandardizovaných papierových predlôh vo väčších 
objemoch. Typickým príkladom dávkovej úlohy bude skenovanie vznikajúcich papierových 
dokumentových súborov a ich zaraďovanie do digitálneho úložiska v závislosti na obsahu 
načítanej informácie. 

Požaduje sa, aby papierový dokument bol v tomto prípade zavedený do digitálneho úložiska 
priamo zo skenera bez potreby dodatočného zásahu alebo medzikroku, ktorý by musel byť 
účinný v rutinnej prevádzke zo strany používateľa. Pre potreby zavádzania nových typov 
dokumentov, testovania a riešenia neštandardných stavov musí existovať možnosť 
používateľského zásahu. 
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Vstup papierových dokumentov – individuálne skenovanie 

DMS musí mať ako jednu zo základných funkcionalít možnosť skenovania prostredníctvom 
štandardného klienta elektronického úložiska. V tomto prípade pôjde o skenovanie jednotlivých 
(individuálnych) dokumentov. Po naskenovaní bude týmto alebo podobným spôsobom vložený 
dokument zaradený do niektorých z navrhovaných vetví procesného workflow v DMS. 

Vstup elektronických dokumentov 

Elektronické dokumenty musia vstupovať do DMS vo forme súboru, a to jednotlivo pomocou 
funkcie import, integráciou s klientskou aplikáciou alebo dávkovo. Za dávkové spracovanie sa 
považuje spracovanie resp. zavedenie do úložiska väčšieho množstva súborov naraz. 
Spracovávanie dávok by malo byť riešené automaticky bez zásahu používateľa. 

Uloženie odoslaných dokumentov 

Predpokladá sa, že pre vybrané dokumenty odosielané napríklad účastníkom riadenia bude 
riešené automatickým prenášaním obrazu dokumentu do aplikácie DMS, kde budú archivované 
dokumenty s väzbou na prejednávacie riadenie. 

Prístup k dokumentom v DMS 

Prístup k dokumentom v elektronickom úložisku musí byť selektívny podľa používateľov, 
používateľských skupín a im pridelených práv. Prístup do aplikácie by mal byť riešený 
pomocou webového prehliadača so zabezpečením prenosu používateľskej identity z prostredí 
Windows – prihlasovanie prostredníctvom SSO (Single Sign-On).,  

Pre špecializované pracoviská, kde sa predpokladá využitie rozšírenej funkcionality aplikácií 
DMS bude možné použiť aplikáciu inštalovanú na PC (tzv. hrubý klient). Za rozšírenú 
funkcionalitu je považovaná napríklad možnosť individuálneho skenovania dokumentov.  

Mimo popísaných dvoch typov klientov musí existovať možnosť štandardného prístupu k 
dokumentom, ktoré boli vložené do elektronického úložiska ako správy elektronickej pošty. K 
tomuto typu dokumentov musí existovať možnosť prístupu aj cez klientsku aplikáciu , ktorou je 
MS Outlook. Navrhovaný DMS systém musí disponovať API rozhraním, ktoré by v budúcnosti 
umožnilo prípadné prepojovanie s ďalšími systémami alebo typmi klientov. 

Väzby systému DMS na používané IS ÚGKK 

Navrhovaný systém DMS by mal byť maximálne otvorený a platformovo kompatibilný so 
vznikajúcim IS (napríklad mal by využívať rovnaké databázové prostredie Oracle ako ostatné 
IS). V žiadnom prípade by nemal narušiť alebo nahradiť chod vznikajúcich aplikácií, ale v 
maximálnej miere ich doplniť v možnostiach a funkčnostiach. Tieto systémy IS potom budú 
mať možnosť v prípade potreby využívať funkčnosti systému DMS. 
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3.2.3.2 Minimálne požiadavky na SW 
Software musí spĺňať základné požiadavky rozšíriteľnosti v nasledujúcich objemoch: 

• DMS systém bude využívať až 2 500 používateľov. Predpokladané množstvo dokumentov v 
konečnom stave systému bude približne 150 000 000 s predpokladaným ročným prírastkom 
približne 5 000 000 dokumentov. Je bezpodmienečne nutné, aby SW spĺňal nasledujúce 
funkcie: 

- dokumentované programové rozhranie pre zaistenie integrácie s externými aplikáciami, 

- ukladanie digitálnych dokumentov v natívnom formáte, a nielen vo formáte špecifickom 
pre daný DMS, s tým, že na druh ukladaného súboru nie je kladené žiadne obmedzenie 
(„akýkoľvek súbor“), 

- prihlasovanie používateľov do aplikácie by malo byť riešené pomocou SSO (Single 
Sign On), 

- chránený a riadený prístup k dokumentom, 

- definovanie práv jednotlivých používateľov a skupín používateľov pre prístup a 
manipuláciu s dokumentmi a jednotlivými oblasťami úložiska (prístup, zobrazenie, 
editácia, vymazanie, vyčlenenie, zaradenie, tlač a pod.). 

- možnosť definovať používateľské práva pre používateľa ako časovo alebo vecne 
obmedzené (jednorazové alebo časovo obmedzené „kľúče“), 

- evidencia činnosti používateľov až na úroveň jednotlivých dokumentov, 

- vkladanie poznámok do dokumentu, 

- vkladanie pečiatok do dokumentu, 

- automatické prideľovanie verzií dokumentov, 

- možnosť dokument vyčleniť pre opravy a doplnky a po ich prevedení opäť dokument 
zaradiť späť. Po dobu vyčlenenia je všetkým používateľom k dispozícii iba náhľad a 
upozornenie, že dokument je vyčlenený, 

- možnosť prepojenia súvisiacich dokumentov do logických celkov bez ohľadu na miesto 
ich zaradenia v digitálnom úložisku, 

- fyzické ukladanie jedinej verzie digitálneho dokumentu s tým, že ostatné výskyty toho 
istého dokumentu v logickej štruktúre úložiska obsahujú iba smerníky na jediný fyzický 
súbor, 

- možnosť upravovať dokumenty vytvorené textovým editorom (napríklad automatický 
prevod na TIF a podobne), 
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- možnosť jednoduchého vstupu dokumentov, vytvorených externým aplikačným 
programom (napríklad pomocou využitia virtuálnej tlače a pod.), 

- možnosť vyhľadávania podľa jednotlivých indexov (metadát) a ich logických 
kombinácií, 

- integrácia workflow, podporujúceho dopredu definované procesy a spúšťaného so 
vstupom dokumentu. Každý uzol workflow musí umožňovať spustenie externého 
procesu alebo ďalšieho (vnoreného) workflow, 

- možnosť spolupráce s MS Office, 

- možnosť jednoduchého exportu a importu digitálneho úložiska a jeho častí, 

- replikácia digitálneho úložiska pri viacerých inštanciách DMS servera – lineárna i 
kruhová s možnosťou riadenia replikovaných logických častí úložiska, 

- možnosť duplicitného fyzického uloženia údajov, 

- možnosť dynamickej zmeny definície metadát pre jednotlivé druhy dokumentov v 
priebehu ich celého životného cyklu, 

- sledovanie skartačných dôb, 

- jednoduché aplikačné rozhranie, využívajúce štandardné nástroje (VBA) a podobne, 

- použitie štandardnej databázovej platformy, 

- škálovateľnosť riešenia v priebehu nasadenia podľa potreby používateľa a podľa vývoja 
jeho potrieb, množstvo dokumentov v digitálnom úložisku a podobne, 

- možnosť stanovenia projektovej ceny riešenia, t. j. ceny nie za určité počty rôznych 
druhov modulov, serverov a iných čiastkových súčastí DMS, ale za splnenie 
požadovanej funkcie bez ohľadu na to, koľko a akých modulov bude v konečnom štádiu 
potrebných, 

- vstavaná podpora čiarových kódov, 

- pri práci s dokumentmi možnosť voľby, či sa budú zobrazovať metadáta, alebo súbory s 
využitím prehliadača, alebo súbory s využitím natívne priradenej aplikácie, 

- prístup cez internet / intranet priamo z prehliadača bez inštalácie klienta, 

- plná lokalizácia do slovenského jazyka, vrátane nástrojov administrátora. 

• Medzi funkcie, ktoré by mal SW spĺňať patria: 
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- integrálne fulltextové vyhľadávanie v slovenskej lokalizácii, voliteľne pre použitie buď 
na serveri alebo na strane klienta, 

- nastavené OCR, poprípade ICR technológie pre rozpoznávanie textov s podporou 
slovenského jazyka, 

- internetová / intranetová brána, 

- možnosť zaslať iba náhľadovú verziu dokumentu, v prípade, keď to povaha dokumentu 
dovolí. Dôjde tým ku zmenšeniu objemu prenášaných údajov. 

3.2.4 Analýza rizík 
V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené rizika súvisiace s CERS. 

Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

CERS Procesné a 
organizačné 

Personálne riziko vyplývajúce z 
nedostatku zamestnancov na správe 
katastra. 

Vysoká Dostatočný počet 
zamestnancov. 

CERS Technologické Vybavenie pracovísk modernejším 
HW a SW. 

Stredná Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 

CERS Legislatívne Novelizácia zákonov a vyhlášok 
súvisiacich s rezortom. 

Vysoká Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 

CERS Technologické Dostupnosť dokladov na 
digitalizáciu. 

Vysoká Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 

CERS Technologické Kvalita dokladov určených pre 
digitalizáciu. 

Vysoká Čiastočne technológiou. 

CERS Technologické Kvalita dokladov určených pre 
digitalizáciu. 

Vysoká Voľba správnej technológie. 

CERS Technologické Neúplnosť dokladov určených pre 
digitalizáciu. 

Vysoká Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 

CERS Technologické Duplicita dokladov určených pre 
digitalizáciu. 

Vysoká Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 

CERS Technologické Poškodenie dokladov určených pre 
digitalizáciu. 

Vysoká Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 

CERS Technologické Množstvo digitalizovaných 
dokladov. 

Stredná Voľba správnej technológie. 

CERS Procesné a 
organizačné 

Integrita údajov - nutnosť získavať 
údaje z rôznych zdrojov 

Stredná Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 
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Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

CERS Bezpečnostné Neautorizovaný prístup k údajom. Vysoká Aplikovanie mechanizmov 
identifikácie, autentifikácie, 
riadenia prístupu, detekčných 
a prevenčných mechanizmov 
v súčinnosti s kontrolnými 
postupmi zabezpečovanými 
vhodnou organizačnou 
štruktúrou. 

CERS Bezpečnostné Zničenie údajov. Stredná Aplikovanie mechanizmov 
archivácie a zálohovania 
podporovaných vhodnou 
technologickou 
infraštruktúrou 
zabezpečujúcou požadovanú 
dostupnosť v súčinnosti s 
kontrolnými postupmi 
zabezpečovanými vhodnou 
organizačnou štruktúrou. 

CERS Bezpečnostné Personálna nedostatočnosť. Stredná Zlepšenie podmienok 
zamestnancov, zvýšenie 
odbornej úrovne, stabilizácia 
kľúčových zamestnancov. 

CERS Bezpečnostné Sankcie a penále. Vysoká Sledovanie požiadaviek 
platných zákonov na ochranu 
a sprístupňovanie údajov, 
kontrola integrity a platnosti 
údajov. 

Tabuľka 6: Prehľad rizík súvisiacich s CERS 

3.2.5 Analýza právneho rámca 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy 
na úseku geodézie, kartografie a katastra. Pôsobnosť úradu vyplýva najmä zo zákona NR SR č. 
162 / 1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) a zo zákona NR SR č. 215 / 1995 Z. z. o 
geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Ide o oblasť spravovania katastra 
nehnuteľností, geodetických základov, Základnej bázy údajov pre geografický informačný 
systém, štátne mapové diela, ktoré sú podkladom pre tvorbu tematických mapových diel a 
vedenie štátnej dokumentácie v analógovej forme, ktorá sa postupne prepracováva na digitálnu 
formu. 

Činnosti Úradu a jej podriadených organizácií slúžia predovšetkým pre potreby orgánov 
verejnej správy, obyvateľstva, pre potreby obrany štátu, vedy a výskumu. Zabezpečuje sa najmä 
plnenie vecných úloh predovšetkým v zmysle zákona NR SR č. 162 / 1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších 
predpisov (katastrálny zákon) a zákona NR SR č. 215 / 1995 Z. z. o geodézii a kartografii v 
znení neskorších predpisov. 
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Na úseku spravovania registratúry je v platnosti Vyhláška ÚGKK č. 534 / 2001 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o organizácii práce a úschove spisov a manipulácii s nimi na 
katastrálnych úradoch a správach katastra (spravovací poriadok). 

Zákon 275 / 2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy. Zákon okrem iného 
upravuje: 

• práva a povinnosti povinných osôb v oblasti informačných systémov verejnej správy 
a činnosti, ktoré zabezpečujú ich prevádzku, 

• základné podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti informačných 
systémov verejnej správy, 

• správu a prevádzku ústredného portálu, 

• postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy 
a výstupu z informačných systémov verejnej správy. 

Zákon č. 211 / 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon hlavne upravuje: 

• definuje pojem povinná osoba (štátne orgány, obce, fyzické a právnické osoby rozhodujúce 
o právach a povinnostiach iných fyzických alebo právnických osôb), 

• spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej 
štruktúry, 

• miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, 

• kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie, 

• miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania 
rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť 
splnené, 

• postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov 
a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať, 

• prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná 
osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb vo vzťahu 
k povinnej osobe, 

• sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za právne úkony, a sadzobník 
úhrad za sprístupňovanie informácií, 

Zákon 395 / 2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Zákon okrem iného upravuje: 

• organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, 
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• organizáciu registratúrneho strediska, 

• prístup k uloženým dokumentom, 

• práva a povinnosti pôvodcu registratúry. 

Zákon 428 / 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zákon hlavne upravuje: 

• ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní, 

• zásady spracovania osobných údajov, 

• bezpečnosť osobných údajov, 

• ochranu práv dotknutých osôb, 

• cezhraničný tok osobných údajov, 

• registráciu a evidenciu informačných systémov, 

• zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov. 

Zákon 618 / 2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, ktorý 
upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a iného 
umeleckého diela a vedeckého diela, umeleckého výkonu tak, aby boli chránené práva 
a oprávnené záujmy autora. Možný dopad na systém riešenia je hlavne v rozsahu chránených 
diel. 

3.3 Elektronická podateľňa a registratúra 

3.3.1 Súčasný stav 
V súčasnosti nie sú v rámci informačného systému Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky implementované prostriedky pre podporu prijímania akýchkoľvek 
elektronických dokumentov, ich následného spracovania v zmysle procesov automatizovanej 
správy registratúry a odosielania právne relevantných elektronických dokumentov pomocou s 
využitím zaručeného elektronického podpisu (ďalej aj ako „ZEP“). 

Správa registratúry pozostáva z viacerých samostatných registratúr, ktoré majú samostatné 
registratúrne plány, registratúrne poriadky a samostatné číselné rady (ako napríklad ÚGKK, 
KÚ, SK a pod.). Niektoré typy dokumentov sa ukladajú do samostatných registrov a nie sú 
súčasťou štandardnej registratúry. Celá správa registratúry je vedená decentralizovaným 
spôsobom. 



 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
Štúdia realizovateľnosti projektov OPIS v oblastiach poskytovania elektronických služieb z katastra nehnuteľností 
Júl 2008 

47ABCD 
© 2008 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

3.3.2 Analýza požiadaviek a potrieb 
V rámci rozvoja poskytovania elektronických služieb je nevyhnutné vybudovanie 
a prevádzkovanie systému elektronickej podateľne a zaručeného elektronického podpisu, ktoré 
sú v zmysle príslušných právnych noriem jediným akceptovaným spôsobom prijímania 
a odosielania právne relevantných elektronických dokumentov, vrátane automatizácie 
súvisiacich činností a procesov v rámci celého životného cyklu spracovania a vybavenia 
prijatých dokumentov na úrade, vrátane sprievodných dokumentov.  

V súlade s politikou e-Governmentu základným cieľom zavádzania elektronických služieb v 
oblasti štátnej správy, ktorej súčasťou je aj štátna správa na úseku geodézie, kartografie a 
katastra nehnuteľností, je sprístupnenie údajov a služieb na diaľku.  

Vybudovanie elektronickej podateľne je predpokladom na dosiahnutie hore uvedeného 
základného cieľa. Elektronická podateľňa je centrálnou vstupnou bránou pre prijímanie 
elektronických dokumentov či už podpísaných ZEP-om alebo bez tohto podpisu, ktoré môžu 
odosielať občania alebo právnické osoby. Dokumenty prijaté centrálnou podateľňou musia byť 
následne spracované procesným spôsobom systémom automatizovanej správy registratúry tak, 
aby boli zabezpečené všetky legislatívne požiadavky na elektronickú podateľňu 
a automatizovanú správu registratúry. Elektronická podateľňa zároveň musí byť jediným 
výstupným bodom elektronickej komunikácie, ktorý umožní odosielanie právne relevantných 
dokumentov, t. j. podpísaných ZEP-om, občanom a právnickým osobám. 

Systém pre automatizovanú správu registratúry musí zabezpečiť jednoznačnú centrálnu 
evidenciu a procesné spracovanie všetkých registratúrnych dokumentov vrátane dokumentov, 
ktoré sú súčasťou špecializovaných registrov. Ďalej musí podporiť celý životný cyklus týchto 
dokumentov od príchodu do organizácie, resp. ich vzniku v organizácii, prevodu do digitálneho 
tvaru, ak je to potrebné cez spracovanie, vybavenie a uloženie v CERS. Základná požiadavka je 
pripraviť systém tak, aby jednotlivé samostatné registratúry mohli vzájomne komunikovať.  

Zásady činnosti elektronickej podateľne budú nastavené podľa navrhovanej vyhlášky NBÚ a 
vyhlášky ÚGKK a budú dodržiavať všetky pravidlá nastavené v tomto dokumente (činnosti 
a postupy). 

Na elektronický dokument, podpísaný ZEP, podaný orgánu verejnej moci prostredníctvom 
elektronickej podateľne, sa hľadí rovnako ako na písaný alebo tlačený dokument, podpísaný 
vlastnoručným podpisom osoby, ktorá v prípade, že sa použila elektronická forma dokumentu, 
je podpisovateľom tohto dokumentu. Orgán verejnej moci po prevzatí elektronického 
dokumentu s ním zaobchádza obdobným spôsobom ako s písomnosťou. 

Vyraďovanie a likvidácia elektronických dokumentov sa riadia skartačným poriadkom 

Na zabezpečenie využívania služieb elektronickej podateľne orgán verejnej moci po jej zriadení 
zverejní písomnou formou a prostredníctvom siete na prenos údajov elektronickou formou: 

• zoznam úplných elektronických adries umožňujúcich styk s elektronickou podateľňou,  
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• adresu umiestnenia elektronickej podateľne a adresu, na ktorej možno s orgánom verejnej 
moci komunikovať o otázkach využívania a činnosti elektronickej podateľne, 

• zoznam kvalifikovaných certifikátov alebo úplnú elektronickú adresu, na ktorej sa nachádza 
zoznam kvalifikovaných certifikátov všetkých zamestnancov orgánu verejnej moci, ktorí 
zabezpečujú prevádzku elektronickej podateľne, 

• formáty elektronických dokumentov z množiny prípustných formátov, ktoré elektronická 
podateľňa prijíma, 

• typy a charakteristiky nosičov údajov, na ktorých elektronická podateľňa elektronické 
dokumenty prijíma, 

• pravidlá zasielania elektronických dokumentov a potvrdzovania ich prijatia, vrátane 
možného časového obmedzenia styku s elektronickou podateľňou, 

• zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov a spôsob získania elektronických 
predlôh podaní. 

Požiadavky na činnosť elektronickej podateľne 

Požiadavky na činnosť elektronickej podateľne sú nasledovné: 

• Príjem dokumentov, vrátane: 

- vstup cez email (SMTP) alebo importovaním elektronických dokumentov, 

- Poslanie prvého potvrdenia o príjme, 

- časová pečiatka obsahu (RFC 3161), 

- vírové skenovanie a kontrola obsahu, 

- kontrola elektronického podpisu (žiadateľa), 

- poslanie druhého potvrdenia o overení, 

- príloha v liste prijatého dokumentu, 

- postúpenie cez email alebo prenos do iného informačného systému – následná evidencia 
a spracovanie v zmysle pravidiel správy registratúry. 

• Odoslanie dokumentov, vrátane: 

- prevzatie údajov vo forme emailu alebo elektronického súboru zo systému pre 
automatizovanú správu registratúry, 
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- overenie a prípadne odstránenie elektronického podpisu odosielateľa (t. j. žiadateľa), 

- pripojenie elektronického podpisu podateľne (t. j. organizácie), 

- časová pečiatka obsahu (RFC 3161), 

- odoslanie cez email. 

Požiadavky na činnosť systému automatizovanej správy registratúry 

Elektronická správy registratúry zabezpečí komplexnú starostlivosť o všetky písomnosti 
(dokumenty), ktoré boli do organizácie doručené alebo vznikli z jej činnosti a sú relevantné pre 
činnosť organizácie, vrátane elektronických dokumentov, prijatých, resp. odoslaných cez 
elektronickú podateľňu. Správa registratúry pokrýva:  

• doručenú a odoslanú korešpondenciu (vo všetkých formách),  

• vnútornú korešpondenciu,  

• interné dokumenty organizácie. 

Medzi najdôležitejšie požiadavky legislatívy na správu registratúry patrí:  

• jednoznačná identifikácia záznamov a spisov, 

• spracovanie každého záznamu buď v rámci spisu, resp. v rámci špecializovaných registrov, 

• dodržanie predpísaného spôsobu manipulácie s registratúrnymi dokumentmi – od vzniku až 
po archiváciu/zničenie, 

• vedenie príslušnej dokumentácie o správe registratúry. 

Systém automatizovanej správy registratúry musí podporovať: 

• procesné spracovanie registratúrnych dokumentov s možnosťou eskalácie a kontroly 
termínov, 

• automatickú evidenciu všetkých relevantných registratúrnych dokumentov  
(záznamov a spisov) vrátane prevodu papierových dokumentov do digitálnej formy, 

• automatickú tvorbu všetkých evidenčných pomôcok (napríklad registratúrny denník)  
v elektronickej aj tlačovej forme, 

• automatické prideľovanie čísla záznamu a čísla spisu, 

• jednotnú formálnu úpravu záznamov pochádzajúcich z činnosti organizácie – sadá šablón, 
generovanie čísla listu (Naša značka) a pod., 
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• kontrolu všetkých povinných údajov, 

• automatický obeh záznamov v elektronickej forme s využitím skenovania, 

• monitoring spracovania záznamov a spisov, 

• vedenie histórie záznamu a spisu, 

• sofistikované a rýchle vyhľadávanie informácií, 

• všetky potrebné funkcie pre správcu registratúry, napríklad ročná uzávierka spisov a pod. 

3.3.3 Technologická analýza 
Z hľadiska určenia elektronickej podateľne ako styčného bodu slúžiaceho na komunikáciu 
s externými subjektmi (občanmi, podnikateľmi, prípadne inými orgánmi verejnej správy) je 
nutné, aby elektronická podateľňa umožňovala integráciu s ostatnými súčasťami informačného 
systému ÚGKK. 

Taktiež je nevyhnutné zabezpečiť súlad používaných technologických prostriedkov (napríklad 
HSM modul) s príslušnými normami. 

Na stránke Národného bezpečnostného úradu sú zverejňované certifikované produkty pre 
automatizovanú e-podateľňu, pričom k dátumu 15. júla 2008 boli zverejnené nasledovné 
produkty (použité skratky zahŕňajú nasledovné): 

• A-SCVA – Signature Creation & Verification Application (automatic mode), 

• A-SCA – Signature Creation Application (automatic mode), 

• A-SVA – Signature Verification Application (automatic mode). 

Technologické požiadavky na produkt elektronickej podateľne 

Technologické požiadavky na produkt elektronickej podateľne sú nasledovné: 

• Príjem elektronických dokumentov, vrátane: 

- prostredníctvom poštového servera, 

- importu z papierových nosičov, 

- nahratia elektronického dokumentu v stanovenom formáte, 

- inicializácie činnosti podateľne, 
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- obrazu došlej správy a elektronických dokumentov v aplikácii, 

- prepojenia došlej správy a dokumentov, 

- zaradenia do zoznamu prijatých dokumentov. 

• Odoslanie potvrdenia o prijatí elektronického dokumentu, vrátane: 

- ihneď po prijatí elektronického dokumentu, 

- konfigurovateľný obsah potvrdenky (napríklad odosielateľ, vec, dátum a čas prijatia, 
HASH odtlačok prijatého dokumentu a pod.), 

- podpisovanie pomocou NBÚ certifikovanej aplikácie, 

- podpísaný obsah potvrdenky zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou 
ako príloha poštovej správy, 

- obraz potvrdenky v aplikácii, 

- prepojenie prijatej poštovej správy a potvrdenky. 

• Overenie zaručeného elektronického podpisu prijatého elektronického dokumentu, vrátane: 

- overuje sa zaručený elektronický podpis dokumentu, platnosť kvalifikovaného 
certifikátu a neporušenosť integrity prijatého elektronického dokumentu, 

- overovanie pomocou NBÚ certifikovanej aplikácie, 

- opakované overenie, 

- úspešne overené dokumenty sú zaradené do zoznamu overených dokumentov, 

- uloženie výsledkov kontroly do objektu došlej správy a dokumentov (v rámci bežnej 
podateľne správy registratúry). 

• Odoslanie potvrdenia o výsledku overenia elektronického dokumentu, vrátane: 

- ihneď po prijatí elektronického dokumentu, 

- konfigurovateľný obsah potvrdenky (napríklad odosielateľ, vec, dátum a čas prijatia, 
HASH odtlačok prijatého dokumentu a pod.), 

- podpisovanie pomocou NBÚ certifikovanej aplikácie, 

- podpísaný obsah potvrdenky zaručeným elektronickým, 

- podpisom s časovou pečiatkou ako príloha poštovej správy, 
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- obraz potvrdenky v aplikácii, 

- prepojenie prijatej poštovej správy potvrdenky. 

• Prehľady prijatých elektronických dokumentov podľa stavu spracovania a výsledkov 
overenia, vrátane: 

- zobrazenie prijatých správ podľa aktuálneho stavu spracovania a výsledkov overenia, 

- základné zobrazenia pre správy prijaté, prijaté a úspešne overené, prijaté a neúspešne 
overené, prijaté a neúplne overené, prijaté so škodlivým obsahom, pre ďalšie 
spracovanie, 

- ďalšie zobrazenia pomocou konfigurácie a parametrizácie. 

• Odoslanie elektronických dokumentov na vybavenie do vnútra organizácie, vrátane: 

- úspešne overené prijaté dokumenty, 

- preposielanie elektronickou poštou na konfigurovateľnú poštovú adresu, 

- export do XML formátu, konfigurovateľný XML formát, 

- export objektov do backend systému. 

• Odoslanie elektronických dokumentov na elektronickú podateľňu, vrátane: 

- odosielanie z organizácie nie priamo adresátovi, 

- import z XML formátu, konfigurovateľný XML formát, 

- import objektov z backend systému pomocou webových služieb, 

- elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, 

- overovanie zaručeného elektronického podpisu dokumentu, 

- obraz odoslanej správy a elektronických dokumentov v aplikácii, 

- prepojenie odoslanej správy a dokumentov, 

- zaradenie do zoznamu odoslaných dokumentov. 

• Zaručený elektronický podpis podateľne, vrátane: 

- výmena zaručeného elektronického podpisu dokumentu za zaručený elektronický podpis 
podateľne s časovou pečiatkou, 
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- pripojenie zaručeného elektronického podpisu podateľne s časovou pečiatkou k 
zaručenému elektronickému podpisu dokumentu, 

- pripojenie časovej pečiatky k zaručenému elektronickému podpisu dokumentu, 

- podpisovanie pomocou NBÚ certifikovanej aplikácie, 

- zaradenie do zoznamu odoslaných a overených dokumentov, 

- možnosť manuálneho režimu podpisovania pomocou NBÚ certifikovanej aplikácie. 

• Odoslanie elektronických dokumentov za hranice organizácie, vrátane: 

- vytvorenie odoslanej poštovej správy, 

- dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom v prílohe odoslanej poštovej 
správy, 

- odoslanie pomocou poštového servera (súčasné vytvorenie registratúrneho záznamu 
v zmysle správy registratúry – v rámci spisu), 

- konfigurovateľná poštová adresa pre zachytenie chybových stavov počas odosielania. 

Opakované odoslanie elektronických dokumentov, vrátane: 

- nedoručené odoslané poštové správy, 

- nedoručené potvrdenky, 

- vytvorenie novej poštovej správy na odoslanie z údajov vrátenej odoslanej poštovej 
správy pomocou filtra poštového servera, 

- poznačenie opakovaného odoslania do objekt odoslanej správy a potvrdenky, 

- kontrola počtu opakovaných odosielaní. 

• Prehľad odoslaných správ, vrátane: 

- zobrazenie odoslaných správ podľa aktuálneho stavu spracovania a výsledkov overenia, 

- základné zobrazenia pre správy odoslané, odoslané a úspešne overené, odoslané  
a neúspešne overené, 

- ďalšie zobrazenia pomocou konfigurácie a parametrizácie. 

• Archivácia prijatých a overených elektronických dokumentov, vrátane: 

- archivácia prijatých dokumentov a poštových správ v elektronickej forme, 
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- archivácia odoslaných potvrdeniek v elektronickej forme, 

- archivácia odoslaných dokumentov a poštových správ v elektronickej forme, 

- vytlačením možnosť previesť do papierovej podoby. 

• Žurnalizácia, vrátane: 

- žurnalizácia (logovanie) všetkých dôležitých činností elektronickej podateľne, 

- žurnalizácia príjmu a odosielania elektronickej pošty, 

- žurnalizácia volania webových služieb pre podpisovanie a overovanie. 

• Komunikácia s okolím, vrátane: 

- prístup k internetu pre server časových pečiatok, 

- prístup k internetu pre aplikáciu certifikovanú aplikáciu pre podpisovanie, 

- prístup k internetu pre poštový server, resp. prístup k vonkajšiemu poštovému serveru, 

- prístup k interným systémom vo vnútri organizácie on-line, off-line. 

Technologické požiadavky na produkt automatizovanej správy registratúry 

Technologické požiadavky na produkt automatizovanej správy registratúry sú nasledovné: 

• centralizovaný systém z hľadiska spracovania informácií, 

• centrálny fond údajov s on-line aktualizáciou a prístupom z distribuovaných pracovísk, 

• distribuovaný prístup, 

• distribuovaný systém z hľadiska využívania jeho funkcií a rozmiestnenia pracovísk, 

• systém flexibilný voči zmenám legislatívneho prostredia. Musí umožňovať pružnú reakciu 
na možné zmeny vzhľadom na nové legislatívne zmeny, 

• umožnenie doplnenia ďalšej funkcionality prostredníctvom pružného začlenenia ďalšieho 
modulu, 

• podpora súčasných štandardných HW platforiem, 

• otvorenosť pre integráciu, 

• systém otvorený pre procesnú a technologickú integráciu s inými systémami, 
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• škálovateľnosť, 

• možnosť rozšírenia s využitím externých autentifikačných zariadení a elektronického 
podpisovania, 

• integrácia so zaručeným elektronickým podpisom, 

• možnosť jednoduchej integrácie s externými systémami, 

• štandardná integrácia s bežnými programami – MS Office, email, atď., 

• fulltextové vyhľadávanie a vyhľadávanie na báze stromu kľúčových slov, 

• splnenie národných noriem a štandardov v oblasti spracovania dokumentov, spisov 
a záznamov. 

3.3.4 Analýza rizík 
V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené rizika súvisiace s elektronickou podateľňou 
a registratúrou. 

Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

El. 
podateľňa a 
registratúra 

Procesné a 
organizačné 

Personálne riziko vyplývajúce z 
nedostatku zamestnancov na 
správe katastra. 

Vysoká Dostatočný počet 
zamestnancov. 

El. 
podateľňa a 
registratúra 

Technologick
é 

Vybavenie pracovísk 
modernejším HW a SW (skenery). 

Stredná Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 

El. 
podateľňa a 
registratúra 

Legislatívne Novelizácia zákonov a vyhlášok 
súvisiacich s rezortom. 

Vysoká Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 

El. 
podateľňa a 
registratúra 

Procesné a 
organizačné 

Integrita údajov – nutnosť 
predávať údaje z rôznych zdrojov. 

Stredná Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 

El. 
podateľňa a 
registratúra 

Bezpečnostné Neautorizovaný prístup k údajom. Vysoká Aplikovanie mechanizmov 
identifikácie, autentifikácie, 
riadenia prístupu, detekčných 
a prevenčných mechanizmov 
v súčinnosti s kontrolnými 
postupmi zabezpečovanými 
vhodnou organizačnou 
štruktúrou. 
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Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

El. 
podateľňa a 
registratúra 

Bezpečnostné Zničenie údajov. Stredná Aplikovanie mechanizmov 
archivácie a zálohovania 
podporovaných vhodnou 
technologickou 
infraštruktúrou 
zabezpečujúcou požadovanú 
dostupnosť v súčinnosti s 
kontrolnými postupmi 
zabezpečovanými vhodnou 
organizačnou štruktúrou. 

El. 
podateľňa a 
registratúra 

Bezpečnostné Personálna nedostatočnosť. Stredná Zlepšenie podmienok 
zamestnancov, zvýšenie 
odbornej úrovne, stabilizácia 
kľúčových zamestnancov. 

El. 
podateľňa a 
registratúra 

Bezpečnostné Sankcie a penále. Vysoká Sledovanie požiadaviek 
platných zákonov na ochranu 
a sprístupňovanie údajov, 
kontrola integrity a platnosti 
údajov. 

Tabuľka 7: Prehľad rizík súvisiacich s elektronickou podateľňou a registratúrou 

3.3.5 Analýza právneho rámca 
Oblasť použitia elektronického podpisu, zaručeného elektronického podpisu, elektronickej 
podateľne a súvisiacich oblastí a činností pri ich spracovaní upravujú: 

• Zákon 215 / 2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška č. 537 / 2002 Z. z., o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického 
podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, postupe pri overovaní a 
podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a 
spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie 
dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a 
časovej pečiatky). 

• Vyhláška č. 538 / 2002 Z. z., o formáte a obsahu kvalifikovaného certifikátu, o správe 
kvalifikovaných certifikátov a o formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu 
zrušených kvalifikovaných certifikátov (o kvalifikovaných certifikátoch). 

• Vyhláška č. 539 / 2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné 
zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický 
podpis (o produktoch elektronického podpisu). 

• Vyhláška č. 540 / 2002 Z. z., o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných 
služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov. 
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• Vyhláška č. 541 / 2002 Z. z., o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej 
certifikačnou autoritou a o bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných 
činností. 

• Vyhláška č. 542 / 2002 Z. z., o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v 
obchodnom a administratívnom styku. 

• Zákon NR SR č. 395 / 2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628 / 2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

• Nariadenie Komisie (ES) č. 2355 / 2002 z 27. decembra 2002 doplňujúce nariadenie 
komisie (ES) č. 438 / 2001, ktoré upravuje problematiku uchovávania podporných 
dokumentov. 

3.4 Geoportál - budovanie v súlade s INSPIRE 

3.4.1 Súčasný stav 
Geoportál ÚGKK SR je samostatná webová služba umožňujúca prezeranie a vyhľadávanie nad 
produktmi ÚGKK SR, prezeranie ich vzájomných vzťahov a metaúdajov. Služba vyhovuje 
požiadavkám interoperability OGC. 

Geoportál v súčasnosti umožňuje prehľadávanie a vyhľadávanie nasledujúcich produktov 
ÚGKK SR: 

• geodetické základy, 

• spojitá vektorová mapa SVM50, 

• klady a rastre štátneho mapového diela, 

• ZB GIS, 

• ostatné produkty. 

Geodetické základy 

Zobrazenie referenčných bodov Geodetických základov určených v špecializovaných štátnych 
sieťach, s vybranými informáciami o lokalizácii, o meračských zariadeniach s fotografiou bodu. 

Geodetické základy poskytujú zobrazovanie bodov: 
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• ŠPS (Štátna priestorová sieť), 

• ŠNS (Štátna nivelačná sieť), 

• ŠTS (Štátna trigonometrická sieť). 

Spojitá vektorová mapa SVM50 

Zobrazenie vrstiev SVM50: lesy, vrstevnice, vodné plochy a toky, cesty všetkých tried, 
zástavba, hranice územných celkov (KÚ, obce, okresy, kraje) a ďalších. 

Klady a rastre štátneho mapového diela 

Zobrazenie kladov mapových listov 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 
1:5000, 1:2880, 1:2000, 1:1000 spolu s popisnými informáciami.  

Základné mapy sú v rastrovej podobe k dispozícii v mierkach 1:500 000, 1:100 000, 1:50 000 a 
1:10 000. 

ZB GIS 

Zobrazenie ukážkového územia Zvolen pripravovanej Základnej bázy GIS spolu s vybranými 
atribútmi. Aktuálne sú k dispozícii atribúty pre vrstvy les, cesty, budovy a železnice (cez 
Dotaz). 

Ostatné produkty 

Prístupný je digitálny model reliéfu (ďalej aj ako „DMR“), digitálny model kvázigeoidu 
(DMQ), geografické názvoslovie a iné. 

3.4.1.1 Popis existujúceho IS/IT prostredia 
V roku 2004 bol v rezorte ÚGKK SR zriadený prototyp Geoportálu (www.geoportal.sk) na 
voľne prístupnom softvéri (open source) UNM Map Server. Toto riešenie umožňuje v prostredí 
internetového prehliadača prezerať poskytované produkty, či už rastrové ekvivalenty štátneho 
mapového diela alebo vektorové údajové súbory a vzájomne ich kombinovať. Je sprístupnené aj 
vyhľadávanie údajov podľa geografického názvoslovia alebo neštandardizovaných metaúdajov. 
Geoportál neposkytuje vektorovú katastrálnu mapu, ani ortofotomozaiku, čo značne 
ochudobňuje jeho výpovednú silu.  

Geoportál ÚGKK SR v súčasnosti využíva pre poskytovanie dynamických služieb 
geopriestorových údajov a obsahu spracovaných obrazov prostredníctvom www „CGI based“ 
aplikácia MapServer. MapServer open source je vývojové prostredie v otvorenom zdrojovom 
kóde niektorého programovacieho jazyka, umožňujúci generovanie priestorových Internetových 
aplikácií. Riešenie si nevyžaduje inštaláciu akéhokoľvek SW na strane používateľa. Používateľ 
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tak má v súčasnosti prístup k vybraným produktom rezortu ÚGKK SR prostredníctvom 
internetu z lokality http://www.geoportal.sk/gp/. 

Všetky rastrové a vektorové údaje je možné poskytovať aj zobrazovacou sieťovou službou 
(Web Map Service), čo sa plne využíva len v rámci intranetovej siete GKÚ a verejne sú 
pomocou WMS dostupné len vzorky údajov.  

Toto riešenie Geoportálu nemá obchodný modul, preto zákazníci musia na nákup produktov 
využívať nekomfortný a najmä zdĺhavý spôsob komunikácie so Zákazkovým centrom GKÚ 
prostredníctvom osobnej návštevy, emailom alebo poštou. Z toho dôvodu sa už od roku 2007 
tento Geoportál nevyvíja a ani neaktualizuje a je ho potrebné nahradiť kvalitatívne inou 
aplikáciou. 

V máji 2007 vstúpila do platnosti ES smernica INSPIRE vo všetkých členských štátoch ÉU. 
Každý členský štát si musí najprv vytvoriť vlastnú národnú infraštruktúru priestorových 
informácií (ďalej aj ako „NIPI“) pri rešpektovaní prísnych požiadaviek Smernice a jej 
vykonávacích predpisov (implementačných pravidiel). Rezort ÚGKK SR je jedným z 
dôležitých prispievateľov do NIPI, preto otázka sprístupnenia údajov spravovaných v jeho 
gescii prostredníctvom internetového portálu je nanajvýš aktuálnou.  

 

Obrázok 3: Príklad obrazovky existujúceho riešenia Geoportálu 

3.4.2 Analýza požiadaviek a potrieb 

3.4.2.1 Geoportál ako komunikačný nástroj 
Geoportál bude sprístupnený z rezortného portálu ÚGKK-SPACE – KaPortálu ako jeho súčasť 
KaGeo. 

Geoportál rezortu musí byť budovaný v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo ES smernice 
INSPIRE. Geoportál bude internetový portál rezortu ÚGKK SR, ktorý bude slúžiť na 
poskytovanie produktov, údajových súborov a služieb všetkým orgánom štátnej a verejnej 
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správy, profesijným skupinám aj občanom. Vzhľadom na rôznorodosť produktovej základne 
rezortu Geoportál musí podporovať predaj produktov prostredníctvom e-obchodovania vo 
forme: 

• sieťových služieb (network services), 

• digitálnej (na technických nosičoch), 

• analógovej . 

Geoportál musí poskytovať sieťové služby pre verejnú správu (G2G), pre verejnosť (G2C) a pre 
komerčnú sféru (G2B). 

Geoportál ako komunikačný nástroj bude jediným zo vstupných bodom ÚGKK- SPACE pre 
poskytovanie sieťových služieb v zmysle ES smernice INSPIRE. Geoportál zároveň umožní 
prístup k Obchodnému modulu ÚGKK SR za účelom možného objednania produktov rezortu 
z viacerých prístupových bodov. Geoportál ako prezentačná vrstva však nebude riešiť procesnú 
stránku zúčtovania platobných operácií. 

Podľa predpokladu z návrhu zákona o NIPI bude prístup ku službám Geoportálu zabezpečený aj 
prostredníctvom národného Geoportálu. Prevádzkovateľom národného Geoportálu bude Úrad 
vlády SR, ktorý zabezpečí jeho zriadenie, prevádzku a dostupnosť. 

3.4.2.2 Geoportál v súlade s INSPIRE 
Základným cieľom ÚGKK SR na najbližšie obdobie je poskytovať v rezorte geodézie, 
kartografie a katastra pre verejnosť ON-LINE efektívne elektronické služby tak, ako je to 
zadefinované v prioritnej osi č. 1 OPIS. 

V súčasnom období je aktuálna pre všetky orgány verejnej správy implementácia ES smernice 
INSPIRE. Pre orgány verejnej správy členských štátov EÚ z nej vyplýva povinnosť budovať 
infraštruktúry pre priestorové informácie tak, aby sa dali dostupné priestorové údaje jednoducho 
vyhľadať, vyhodnotiť ich účelnosť a zistiť podmienky uplatniteľné na ich použitie a aby sa 
zabezpečilo kombinovanie priestorových údajov z rôznych zdrojov. 

Všetky vyššie uvedené princípy je potrebné dodržať aj pri koncipovaní zámerov vybudovania 
Geoportálu ako súčasti rezortného informačného systému ÚGKK-SPACE, sprístupňujúceho 
obsah súborov priestorových údajov (produktov) v jednotnom informačnom prostredí. 
Z pohľadu ES smernice INSPIRE bude Geoportál budovaný ako prezentačná vrstva 
umožňujúca prístup ku všetkým typom sieťových služieb v zmysle metodiky INSPIRE: 

• vyhľadávacie služby (Discovery), 

• zobrazovacie služby (View), 

• ukladanie služby (Download), 
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• transformačné služby (Transformation), 

• spúšťacie služby (Invoke). 

3.4.2.3 Geoportál ako e-Commerce 
Geoportál ako e-Commerce je potrebné vybudovať ako internetovú aplikáciu, ktorá umožní 
prehľadávať, zobrazovať a kombinovať georeferencované grafické produkty, ich časti v podobe 
digitálnych máp, ich vrstiev v plnej mierkovej rade (katastrálne, topografické, administratívne, 
historické), v rastrovej (tzv. „Web map service, ďalej aj ako „WMS“) alebo vektorovej (tzv. 
„Web feature service, ďalej aj ako „WFS“) podobe, ortofotosnímky, ortofotomapy, vrstvy 
priestorových štruktúr GIS, ostatné geografické informácie lokalizované v jednotnom 
súradnicovom systéme on-line. Na báze Geoportálu bude vytváraná rezortná infraštruktúra 
priestorových informácií. 

Geoportál vo všeobecnosti treba chápať ako internetový prístup k replikovaným zdrojom 
priestorových údajov, produktov a ich metainformačných popisov v pôsobnosti rezortu ÚGKK 
SR. Geoportál musí byť založený na európskych a medzinárodných štandardoch 
a špecifikáciách (OGC, W3C, ISO, CEN). Geoportál ako rezortný nástroj bude vytvárať väzby - 
„link“ na rezortné špecifické údaje a služby. 

Geoportál neuchováva a nespravuje údaje hlavných produktov rezortu. Originálne údaje sú 
spravované špecializovanými správcovskými prostrediami GK, KN a ZB GIS. Originálne údaje 
a produkty sú uchovávané v centrálnych skladoch údajov, pričom Geoportál prostredníctvom 
sieťových služieb definovaných ES smernicou INSPIRE umožní prístup a zdieľanie týchto 
údajov jednotlivým typom používateľov. 

Geoportál je potrebné vytvoriť ako nástroj umožňujúci prostredníctvom mapserverových 
funkcií poskytovať výber témy, produktu, funkcií ako napríklad publikovanie informácií 
prostredníctvom WMS alebo WFS, poskytovanie a prístup k metaúdajom a informáciám, ich 
vizualizáciu, doručenie, príp. umožniť určité druhy priestorových analýz nad kombináciami 
priestorových údajov. 

3.4.2.4 Sprístupnenie obchodného modulu ako súčasť Geoportálu 
Zámerom je prepojenie zobrazovacích, ukladacích, transformačných a spúšťacích služieb so 
službou spoplatňovania informácií alebo spoplatňovanie prístupu k aktuálnym informáciám. 
Obchodná služba musí byť veľmi úzko prepojená s už spomenutými službami, aby sa dal 
prístup k informáciám spoplatniť na základe plošného rozloženia od úrovne obce (katastrálneho 
územia) cez celé správne členenie až po úroveň Slovenskej republiky. Rovnako sa musí dať 
presne definovať sprístupnená informácia, aby sa dali poskytovať údaje o ktoré je skutočne 
záujem a ktoré je možné danému subjektu sprístupniť. Napríklad niektoré údaje je možné 
sprístupniť len orgánom činným v trestnom konaní, exekútorom, (zákon na ochranu osobných 
údajov) a pod. 

Geoportál a Obchodný modul budú predstavovať dve samostatné aplikácie, ktoré budú 
prístupné rovnako zo samotného Geoportálu (KaGeo) ako aj z ÚGKK-SPACE – KaPortálu. 
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V zmysle NKIVS je Geoportál definovaný ako prezentačná vrstva umožňujúca pomocou 
sieťových služieb prístup k produktom rezortu. Naproti tomu Obchodný modul treba chápať ako 
komponent interného IS rezortu ÚGKK SR, umožňujúci realizáciu finančných operácií formou 
elektronických služieb. V rámci riešenie bude implementovaný Obchodný modul ako súčasť 
ÚGKK-SPACE. 

Geoportál nemá vypracovaný Business Process Model (ďalej aj ako „BPM“) a nedokáže 
vykonávať iné funkcie okrem sieťových služieb definovaných metodikou INSPIRE. Túto 
funkciu prevezme integračná vrstva ÚGKK-SPACE. Je však potrebné, aby Geoportál 
umožňoval aj prístup k obchodnému modulu. Z domény Geoportálu bude prístup k jednotlivým 
službám nasledovný: 

Vyhľadávacie služby Obchodný modul 

Aplikácia pre objednávanie 
výstupov rezortu ÚGKK SR 
a prístupu k mapovým 
službám 

Geoportál 
ÚGKK SR 

Zobrazovacie služby 

Ukladacie služby 

Transformačné služby 

Spúšťacie služby 

 

Obrázok 4: Riešenie prístupu k Obchodnému modulu v rámci Geoportálu 

3.4.2.5 Využitie platobného modulu ÚPVS v rámci Geoportálu 
V rezorte ÚGKK nie je platobný modul v súčasnosti realizovaný. Platobný modul musí 
zabezpečiť možnosť on-line platby platobnými kartami a ostanými bežnými spôsobmi. Modul 
musí zabezpečiť platbu za prístup k publikačnej službe, k platbe za údaje, ktoré sa dopravia ako 
celok k objednávateľovi. Pre riešenie tejto služby očakávame prepojenie na platobný modul 
ÚPVS. 

Z pohľadu základnej architektúry ÚPVS definovaného v rámci NKIVS je možné konštatovať, 
že pri poskytovaní e-služieb je možné identifikovať aktivity, ktoré sa vyskytujú často a 
opakovane. Príkladom takejto aktivity je autentifikácia používateľa prihlasujúceho sa na portál 
poskytujúci e-službu, alebo služba elektronického doručenia výstupu poskytnutej služby 
(napríklad služba vystavenia listu vlastníctva), či služba umožňujúca realizáciu e-platby 
(napríklad spoplatnenie vkladov do KN). Nie je efektívne, aby funkcionalita informačných 
systémov pokrývajúca tieto aktivity bola opakovane implementovaná v každom z nich. Preto 
budú vytvorené centrálne riešenia, ktoré budú ostaným informačným systémom poskytovať 
služby, pokrývajúce túto funkcionalitu. Tieto centrálne riešenia sa nazývajú „Spoločné moduly 
ISVS“. V anglickej terminológií sa označujú ako „shared services“, tzn. služby používané 
viacerými informačnými systémami. Ostatné špecifické a neopakujúce sa aktivity procesov, 
budú vykonávané na to určenými špecializovanými informačnými systémami. 
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V nasledujúcom zozname sú uvedené navrhované spoločné moduly spolu aj s aktivitami, ktoré 
by mali pokrývať: 

• identity and Access Management – registrácia, autentifikácia a autorizácia, 

• platobný modul – realizácia platby, 

• e-Desk modul – evidencie komunikácie (podaní a výstupov), 

• notifikačný modul – zasielania notifikácií, 

• modul Elektronického doručovania – doručovanie výstupu služby, 

• e-Form modul – vyplnenie, (elektronické podpísanie) a podanie elektronického formuláru, 
overenie elektronického podpisu a vystavenie potvrdenia o prijatí podania, 

• modul G2G výmeny dokumentov – elektronická výmena dokumentov medzi subjektmi 
verejnej správy, 

• modul dlhodobej archivácie elektronických dokumentov – zabezpečenie dlhodobej 
archivácie elektronických dokumentov. 

V súčasnosti fyzická osoba, alebo právnická osoba platí za služby poskytované verejnou 
správou prostredníctvom kolkových známok, v hotovosti priamo do pokladnice organizácie, 
ktorá službu poskytuje alebo prevodom na účet v prípade, ak organizácia oznámi svoje 
zúčtovacie symboly. Pri elektronicky poskytovaných službách, za ktoré je účtovaný poplatok, je 
potrebné zabezpečiť, aby bolo možné platbu zrealizovať prostredníctvom internetu ako jeden z 
krokov procesu poskytovanej služby. Riešením je vybudovanie elektronického platobného 
modulu verejnej správy a jeho integrácia do procesov poskytovania spoplatnených e-služieb.  

Platobný modul by mal zabezpečovať minimálne nasledovné požiadavky: 

• realizáciu elektronických platieb v rámci procesov poskytovania e-služieb prostredníctvom 
internetu, 

• možnosť platby z bankového účtu cez internet banking prostredníctvom „predvyplneného“ 
platobného príkazu, 

• možnosť platby pomocou platobnej karty, 

• jednotné používateľské rozhranie pre všetky elektronické platby, 

• okamžité potvrdenie platby poskytovateľovi služby. 
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3.4.2.6 Rozvoj Geoportálu 
Rozvoj Geoportálu bude spočívať v implementovaní a sprevádzkovaní služieb špecifikovaných 
v časti 6.2.1 tejto štúdie. Geoportál bude poskytovať priestorové údaje a služby prostredníctvom 
sieťových služieb podľa požiadaviek ES smernice INSPIRE, t. j. podľa požiadaviek 
formulovaných vo vykonávacích predpisoch s ohľadom na štandardy ISO a špecifikácie OGC a 
W3C. Tieto služby budú poskytované pre verejnosť, verejnú správu a právnické osoby 
(komerční geodeti a pod.).Súčasťou rozvoja Geoportálu bude aj implementácia mechanizmu pre 
priebežné konvertovanie (formou servisu) údajov z existujúcich databáz do cieľového riešenia. 

Sieťové služby 

Vyhľadávacia služba CSW. Na základe štandardizovaných popisných informácií o produktoch 
(metaúdaje) a službách umožniť používateľovi vyhľadať príslušný produkt alebo službu a 
prezrieť si obsah metaúdajov. Metaúdaje budú usporiadané v tzv. metakatalógu podľa 
aplikačného profilu OGC Catalogue Service for Web CSW ISO 19115/19119/19139. 

Zobrazovacia služba WMS (vizualizácia produktov, tém). Musí umožniť zobraziť, navigovať, 
priblížiť, resp. vzdialiť, prekrývať prehliadané súbory, zobraziť informáciu o legende a 
príslušné metaúdaje. Službu je potrebné vybudovať na štandarde Web Map Service WMS podľa 
ISO 19128. 

Ukladania služba (Download). Na základe vyhľadania prostredníctvom metaúdajov umožní 
klientovi urobiť si kópiu požadovaných geografických údajov alebo ich časti a taktiež umožní 
priamo pristupovať k údajom poskytovateľa (transakčná služba), ak je to potrebné. Budú 
použité OGC špecifikácie pre služby Web Feature Service WFS (ISO 19142) a Web Coverage 
Service (ďalej aj ako „WCS). 

Transformačná služba. Zabezpečí interoperabilitu údajov vedených v rôznych súradnicových 
systémoch. Využije sa špecifikácia OGC Web Processing Service WPS a pripravovaná 
špecifikácia Web Coordinate Transformation Service WCTS.  

Služby musia poskytovať vysokú výkonnosť (odozva ≤3s), dostupnosť 99%, kapacitu pre 
minimálne 100 súčasných dopytov, zabezpečovať bezpečnosť a hodnovernosť údajov.  

Pri realizácii webových služieb treba vychádzať z medzinárodných štandardov ISO, špecifikácií 
OGC (Open Geospatial Consortium, Inc.) a z implementačných pravidiel k ES smernici 
INSPIRE.  

Geografické údaje sprístupnené prostredníctvom služieb WMS, WFS a WCS musia byť 
chránené pred neoprávneným použitím, a to prostredníctvom OGC špecifikácie Geo Rights 
Management, ktorá zabezpečí autentifikáciu, autorizáciu a poskytnutie elektronických licencií 
na prístup k údajom, ich objednávanie a spoplatňovanie. Súčasťou portálového riešenia 
poskytovania informácií musí byť obchodný modul vybudovaný podľa referečného modelu  
Geo Rights Management.  
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3.4.2.7 Poskytovanie špecializovanej služby pre komerčných geodetov 
Geoportál bude poskytovať špecializovanú službu pre komerčných geodetov, a to poskytovanie 
podkladov - údajov z katastra nehnuteľností pre vybrané geodetické činnosti preberané do 
štátnej dokumentácie. 

Za týmto účelom je potrebné vytvoriť modul, ktorý bude súčasťou Geoportálu a ktorý bude 
určený na podporu a skvalitnenie prác geodetov pri vykonávaní geodetických meraní a tvorbu 
aktualizácií pre kataster nehnuteľností – najmä geometrických plánov a vytyčovacích výkresov. 

Pri tvorbe modulu je potrebné vykonať analýzu požiadaviek v spolupráci s ÚGKK, VÚGK a 
Komorou geodetov a kartografov, výsledkom ktorej bude definovanie požiadaviek, ktoré 
koncoví používatelia – geodeti – kladú na modul. Ďalej navrhujeme vykonať analýzu 
vykonateľnosti, v ktorej budú definované požiadavky na vzájomnú harmonizáciu funkcionalít 
systémov Geoportál a Centrálny systém katastra nehnuteľností (ďalej aj ako „CSKN“), ako aj 
navrhnuté možnosti implementácie funkcionality modulu. 

Modul bude vyžadovať autentifikáciu používateľa. Pre komerčných geodetov a ostatných 
používateľov bude modul sprístupnený na základe vydania povolenia na vstup do štátnej 
dokumentácie. V rámci Geoportálu je potrebné vytvoriť centrálny register osôb oprávnených na 
vstup do štátnej dokumentácie. Aktuálnosť tohto registra bude zabezpečovať prevádzkovateľ 
Geoportálu. 

Modul bude mať vyvinuté vlastné pracovné prostredie tak, aby v maximálnej možnej miere 
slúžilo potrebám komerčných geodetov a umožňovalo im jednoduchú a efektívnu prácu. 

Používateľovi modulu budú po prihlásení sprístupnené nasledovné funkcie: 

• Poskytnutie základných administratívnych informácií potrebných na vytvorenie GP – 
prostredníctvom Geoportálu bude môcť geodet požiadať o údaje potrebné na vyhotovenie 
GP – číslo ZPMZ, čísla podlomení parciel a pod. 

• Podmienkou poskytovania čísel ZPMZ, podlomení parcelných čísel a pod. je, že v rámci 
KU musia byť v DB CSKN (resp. VÚK) uložené všetky podlomenia parciel, ktoré boli 
vydané od poslednej obnovy katastrálneho operátu resp. posledného prečíslovania parciel. 

• Poskytnutie dostupných digitálnych údajov z CSKN (resp. VÚK) pre potreby geodetických 
prác – aby mohol geodet jednoducho pracovať s údajmi KN pri tvorbe GP, prostredníctvom 
modulu bude môcť získať potrebné údaje z CSKN (resp. VÚK) a štátnej dokumentácie 
(údaje o parcele a jej najbližšom okolí, údaje o bodových poliach). Maximálny rozsah a 
obsah údajov poskytovaný geodetovi stanovia zamestnanci rezortu. Postup spracovania 
požiadavky bude rovnaký ako pri žiadosti o administratívne údaje. 

• Kontrola vytvorených GP – vytvorený GP v stanovenom výmennom formáte bude môcť 
geodet nahrať do prostredia Geoportálu. Geoportál vykoná kontrolu formátu údajov 
(správnosť výmenného formátu) a kontrola správnosti obsahu dokumentu v nadväznosti na 
aktuálne údaje KN bude vykonaná v prostredí CSKN.  
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3.4.3 Technologická analýza 
Zoznam produktov, ktoré sa budú poskytovať v Geoportáli je nasledovný: 

• rastrové ekvivalenty základných máp ZM10, ZM50, ZM 100, 

• rastrové ekvivalenty topografických máp TM 25, TM50, 

• územno-správne členenie, 

• klady mapových listov, 

• ZB GIS, 

• geodetické základy, 

• geografické názvoslovie, 

• DMR, 

• DVRM, 

• historické mapy, 

• prípadne ďalšie produkty rezortu, ktoré vyplynú z jeho činnosti. 

3.4.3.1 Miera integrácie s NKIVS 
Geoportál bude predstavovať systém povinnej osoby, ktorý bude tvoriť prezentačnú vrstvu pre 
produkty ÚGKK ako súčasť ÚGKK-SPACE – KaPortálu a využívať sieťové služby na riadenie 
prístupu používateľov k nim. V zmysle NKIVS sa v rámci Geoportálu uvažuje s využitím 
spoločného Platobného modulu ÚPVS, ktorý umožní realizáciu elektronických platieb 
používateľov za poskytnuté služby. 

V súčasnosti sa v procesoch publikovania výstupov produktov rezortu prostredníctvom služieb 
využívajú viaceré technológie. 

Z pohľadu architektúry v zmysle NKIVS je ďalší rozvoj Geoportálu potrebné chápať ako rozvoj 
komponentu IS rezortu ÚGKK SR, ktorý zabezpečí prezentačnú vrstvu ako súčasť rezortného 
ÚGKK-SPACE pre výstupy produktov vytváraných v rezorte. Zároveň bude potrebné prepojiť 
Geoportál na Platobný modul ÚPVS formou webových služieb. 

Na ďalšiu integráciu komponentov ÚPVS ako aj prepojenie výstupov Geoportálu na okolité IS 
iných povinných osôb je potrebné vytvoriť integračnú vrstvu. Integračná vrstva v prostredí SOA 
architektúry je typickou súčasťou softvérovej infraštruktúry. Predstavuje tzv. „middleware“ 
riešenie, ktoré umožňuje integrovať softvérové komponenty, aplikácie alebo informačné 
systémy. Integračná vrstva zabezpečí štandardné rozhrania pre komunikáciu aplikačnej vrstvy s 
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prezentačnou vrstvou, s údajovou vrstvou a s inými informačnými systémami prostredníctvom 
rozhraní webových služieb. Jej typickou súčasťou sú procesné modely implementované a 
prevádzkované v prostredí BPM, systému zabezpečujúceho vykonávanie procesov služieb 
poskytovaných informačným systémom alebo inými systémami. Integračná vrstva je vytvorená 
v rámci celkovej architektúry riešenia ÚGKK-SPACE – KaPortálu. Bližší popis integračnej 
vrstvy je uvedený v časti 4.2 – Jednotné portálové riešenie rezortu. 

Uchovávanie potrebných údajov vo vhodne zvolenej štruktúre pre potreby spracovania 
aplikačnou vrstvou je potrebné zabezpečiť vytvorením údajovej vrstvy. Údaje v nej uložené 
možno rozdeliť na nasledovné časti: 

• Referenčné údaje – sú údaje vytvorené v rezorte, ktoré sú poskytované iným informačným 
systémom. 

• Referencované údaje – údaje získané z iných základných registrov IS alebo číselníkov 
uložené v údajovej vrstve. 

• Ostatné produkčné údaje – iné údaje potrebné pre internú prevádzku systému. 

Návrh riešenia údajových skladov je potrebné vytvoriť v súlade s celkovým konceptom riešenia 
architektúry, ktorý je bližší popísaný v časti 4.3 – Návrh koncepcie infraštruktúry štúdie. Tá 
definuje vytvorenie prevádzkového centra v sídle ÚGKK SR a vytvorenie záložného centra 
mimo sídla ÚGKK SR. V prípade výpadku IS na strane prevádzkového centra bude spúšťanie 
Geoportálu prebiehať zo záložného centra. 

Na vytvorenie prezentačnej vrstvy slúžiacej na zjednotenie jednotlivých výstupov a ich 
prezentáciu formou sieťových služieb navrhujeme využívať jednotnú softvérovú platformu.  

3.4.4 Analýza rizík 
V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené rizika súvisiace s Geoportálom. 

Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

Geoportál Technologické Používanie rôznych typov 
technológií na strane ASW. 

Stredná Postupné zjednotenie 
aplikačného SW na strane 
tvorby údajov, nezavádzanie 
nových technológií do ASW. 

Geoportál Legislatívne Chýbajúce implementačné pravidlá 
pre sieťové služby v ES smernici 
INSPIRE. 

Nízka V priebehu realizácie projektu 
môžeme očakávať 
publikovanie 
implementačných pravidiel k 
ES smernici INSPIRE a ich 
prebratie na národnej úrovni. 

Geoportál Legislatívne Absencia zákona o priestorových 
informáciách. 

Nízka V priebehu realizácie projektu 
sa očakáva prijatie platnej 
legislatívy (n, návrh zákona 
o národnej infraštruktúre pre 
priestorové informácie). 
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Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

Geoportál Technologické Strata funkčnosti systému. Vysoká Vytvorenie záložného centra 
a spustenie sieťových služieb 
zo záložného centra. 

Geoportál Ekonomicko-
finančné 

Nezabezpečenie dostatočných 
finančných prostriedkov v rámci 
projektu. 

Stredná Návrh a realizácia priorít, 
využitie vlastných zdrojov na 
vytváranie sieťových služieb. 

Geoportál Ekonomicko-
finančné 

Výber ekonomicky nevýhodného 
dodávateľa pre práce na tvorbe 
sieťových služieb. 

Nízka Vytvorenie rezervných 
zdrojov na elimináciu rizika. 

Geoportál Procesno - 
organizačné 

Nedostatok kvalifikovaných 
zamestnancov potrebných na 
administrovanie portálu. 

Stredná Vyškolenie požadovaných 
kapacít, príp. spravovanie 
Geoportálu formou 
Outsourcingu. 

Geoportál Procesno - 
organizačné 

Nedostatočná súčinnosť 
jednotlivých zložiek zodpovedných 
za tvorbu produktov. 

Vysoká Organizačné zabezpečenie na 
úseku vnútorných smerníc 
a náplní pracovných činností, 
stanovenie zodpovednosti na 
úseku projektového 
manažmentu v rámci 
realizácie projektu. 

Geoportál Technologické Používanie rôznych technológií pri 
publikovaní výstupov. 

Vysoká Zjednotenie platformy na 
strane tvorby sieťových 
služieb. 

Geoportál Technologické Neúplnosť produktov – súborov 
priestorových informácií. 

Stredná Vytvorenie sieťových služieb 
v aktuálnom rozsahu 
dostupných produktov. 

Geoportál Procesno - 
organizačné 

Nevytváranie plánovaného rozsahu 
vstupov na strane AIS GKK a 
katalógu produktov. 

Vysoká Plnenie stanovených cieľov 
pri tvorbe a zabezpečovaní 
vstupných podkladov. 

Geoportál Procesno - 
organizačné 

Nejednotnosť chápania produktov 
a zámerov na ich sprístupnenie 
pomocú sieťových služieb. 

Nízka Zjednotenie pravidiel 
vydaním internej smernice. 

Geoportál Bezpečnostné Neautorizovaný prístup k údajom. Vysoká Aplikovanie mechanizmov 
identifikácie, autentifikácie, 
riadenia prístupu, detekčných 
a prevenčných mechanizmov 
v súčinnosti s kontrolnými 
postupmi zabezpečovanými 
vhodnou organizačnou 
štruktúrou. 

Geoportál Bezpečnostné Zničenie údajov. Stredná Aplikovanie mechanizmov 
archivácie a zálohovania 
podporovaných vhodnou 
technologickou 
infraštruktúrou 
zabezpečujúcou požadovanú 
dostupnosť v súčinnosti s 
kontrolnými postupmi 
zabezpečovanými vhodnou 
organizačnou štruktúrou. 
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Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

Geoportál Bezpečnostné Personálna nedostatočnosť. Stredná Zlepšenie podmienok 
zamestnancov, zvýšenie 
odbornej úrovne, stabilizácia 
kľúčových zamestnancov. 

Geoportál Bezpečnostné Sankcie a penále. Vysoká Sledovanie požiadaviek 
platných zákonov na ochranu 
a sprístupňovanie údajov, 
kontrola integrity a platnosti 
údajov. 

Tabuľka 8: Prehľad rizík súvisiacich s Geoportálom 

3.4.5 Analýza právneho rámca 
V súčasnosti je v procese návrhu a pripomienkovania návrh zákona o národnej infraštruktúre 
pre priestorové informácie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona definuje 
vlastnosti súborov priestorových údajov ako aj typy sieťových služieb, ktoré sú povinné osoby 
povinné zriadiť a prevádzkovať. 

Geoportál je potrebné vytvoriť v zmysle ES smernice INSPIRE, t. j. podľa požiadaviek 
formulovaných vo vykonávacích predpisoch s ohľadom na štandardy ISO a špecifikácie OGC a 
W3C. 

V priebehu rokov 2008 – 2012 budú postupne publikované implementačné pravidlá k ES 
smernici INSPIRE formou nariadení, ktoré budú priamo záväzné v právnom poriadku SR. 

Geoportál musí umožniť vykonávať operácie s údajovými súbormi v zmysle normy STN EN 
ISO 19 119 Služby. 

Z vnútroštátnych predpisov upravujúcich činnosti v oblasti rezortu ÚGKK SR sú relevantné 
nasledovné zákony: 

• zákon 215 / 1995 Z. z. o geodézii a kartografii (v legislatívnom procese), 

• vyhláška 178 / 1996 Z. z. (v legislatívnom procese), 

• smernica na spravovanie AIS GKK (potrebné aktualizovať). 

3.5 CSKN vývoj v nadväznosti na VÚK 

3.5.1 Súčasný stav 
Úrad zabezpečuje prevádzkovanie AIS GKK, ktorého jedna z troch súčastí je aj ISKN. ISKN je 
prevádzkovaný na 72 rezortných pracoviskách (Správach katastra), z ktorých každá je 
samostatným pracoviskom so správou katastrálnych území prislúchajúcich do ich pôsobnosti na 
úrovni samostatných databáz pre každé katastrálne územie samostatne. Súčasné používané 
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programové vybavenie už nie je možné udržiavať v súlade s rastúcimi požiadavkami na ISKN. 
Nové riešenie ASW VÚK, ktoré je momentálne vo fáze implementácie, by malo zabezpečiť 
vytvorenie rovnakej databázovej štruktúry na všetkých úrovniach využívania nového ASW, 
automatizované prenosy údajov na centrálnu úroveň a celkové zvýšenie komfortu pri 
spravovaní katastra. Až do celoplošného nasadenia VÚK bežia procesy na SK v dvojitom 
režime, t. j. buď na súčasnom aplikačnom vybavení ISKN alebo na VÚK a podľa plánu 
implementácie pre jednotlivé pracoviská SK a centra bude postupne možné implementovať 
nový ASW VÚK celoplošne. Prechod zo súčasného aplikačného vybavenia ISKN do VÚK je 
ilustrovaný nižšie. 

 

Obrázok 5: Postup implementácie VÚK 

Celková architektúra VÚK vychádza z princípu jednej komplexnej funkcionality založenej na 
jednotnej aplikácii pre všetky vykonávané činnosti na pracovisku SK. Celý VÚK ja navrhnutý 
ako integrovaná skupina modulov, ktoré pracujú nad spoločnou údajovou základňou 
a zabezpečujú tak plnú integráciu popisných a grafických údajov. Údaje sú uložené v databáze 
Oracle 10g. Na prácu s grafickými údajmi sú využívané komponenty GeoMedie Professional 
plne integrované do ASW. Nasadenie VÚK sa predpokladá lokálne na všetky SK a na centrálnu 
úroveň. Komunikácia by mala prebiehať špeciálnymi funkciami na export a import údajov 
medzi regionálnou a centrálnou úrovňou. 

3.5.2 Analýza požiadaviek a potrieb 
Aplikácia VÚK je výsledkom niekoľkoročného vývoja, čo prinieslo viacero zmien a obmedzení 
v konečnej aplikácii. Vývoj bol rozdelený do troch etáp (A, B, C), pričom narastajúci počet 
požiadaviek od zadávateľa projektu čiastočne odklonil smerovanie na niektoré pôvodné 
požiadavky v novej aplikácii. Týka sa to hlavne časti interpretácie grafických údajov, t. j. 
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súboru geodetických informácií, ktoré majú priamy dopad aj na súbor popisných informácií, 
a v neposlednom rade aj vplyv na prezentáciu údajov voči zákazníkovi. Na zvýšenie 
„migrovateľnosti“ grafických údajov katastra nehnuteľností bolo v aplikácii zmenených viacero 
atribútov na kontrolu a preberanie SGI, čo v konečnom dôsledku prakticky spôsobilo 
obmedzenie plného využívania modulu geodetických informácií. 

Potreba centralizácie a znižovanie náporu na administráciu súčasnej aplikácie VÚK na 72 
správach katastra je dôvodom rozhodnutia o vývoji novej aplikácie CSKN. Vývoj tejto 
centralizovanej aplikácie je potrebné rozdeliť na niekoľko fáz: 

• prepracovanie a dopracovanie funkčnosti doterajšej aplikácie VÚK, 

• vytvorenie nástrojov pre postupné skvalitňovanie údajovej základne katastra nehnuteľností, 

• vytvorenie novej generácie aplikácie CSKN (ako základ pre ďalší rozvoj služieb), 

• vytvorenie nadstavbových služieb rezortu postavených nad novou generáciou CSKN. 

Vzhľadom na stav ako aj rozpracovanosť aplikácie súčasného ASW VÚK je potrebné zvážiť 
ďalší vývoj podľa hore uvedených smerovaní. Celkove je potrebné zmeniť pohľad na aplikáciu 
ako takú a prispôsobiť ju súčasnému technologickému vývoju a trendom.  

3.5.2.1 Prepracovanie a dopracovanie funkčnosti doterajšej aplikácie VÚK 
Dopracovanie funkčnosti doterajšej aplikácie VÚK si vyžaduje rozdelenie prác do jednotlivých 
etáp, dopracovanie katastrálneho konania, dopracovanie funkčnosti aktualizácie a prezentácie 
súboru popisných informácií a dopracovanie funkcií nad grafickými údajmi katastra 
nehnuteľností. Najhlavnejšou etapou je prepracovanie konceptu prístupu ku grafickým údajom 
katastra nehnuteľností s ohľadom na kvalitu existujúcich a vstupujúcich údajov do databázy. 
Súčasný stav neumožňuje plne zmigrovať všetky existujúce geodetické údaje do ASW VÚK, 
čím dochádza k čiastočnej duálnej prevádzke na správach katastra a znehodnocovaniu už 
existujúcich geodetických údajov a k nekonzistentnosti informačných systémov na jednotlivých 
správach katastra. V súvislosti s tým je potrebná zmena niektorých usmernení a metodiky 
v rezorte ÚGKK. 

V odborno-obsahovej časti sú hlavnými prioritami dopracovania VÚK: 

• vývoj novej funkcionality pre štruktúrovanú evidenciu tiarch, vecných bremien a obmedzení 
(obmedzenie z ťarchy – znenie ťarchy – ťarcha v prospech), 

• evidencia a zobrazovanie podzemných a nadzemných objektov– v zmysle vyhlášky ÚGKK 
SR č. 79 / 1996 Z. z. v súlade s popisnými údajmi, 

• vytvorenie jednoduchého jednoznačného identifikátora pre stavby a priestory (dnes 
komplikovaná skupina identifikačných údajov vytvára jedinečnosť), 
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• vytvorenie nového komponentu s obsahom editačných funkcií pre grafické údaje v dvoch 
úrovniach pracovísk – lokálna (SK) a centrálna (vrátane špecifických pre tvorbu mapy), 

• modernizácia a dynamickosť štatistických výstupov a rámci rezortných pracovísk aj 
celorezortne. 

Ďalšou nosnou požiadavkou na dopracovanie funkcií VÚK je požiadavka na aktualizáciu 
a vytvorenie centrálnej databázy zmenovými vetami v reálnom čase. Takto aktualizovaná 
centrálna databáza bude zdrojom na poskytovanie aktuálnych údajov z katastra nehnuteľností 
cez katastrálny portál. Táto požiadavka okrem iného vytvorí podmienky pre zavedenie e-
Governmentu. Takáto centrálna databáza umožní okrem iného aj integráciu GIS s informačným 
systémom katastra nehnuteľností na úrovni prezentácie na katastrálnom portáli alebo 
Geoportáli. 

3.5.2.2 Vytvorenie nástrojov pre postupné skvalitňovanie údajovej základne 
Úplne zásadnou podmienkou pre poskytovanie služieb moderného katastra nehnuteľností, a to 
jednak štátnej správe, tak podnikateľskému prostrediu a občanom, je zaistenie rádovo vyššej 
kvality a spoľahlivosti údajov a informácií uložených a poskytovaných v katastri nehnuteľností. 
Je potrebné vytvoriť nástroje pre : 

• kontrolu konzistentnosti údajov a vyhľadávania potenciálne chybných alebo neúplných 
údajov a to jednak v rámci pôsobnosti jednej SK a KÚ, tak na úrovni centra, 

• zjednocovanie a opravu údajov a informácií, ktoré sa ukážu ako chybné a to v rátane 
označovania kvality údajov, 

• doplnenie aplikácie o kontrolné mechanizmy, ktoré zabránia vzniku nových nekonzistencií 
a zaručí bezchybnosť nových údajov a informácií od určitému dátumu vzniku. 

3.5.2.3 Vytvorenie novej generácie aplikácie CSKN 
Na správu katastra budú kladené nové požiadavky, napríklad je predpokladaná maximálna 
elektronická komunikácia a to nielen s občanmi a právnymi subjektmi, ale aj s ďalšími orgánmi 
štátnej správy. Predpokladá sa teda prijímanie návrhov na zápis do katastra nehnuteľností ako 
vkladom, tak i záznamom. Je len otázkou času, kedy bude možné návrh podať kdekoľvek bez 
ohľadu na územnú pôsobnosť. S nárastom elektronických podaní bude vhodné centralizovať aj 
elektronické podateľne a ich agendu spracovávať automatizovane. Stávajúca prácnosť 
elektronických podaní pri ďalšom rozšírení nepovedie k nárastu produktivity, ale opačným 
smerom. 

Subjekty využívajúce služby katastra ako aj samotný rezort majú záujem zjednodušiť vzájomnú 
komunikáciu jej automatizáciou a elektronizáciou. Mal by tak byť napríklad zjednodušený 
výmaz záložného práva, či zápis zmien vlastníckych práv alebo získanie podkladov pre meranie 
a vykonanie zmeny v katastrálnej mape prostredníctvom elektronickej komunikácie. 
Pripravované legislatívne zmeny upravujúce štatút a funkčnosť základných registrov verejnej 
správy vyvolajú potrebu ich efektívnejšej vzájomnej komunikácie. Rast dopytu po rýchlejších 



 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
Štúdia realizovateľnosti projektov OPIS v oblastiach poskytovania elektronických služieb z katastra nehnuteľností 
Júl 2008 

73ABCD 
© 2008 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

službách katastra bude musieť byť zabezpečený zvýšenou prístupnosťou údajov tak, aby mohla 
byť postupne upravované územná pôsobnosť SK a KÚ, ktorá umožní vzájomnú výpomoc. Tieto 
požiadavky nie je možné v aktuálnej infraštruktúre a aplikačnom vybavení zabezpečiť. 

Vytvorenie novej aplikácie sa predpokladá realizovať postupným nahradzovaním jednotlivých 
častí pôvodnej aplikácie, a nie jednorazovým vývojom a prechodom na úplne nový systém. 
Bude vychádzať čiastočne z analýz a niektorých riešení z pôvodnej koncepcie a najmä z potrieb 
služieb moderného katastra nehnuteľností.  

Cieľom je zabezpečiť schopnosť ÚGKK reagovať na nové požiadavky legislatívy 
a používateľov, ponúkať moderné služby v súlade s plánom elektronizácie štátnej správy 
a zabezpečiť plné prepojenie a komunikáciu s ostatnými základnými registrami štátnej správy. 

Postup vývoja novej generácie IS katastra bude realizovaný formou niekoľkých postupných 
prírastkov, z ktorých každý bude obsahovať rozšírenie/nahradenie/doplnenie jednotlivých 
modulov novej generácie CSKN. 

Ako prvý krok je potrebné realizovať migráciu súčasnej 5 úrovňovej architektúry na 3 úrovňovú 
architektúru spĺňajúcu atribúty moderných architektúr pri stavbe informačných systémov. Úplne 
nové bude aj riešenie súboru geodetických informácií. 

Nové moduly a nová funkčnosť (bez určenia priorít a nutných nadväzností): 

• schopnosť práce s rastrovou mapou (výrazne vyššie pokrytie SR katastrálnymi mapami), 

• dokončenie centrálnej DB a jej plné prepojenie na ostatné spolupracujúce IS (lokálne 
existujúce aplikácie VÚK, KaPor, atď.) prostredníctvom štandardných moderných 
prostriedkov (replikácia, integračná platforma, SOA, atď.), 

• RVÚKN, vytvorenie databázy vlastníkov a iných oprávnených osôb, zavedenie 
bezvýznamového identifikátora s horizontom napojenia sa na pripravovaný register 
fyzických osôb, register obyvateľstva a register právnických osôb, cieľovým stavom je 
možnosť automatického overovania vstupných údajov voči referenčným registrom. 
(detailnejšie ďalej), 

• centrálne číselníky a ich distribúcia do lokálnych DB, 

• dynamické workflow spracovanie dokumentácie ku každému katastrálnemu konaniu vrátane 
prepojenia na CERS, 

• vybudovanie záložného centra a testovacieho pracoviska (rezortné preberacie testy nových 
verzií IS), 

• komplexná analýza realizácie riešenia Identity managementu – jednotná architektúra pre 
všetky rezortné IS (role, prístupy, heslá a pod.), ktoré umožnia po nasadení centralizovaného 
riešenia realizáciu následných krokov, potrebných na dosiahnutie plnej funkčnosti Identity 
managementu, 
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• zohľadnenie špecifikácie údajového modelu INSPIRE pre transformáciu údajov z CSKN. 

Každý používateľ aplikácie bude mať prístup k údajom svojho pracoviska a podľa pridelených 
prístupových práv aj k iným pracoviskám rezortu. Prístupové práva budú pridelené formou 
používateľských rolí. Takéto riešenie poskytne možnosť dynamického prideľovania 
zamestnancov k pracoviskám podľa reálnej potreby rezortu, bez ohľadu na ich fyzické pracovné 
miesto. Používatelia centra budú mať priradenú zvláštnu rolu pre zaistenie prístupu do všetkých 
pracovísk.  

Pre každého používateľa bude definovaný súbor prístupov, ktoré bude mať v CSKN povolené. 
Súbor prístupov by mala obsahovať informácie o type prístupu, zoznam dostupných pracovísk 
a zoznam používateľovi dostupných rolí v závislosti na pracovisku.  

Podmienkou využitia priradenia zamestnancov k iným pracoviskám je plná elektronizácia 
dokumentácie a realizácia dynamického workflow dokumentov. 

Vyššie uvedené riešenie je plne funkčné a pružné aj v prípade zmeny organizačnej štruktúry 
rezortu, napríklad z dôvodu zmien príslušnej legislatívy (napríklad počty SK a KÚ). 

Uchovávanie kompletnej histórie zmien katastra umožní pracovať jednak interne a jednak 
externe (napríklad KaPor) s údajovou základňou k určitému dátumu v minulosti. To umožní 
vytvárať napríklad výpisy k dátumu v minulosti a pod. 

Pomerne zásadnou zmenou prejde aj časť zabezpečujúca komplexnú administráciu aplikácie. 
Dôraz bude kladený najmä na monitoring a riadenie záťaže infraštruktúry centra. 

Zvýšenie efektivity práce používateľov s informačným systémom 

Systém bude optimalizovaný ako z hľadiska ovládania, tak z hľadiska funkčnosti a bude 
doplnený o nové funkcie, ktoré zvýšia efektivitu a výkonnosť jeho používateľov. Ide najmä o: 

• prepracovanie a optimalizáciu používateľského rozhrania, 

• zavedenie podpory pre používanie systémov automatickej identifikácie (napríklad čiarové 
kódy, RFID), 

• umožnenie hromadných zmien údajov KN (napríklad druh pozemku), 

• automatizované preberanie pozemkových úprav a obnovy katastrálneho operátu novým 
mapovaním, 

• automatizované preberanie katastrálneho operátu novým mapovaním. 

Zvýšenie bezpečnosti a dôveryhodnosti 

Systém bude rozšírený o ďalšie bezpečnostné prvky v oblasti dôveryhodnosti a integrity údajov. 
Ide najmä o opatrenia v oblasti autentifikácie používateľov: 
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• zavedenie integrovaného identity managementu v rámci celého rezortu, 

• zavedenie čipových kariet pre zamestnancov. 

K zvýšeniu dôveryhodnosti výstupov z CSKN bude zavedené evidovanie histórie všetkých 
číselníkových hodnôt umožňujúci vytvorenie presného výstupu ku konkrétnemu dátumu. 

Zdokonalenie spolupráce a elektronickej komunikácie s inými informačnými systémami 

Z hľadiska zdokonalenia spolupráce a elektronickej komunikácie s inými informačnými 
systémami sa jedná o zavedenie podpory výmeny informácií s internými systémami v rámci 
rezortu: 

• metadáta, 

• ZB GIS, 

• SKPOS, 

• Geoportál, 

• CERS. 

Elektronizácia ďalších procesov rezortu 

Z hľadiska elektronizácie ďalších procesov rezortu sa jedná o nasledovné: 

• ekonomický systém, 

• personalistika, 

• zavedenie nových výstupov a štatistík využiteľný pre manažérske rozhodovanie, 

• zavedenie systému pre sledovanie vybavovania sťažností, 

• umožnenie sledovania rozhodovania príslušných orgánov katastra. 

Register vlastníkov a iných oprávnených osôb (RVÚKN) 

Rozšírenie CSKN o RVÚKN bude vychádzať z reálnych požiadaviek rezortu a cieľom je 
špecifická aplikácia a register, z ktorého bude možné získavať nielen vizualizované údaje, ale aj 
údaje prostredníctvom výmenného formátu XML o jednotlivých účastníkoch na úrovni celej SR 
a umožniť ich začlenenie do interných procesov klienta a aplikácií na ich ďalšie spracovanie. 

Na prvotné naplnenie RVÚKN budú využité prvotné registre rezortu a to jednak databáza 
účastníkov z pôvodnej aplikácie a jednak register geodetov. 
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Údržba údajov RVÚKN bude poskytovať funkčnosť, ktorá umožní vykonávať automatické 
stotožňovanie účastníkov katastra nehnuteľností v rámci celej SR na základe: 

• zhodnosti jednoznačného identifikátora (IČO, RČ) a ďalších atribútov (meno, priezvisko, 
rodné meno, titul, adresa), 

• zhodnosti dátumu narodenia a ďalších atribútov (meno, priezvisko, rodné meno, titul, 
adresa) v prípade neuvedeného jednoznačného identifikátora IČO alebo RČ. 

Register bude poskytovať nasledujúce služby: 

• evidencia vlastníkov a iných oprávnených osôb a zavedenie jednoznačného identifikátora 
účastníka v rámci rezortných informačných systémov, 

• overovanie novo zapisovaných vlastníkov a iných oprávnených osôb voči údajom z registra, 

• overovanie novo vznikajúcich záznamov v registri voči externým referenčným registrom, 

• kontrola existujúcich záznamov, ich zjednocovanie a čistenie údajov. 

Ďalej bude zabezpečovať funkčnosť, ktorá umožní zjednocovanie a údržbu účastníkov na 
úrovni centra s cieľom poskytovania služieb a to: 

• v prípade čiastočnej zhody atribútov možnosť ručného stotožnenia účastníkov, 

• v prípade zmeny v databáze CSKN a následnej nezhody možnosť rozčlenenia stotožneného 
účastníka, 

• brať zreteľ na existenciu duplicitných rodných čísel u rôznych účastníkov, 

• stotožňovanie účastníkov prvotne naplnených z údajového modelu CSKN s údajmi 
z registra geodetov, 

• riešenie konfliktov počas stotožňovania údajov o účastníkoch z rôznych správ katastra, 

• zavedenie rezortného bezvýznamového identifikátora, 

• napojenie sa na pripravovaný register fyzických osôb a register právnických osôb. 

Aktualizácia údajov databázy RVÚKN bude prebiehať na základe spracovania zmenových viet 
vytváraných na základe zmien údajov na jednotlivých správ katastra v rámci CSKN 
a zasielaných či už priamo zo správ katastra, alebo inak na základe jednoznačného identifikátora 
účastníka v rámci databázy účastníkov CSKN a jednoznačného identifikátora správy katastra. 
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3.5.2.4 Rozvoj znalostí zamestnancov 
Cieľom je zabezpečenie prostredia pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov rezortu, ich 
schopnosť rýchlejšie a efektívne používať nové verzie IS úradu, v prípade nových 
zamestnancov veľmi rýchle a kvalitné zapracovanie, v prípade externých používateľov IS 
rezortu efektívne zaškolenie pre používanie existujúcich i nových služieb, ponúkaných ÚGKK. 

Budú vytvorené podmienky a bude zabezpečený ďalší rozvoj interaktívnych školiacich 
aplikácií, zvlášť pre interné využitie systémov rezortu – CSKN, KaPor, Geoportál, atď. 

Taktiež bude vytvorená e-learningová aplikácia, umožňujúca výrazne efektívnejšiu realizáciu 
interného odborného vzdelávania zamestnancov ÚGKK. 

3.5.2.5 Vytvorenie nadstavbových služieb 
CSKN súvisí aj s prínosom a možnosťou využitia v oblasti regionálneho rozvoja – register 
pamiatok, služieb a ďalších záujmových bodov, všeobecne cestovný ruch. CSKN by sa tiež mal 
stať údajovou základňou celého radu nadstavbových služieb rezortu, ako napríklad: 

• Evidencia údajov, ktoré nemajú vlastnícky vzťah (ide napríklad o údaje týkajúce sa 
prenájmu pozemkov, ich využitia a pod.). 

• Register bytov, vrátane: 

- napojenia na register adries (formou preberania údajov alebo referenčným odkazom), 

- údajov dôležitých pre celý rad verejných a súkromných organizácií napríklad pre 
Štatistický úrad SR, organizácie záchranných systémov, bankový sektor, realitné 
kancelárie a pod. 

• Register stavieb, vrátane: 

- registra nadzemných a podzemných stavieb, ktoré nemusia mať charakter nehnuteľnosti, 

- doplnenia riešenia CSKN o 3D zobrazenie. 

• Poskytnutie možností vytvárania nadstavbových údajových a aplikačných vrstiev inými 
subjektmi, primárne orgánmi štátnej správy, so zaistením všetkých bezpečnostných potrieb 
z hľadiska ochrany, oprávnenia prístupu a vytvárania/úprave týchto údajových vrstiev. Bude 
možné evidovať ďalšie údaje jednak popisného charakteru, a jednak aj ďalšie prvky mapy, 
ktoré nie sú priamo obsahom KN, ale ich evidencia je s údajmi KN veľmi previazaná. 
Pokiaľ tieto údaje primárne vznikajú (alebo sa udržujú) mimo pôsobnosť rezortu ÚGKK, 
bude umožnené ich správcovi viesť tieto údaje priamo vo CSKN, tzn.: 

- bonitované pôdno-ekologické jednotky (ďalej aj ako „BPEJ“), 

- mapa súborov a podsúborov lesných typov (ďalej aj ako „SPLT“), 
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- záplavové územia, 

- spôsob ochrany nehnuteľností,  

- hranice intravilánu alebo hranice zastavaného územia, 

- ceny poľnohospodárskej a lesnej pôdy, 

- iné subjekty môžu vytvárať svoje údajové nadstavby v rámci svojich IS alebo využiť 
údajovú základňu katastra a rezort im môže ponúknuť platenú službu vytvárania, údržby 
a prevádzky špeciálnych údajových a aplikačných vrstiev na svojich technológiách. 

3.5.3 Technologická analýza 
Súčasné riešenie VÚK vychádza z viacvrstvovej architektúry. Architektúra je rozdelená do 
piatich logických vrstiev: Databáza, vrstva údajového prístupu, vrstva obchodnej logiky, 
komunikačná vrstva a prezentačná vrstva. V databáze, ktorá je najvzdialenejšou vrstvou od 
klienta, sú uložené informácie. Vrstva údajového prístupu, ktorá je nad databázou, prezentuje 
logický pohľad na fyzické údaje pre vrstvu obchodnej logiky. Vrstva údajového prístupu izoluje 
obchodnú logiku od zmien uložených podkladových údajov a zaisťuje integritu údajov. 
Obchodná logika služieb je implementovaná obchodnou vrstvou. Komunikačná vrstva zaisťuje 
príjem požiadaviek a ich opodstatnenie na príslušný modul obchodnej logiky, a je tiež 
zodpovedná za odoslanie výsledku späť zákazníkovi.. Prezentačná vrstva slúži na prezentáciu 
výsledkov a komunikáciu s koncovým používateľom. 

Cieľom dobudovania VÚK a vybudovania CSKN na technologickej úrovni je: 

• vytvorenie nevyhnutných obsahových, technologických a prevádzkových podmienok pre 
zavedenie internetových služieb, 

• vytvorenie moderného a rýchleho a multifunkčného katastra, jedinečného riešenia pre 
podmienky Slovenska – jeho špecifík vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, 
nevyhnutnosť pri realizácii pozemkovej reformy, 

• implementácia a stabilizácia riešenia. 

V technologickej časti hlavnými prioritami sú: 

• optimalizácia, prípadne prepracovanie aplikácie na 3-vrstvovú architektúru, 

• aplikácia nových technológií do vývojového prostredia, 

• dvojúrovňová centralizácia, 

• zvýšenie ochrany údajov, 
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• zabezpečenie otvorenia systému pomocou rozhrania pre iné systémy rezortu (t. j. nie mimo 
rezortu) obojsmerne, 

• údajová a technologická konsolidácia systému, 

• vybudovanie stáleho testovacieho pracoviska rezortu, 

• návrh vývoja ďalšej generácie IS katastra. 

Navrhovaná architektúra centralizovaného systému je nasledovná: 

• Zvýšenie kapacity komunikačných liniek tak, aby bolo možné prevádzkovať centrálnu 
aplikáciu. Zvýšenie SLA (dostupnosť linky) pre tieto linky alebo zabezpečenie záložných 
spojení. 

• Použitie jednej centrálnej databázy a clustru aplikačných serverov zjednodušuje 
administráciu a údržbu. Replikácie budú prebiehať len s externým centrom, cez sieť LAN. 
Použitie centrálneho serveru umožní lepšie využitie výkonu serverov v špičkách aj mimo 
nich (napríklad hromadné výstupy v priebehu noci). Použitie len jedného miesta pre 
uloženie údajov sa zabezpečí konsolidácia údajov z lokalít a ich aktuálnosť v centre a 
KaPor. 

• Dostatočný počet kvalifikovaných databázových administrátorov v centre a jednoduchší 
dohľad nad systémom, nakoľko sa monitoruje len jedna databáza a cluster aplikačných 
serverov. Použitím väčšieho počtu serverov v clustry je v prípade poruchy jedného z nich 
celkový výkon znížený oveľa menej, než pri použití jedného alebo dvoch serverov. 
Zdvojením všetkých komunikačných komponentov je možné dosiahnuť neustálu sieťovú 
dostupnosť. V spojení s geoclustrom (nebo iným riešením odolným voči havárii – napríklad 
Zrkadlenie diskového poľa) je možné dosiahnuť vynikajúcu dostupnosť systému. 

• Upgrade serverov sa vykonáva len v centre a nie je potrebná synchronizácia s ďalšími 
databázami (okrem externého centra, kde väčšina údajov je distribuovaná jedným smerom). 

Technologické riešenie bude realizované na báze viacvrstvovej architektúry s jedným 
centrálnym úložiskom údajov. Základnú architektúru budú tvoriť tri základné komponenty – 
vrstvy: 

• údajov vrstva – databázový systém, 

• aplikačná vrstva – aplikačný server pre beh aplikácie, 

• prezentačná vrstva – používateľské rozhranie slúžiace pre interakciu s používateľom, 
pracovné stanice. 

Navrhované riešenie počíta s centralizáciou ako údajovej tak aj aplikačnej vrstvy. Databázové a 
aplikačné serve budú spojené lokálnou sieťou a spojenie aplikačných servov a pracovnými 
stanicami bude zabezpečovať WAN. 
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Po centralizácii budú všetky pracovné stanice komunikovať s jednou centrálnou databázou 
a aplikačnou vrstvou. Tieto zmeny si vynútia vyšší výkon centrálnej databázy aj aplikačného 
servera a vyššiu kapacitu a dostupnosť liniek spojujúcich jednotlivé pobočky s centrom. Pre 
databázu i aplikačné serverové zariadenie bude preto potrebné zvoliť výkonné riešenie založené 
na jednom vysokovýkonnom serverovom zariadení alebo clustry viacerých serverov. Nakoľko 
centralizovaný variant bude závislý na funkčnosti prenosových liniek, bude potrebné vyriešiť 
ich zálohy buď záložnou linkou alebo lepším SLA. 

V centralizovanom riešení aplikácie bude vytvorená jedna databáza, ktorá bude spoločná pre 
všetky pracoviská rezortu. Dôjde teda k zlúčeniu údajov zo všetkých lokálnych databáz s 
databázou centrálnou. Používatelia, ktorí pracovali nad lokálnou databázou svojho pracoviska 
budú pristupovať k centrálnej databáze – resp. k údajovej oblasti zodpovedajúcej ich 
pracovisku. 

3.5.4 Analýza rizík 
V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené rizika súvisiace s dobudovaním VÚK a vybudovaním 
CSKN. 

Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

CSKN Procesné a 
organizačné 

Personálne riziko vyplývajúce z 
nedostatku zamestnancov na SK. 

Vysoká Dostatočný počet 
zamestnancov. 

CSKN Technologické Vybavenie pracovísk SK 
modernejším HW. 

Stredná Nákup potrebných licencií 
SW. 

CSKN Technologické Odstránenie chybných údajov 
v katastri – ide predovšetkým 
o súbor geodetických informácií 
a zosúladenie týchto údajov o SPI. 

Vysoká Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 

CSKN Legislatívne Novelizácia zákonov a vyhlášok 
súvisiacich s rezortom ÚGKK, ako 
aj interných smerníc a technických 
predpisov. 

Vysoká Bude predmetom detailnej 
analýzy v rámci realizácie 
projektu. 

CSKN Bezpečnostné Neautorizovaný prístup k údajom. Vysoká Aplikovanie mechanizmov 
identifikácie, autentifikácie, 
riadenia prístupu, detekčných 
a prevenčných mechanizmov 
v súčinnosti s kontrolnými 
postupmi zabezpečovanými 
vhodnou organizačnou 
štruktúrou. 

CSKN Bezpečnostné Zničenie údajov. Stredná Aplikovanie mechanizmov 
archivácie a zálohovania 
podporovaných vhodnou 
technologickou 
infraštruktúrou 
zabezpečujúcou požadovanú 
dostupnosť v súčinnosti s 
kontrolnými postupmi 
zabezpečovanými vhodnou 
organizačnou štruktúrou. 
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Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

CSKN Bezpečnostné Personálna nedostatočnosť. Stredná Zlepšenie podmienok 
zamestnancov, zvýšenie 
odbornej úrovne, stabilizácia 
kľúčových zamestnancov. 

CSKN Bezpečnostné Sankcie a penále. Vysoká Sledovanie požiadaviek 
platných zákonov na ochranu 
a sprístupňovanie údajov, 
kontrola integrity a platnosti 
údajov. 

Tabuľka 9: Prehľad rizík – CSKN 

3.5.5 Analýza právneho rámca 
Analýza právneho rámca s navrhovanými zmenami pre CSKN vývoj v nadväznosti na VÚK je 
uvedená v časti 2.2 – Analýza právneho rámca – súhrn. 

3.6 Mapovanie 

3.6.1 Súčasný stav 
Mapy sa tvorili na našom území už od konca 18. storočia ešte v rámci štátnej správy Rakúsko-
uhorskej monarchie. Od tohto obdobia sa niekoľkonásobne menili metódy a postupy merania 
ako aj súvisiace právne predpisy podľa ktorých sa postupovalo. Výsledkom je mapové 
(katastrálne) dielo nehomogénnej presnosti, kvality a aktuálnosti, ktoré je potrebné postupne 
nahradiť novým a kvalitným mapovým dielom a v súlade s platnými a požadovanými 
požiadavkami na lokalizačný základ, obsah, presnosť, kvalitu a spôsob spracovania diela.. 

Potreba obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním je minimálne v tých katastrálnych 
územiach, kde sú katastrálne mapy spravované v starých uhorských zobrazovacích sústavách.  

V súčasnom období báza údajov katastra nehnuteľností v jednotlivých katastrálnych územiach 
má rôznu vypovedaciu schopnosť. Úroveň vypovedacej schopnosti závisí nielen od toho či v 
danom území bolo nové mapovanie v dekadickej sústave alebo katastrálne mapy v siahovej 
sústave (mierka 1:2880), ale aj od objektívnych podmienok daných technickými a právnymi 
predpismi platnými do roku 1989. Deformácia vyšetrených údajov pri novom mapovaní bola 
známa aj v minulosti, keď hektárové výnosy poľnohospodárskych podnikov mali prednosť pred 
reálnymi údajmi druhov pozemkov a ich hraníc. 

Súvislé mapové dielo s homogénnou kvalitou je predpokladom na zabezpečenie právnej istoty v 
evidovaní vlastníckych vzťahov ako aj podkladom na budovanie iných informačných systémov 
o území. V súčasnosti je dočasne utlmená obnova novým mapovaním pre nedostatočné finančné 
zabezpečenie. Je potrebné zjednotenie a špecifikácia postupov pri zápise nových údajov do 
katastra nehnuteľností. Doterajší spôsob obnovy katastrálneho operátu je potrebné upraviť v 
nadväznosti na platnú legislatívu ako aj na zvýšenie kvality výsledného diela. 
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Pre veľkú zaťaženosť katastrálnych pracovísk boli výrazne utlmené úlohy na obnove 
katastrálneho operátu novým mapovaním a to i napriek tomu, že cca. 30% katastrálnych máp je 
starých 120 až 150 rokov. Z celkového počtu 3 558 katastrálnych území v 1 940 katastrálnych 
územiach nebolo vykonané mapovanie podľa technických predpisov, ktoré by umožňovali 
tvorbu vektorovej katastrálnej mapy. V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené detaily doteraz 
vykonaného mapovania podľa jednotlivých krajov. 

Kraj Celkový počet 
katastrálnych území 

Počet zmapovaných 
katastrálnych území 

Počet nezmapovaných 
katastrálnych území 

Banskobystrický 621 332 289 

Bratislavský 121 20 101 

Košický 505 171 334 

Nitriansky 450 51 399 

Prešovský 727 581 146 

Trenčiansky 378 176 202 

Trnavský 347 37 310 

Žilinský 409 250 159 

Spolu SR 3 558 1 618 1 940 

Tabuľka 10: Výkon mapovania podľa krajov 

Revízie údajov katastra, ktoré by sa podľa zákona mali vykonávať spravidla v päťročných 
cykloch, sa vykonávajú obmedzene (cca 10% reálnej potreby). Rovnako zaostáva tvorba 
vektorovej katastrálnej mapy. Tieto skutočnosti majú negatívny dopad najmä na technickú 
kvalitu katastrálnych máp a celého súboru geodetických i popisných informácií katastra 
nehnuteľností. Logickým dôsledkom takto vynútenej praxe je zdĺhavé poskytovanie informácií 
z katastra nehnuteľností a nežiaduco vysoký počet konaní na opravu chýb v katastri, ktoré je 
svojim postupom náročné a môže generovať nárast súdnych sporov o určenie vlastníctva. 

Platná legislatíva umožňuje zadávať nové mapovanie aj komerčnej sfére, zatiaľ bola táto 
možnosť využitá len v troch katastrálnych územiach a nové mapovanie doteraz vykonával 
Katastrálny ústav v Žiline, ktorý bol ku dňu 31.12.2007 zrušený. Zapojenie komerčnej sféry 
predpokladá vyššiu produktivitu s využitím modernej meračskej techniky a technológií. 
Výsledkom obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním má byť integrovaná mapa, t. j. 
jednoznačné polohové určenie parciel registra C a súčasná identifikácia parciel reg. E spolu s 
vlastníckymi vzťahmi. Nadväzne na pripravovaný nový predpis začať nové mapovanie s 
využitím komerčnej sféry. Nové mapovanie je potrebné vykonať prednostne v častiach 
katastrálnych území - v zastavanom území obce, v ktorých prebiehajú alebo už prebehlo 
konanie o obnove evidencie pozemkov a v katastrálnych územiach s nekvalitným operátom. 

Na zabezpečenie tohto cieľa je nevyhnutná kvalitatívna zmena obsahu katastrálneho operátu, 
ktorú možno dosiahnuť kombináciou digitálnej fotogrametrie, Global Navigation Satellite 
System (ďalej aj ako „GNSS“) meraní s využitím služby SKPOS a terestrických metód merania 
pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním. Výsledkom musí byť vytvorenie novej 
jednoznačnej identifikácie vlastníckych hraníc nehnuteľností, t. j. vytvorenie nového súboru 
popisných informácií a nového súboru geodetických informácií nad ZB GIS. 
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Časová náročnosť činností nového mapovania na jednotlivé katastrálne územia je odlišná. 
Závisí najmä od rozsahu nesúladu vlastníckych hraníc s evidenciou KN, rozlohy územia, 
osídlenia územia a tiež od počtu pripomienok a námietok. Na základe činnosti nového 
mapovania vykonanej Katastrálnym ústavom v Žiline v rokoch 2006 a 2007 v počte 21 
projektov bola stanovená priemerná spotreba času 10 871 hodín na katastrálne územie (s 
priemerným počtom 201 bodov, 1265 parciel a 82 hektárov). 

Predpokladom zintenzívnenia obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním je zadávanie 
prác iným zhotoviteľom v rámci procesu verejného obstarávania za predpokladu ich primeranej 
ceny a kvality. 

3.6.2 Analýza požiadaviek a potrieb 
Cieľom rezortu GKK je skvalitniť výsledky obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, 
a to využitím moderných technických a technologických prostriedkov, určením a používaním 
jednotných smerníc, systémov a pracovných postupov vrátane ich optimalizácie a efektivity 
a tým rýchlejšie celoplošne pokryť územie SR súvislým mapovým dielom požadovaného 
obsahu, rozsahu, kvality a aktuálnosti s jednoznačne identifikovanými vlastníckymi hranicami. 

3.6.2.1 Požiadavky rezortu 
Na dosiahnutie vyššie spomenutého cieľa rezort GKK eviduje nasledovné potreby 
a požiadavky. 

Vykonanie revízie údajov katastra – je proces nevyhnutný pre zistenie súladu právneho stavu so 
stavom evidovaným na danej správe katastra. Predmetom je prešetrenie a zápis zistených zmien 
údajov KN so skutočným a právnym stavom. Tento proces sa vykonáva na správe katastra, 
internými zamestnancami katastra. Pre zabezpečenie tohto procesu je preto dôležité dostatočné 
personálne zabezpečenie na správach katastra. 

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním – nové mapovanie je potrebné vykonať 
v katastrálnych územiach, kde stav evidovaný v KN nie je v súlade s reálnymi vlastníckymi 
hranicami a hranicami používania (teda právnym stavom) v teréne. Na základe výsledkov 
z revízie údajov katastra budú určené tie katastrálne územia, kde je potrebné vykonať činnosti 
nového mapovania. Tento proces v sebe zahŕňa: 

• miestne prešetrenie hraníc pozemkov, stavieb a iných údajov katastra v teréne, 

• mapovanie vlastníckych a užívacích hraníc nehnuteľností – vyhotovenie nového súboru 
popisných a geodetických informácií, 

• konanie o námietkach – cieľom je dosiahnutie jednoznačnej dohody pri sporných hraniciach 
medzi dotknutými vlastníkmi, prípadne používateľmi, 

• vyhlásenie platnosti nového katastrálneho operátu. 
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Výsledky nového mapovania budú uchovávané v priestorovom súradnicovom systéme ETRS89. 
Pri mapovaní budú registrované priestorové súradnice v ETRS89 alebo rovinné súradnice 
a nadmorská výška v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Bpv. 

Zníženie administratívneho zaťaženia – zjednotenie priestorovej identifikácie vlastníckych 
vzťahov na celom území Slovenskej republiky umožní vytvoriť jednoznačné väzby medzi 
jednotlivými IS VS, čím sa zruší opakovateľnosť jej tvorby. 

Zlepšenie kvality informácií a informačnej podpory – všestrannosť využitia zjednotenej 
priestorovej identifikácie vlastníckych vzťahov umožní zlepšiť kvalitu informácií a informačnej 
podpory pre rôzne teritoriálne orientované aplikácie. 

Zvýšenie dostupnosti a úrovne poskytovania služieb o priestorovom určení nehnuteľností 
prostredníctvom webových služieb internetových portálov. 

Zvýšenie efektívnosti verejnej správy – zjednotenie priestorovej identifikácie vlastníckych 
vzťahov ako súčasť komplexného informačného systému – ústredného portálu verejnej správy 
zefektívni činnosť všetkých ďalších verejných inštitúcií, ktoré vo veľkej miere využívajú služby 
katastra nehnuteľností. Aj tieto inštitúcie budú môcť využívať rýchlosť, úsporu nákladov 
a dostupnosť informácií. 

Rast transparentnosti práce organizácií verejnej správy - rast transparentnosti práce organizácií 
verejnej správy zvýši mieru kontroly verejnej správy občanom a to ponúknutím všeobecných a 
kompletných informácií cez centrálny portál a v niektorých prípadoch ponúknutím špecifických 
informácií. 

Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska – zjednotenie priestorovej identifikácie 
vlastníckych vzťahov umožní priestorové prepojenie v rámci Európskej únie, čím sa Slovensko 
dostane na popredné miesto v oblasti elektronizácie verejnej správy, najmä však v oblasti 
jednoznačnej priestorovej identifikácie objektov v prírode teda aj vlastníckych hraníc. Tento 
proces bude mať celkovo pozitívny dopad na hospodársky, ekonomický a spoločenský život 
Slovenska. 

3.6.2.2 Potreby rezortu 
Prijatím ES smernice INSPIRE boli rezortu geodézie, kartografie a katastra ako rezortu 
zodpovednému za určovanie záväzných geodetických systémov a lokalizačných štandardov v 
rámci územia Slovenskej republiky, uložené povinnosti a z nich vyplývajúce úlohy týkajúce sa 
informatizácie rezortu v ďalších oblastiach. Z toho dôvodu bol vypracovaný dodatok ku 
„Koncepcii informatizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra do roku 2010“ s predlžením 
jej účinnosti do roku 2013. 

V súčasnej dobe spravuje rezort geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky množstvo 
geografických informácií v podobe analógových produktov, rastrových ekvivalentov máp 
štátneho mapového diela, navzájom oddelených objektovo orientovaných databáz, bez 
štandardizovaného metainformačného popisu ich kvality, dostupnosti, pôvodu údajov a ďalších 
pre používateľa dôležitých informácií. Takáto forma vedenia geografických informácií 
nezodpovedá požiadavkám informačnej spoločnosti, vedie k uzatváraniu sa rezortu do seba, 
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pretože nevie v internetovom prostredí poskytnúť ani informácie o svojich produktoch, ani 
produkty samotné.  

Novým mapovaním rezort dosiahne okrem jednoznačného určenia vlastníckych práv v SGI aj 
kvalitné, topologicky ošetrené vektorové mapy, ktoré bude možné poskytnúť cez webové služby 
používateľom (tak občanom, štátnej správe, ako aj súkromnému sektoru) nie len na prezeranie 
a tlač, ale aj ako kvalitný podklad na vykonávanie analýz v geografických informačných 
systémoch pre potreby rozhodovania štátu, štátnej správy, podnikateľov a v neposlednom rade 
aj občanov. 

3.6.3 Technologická analýza 
Obnova katastrálneho operátu je katastrálne konanie, ktorého cieľom je vyhotovenie nového 
súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu. 
Obnova katastrálneho operátu sa vykonáva novým mapovaním. Obnova katastrálneho operátu 
nadväzuje na platný katastrálny operát. Výsledok obnovy katastrálneho operátu novým 
mapovaním nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti. 

Obnova katastrálneho operátu priamo skvalitňuje katastrálny operát a zabezpečuje jeho 
funkčnosť a tým aj plnenie jeho spoločenských úloh. Kvalita katastrálneho operátu výrazne 
zaostáva za neustále sa meniacimi novými technológiami a technickými prostriedkami.  

Primárne bude obnova katastrálneho operátu novým mapovaním vykonávaná terestrickými 
metódami s využitím najmodernejšej techniky a technológie. 

Geodetické metódy merania 

Nové mapovanie bude realizované hlavne geodetickými metódami merania a to pomocou 
totálnych staníc a GNSS prístrojov geodetickej presnosti a služieb SKPOS.  

Procesy v činnostiach obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním zahŕňajú nasledovné: 

• revízia údajov príslušnej správy katastra, 

• miestne prešetrenie hraníc pozemkov, stavieb a iných údajov katastra v teréne, 

• katastrálne mapovanie a meranie vlastníckych a užívacích hraníc nehnuteľností, 

• kontrola kvality, 

• konanie o námietkach, 

• vyhlásenie nového katastrálneho operátu za platný právny stav (SGI KN, SPI KN). 

Vstupy do procesu obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sú nasledovné: 
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• záväzné geodetické systémy, 

• fotogrametrické podklady, 

• existujúci kompletný príslušný katastrálny operát (SGI KN a SPI KN), 

• nová smernica na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, ktorá rieši aj 
jednoznačné polohové určenie parciel registra C a súčasná identifikácia parciel registra E 
spolu s vlastníckymi vzťahmi, 

• všeobecne záväzné právne predpisy a technické predpisy. 

Výstupy z procesu obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sú nasledovné: 

• integrovaná katastrálna mapa pre jednoznačné polohové určenie parciel registra C a súčasná 
identifikácia parciel registra E spolu s vlastníckymi vzťahmi, 

• aktualizovaný stav katastrálneho operátu (SGI KN, SPI KN). 

Na mapovanie rozsiahlych území v extraviláne ako aj redšie osídlených oblastí intravilánu je 
v dnešnej dobe výhodné použitie metód modernej digitálnej fotogrametrie ako doplnkovej 
metódy. Rezort v súčasnej dobe vlastní a prevádzkuje fotogrametrickú linku. Technologická 
analýza pokrývajúca problematiku ďalšieho rozvoja fotogrametrickej linky je bližšie popísaná 
v časti 3.8 – ZB GIS – dobudovanie. 

Pre proces kontroly kvality zo strany rezortu je potrebné aj nasledovné technické vybavenie: 

• prijímače GNSS, ktoré budú využívané jednak pri kontrole kvality preberaných výsledkov 
nového mapovania, ako aj pri zameriavaní vlicovacích bodov nevyhnutných pri 
fotogrametrickom zbere údajov. 

Pre vyššie uvedené účely sa predpokladá nákup 20 kusov geodetických GNSS prístrojov. 

3.6.4 Analýza rizík 
Základným faktorom limitujúcim a podmieňujúcim fungovanie katastra, a tým i vytváranie 
predpokladov na plnenie jeho spoločenských úloh, je stav katastrálneho operátu. Dôležitosť 
katastrálneho operátu plynie z faktu, že bez zabezpečenia jeho funkčnosti stráca funkčnosť aj 
celý kataster. Ak stratí funkčnosť katastrálny operát, nemožno rozhodovať o právach k 
nehnuteľnostiam, nemožno práva zapisovať (evidovať), nemožno dokladovať (preukazovať) 
existenciu práv, nemožno poskytovať informácie o právach a o nehnuteľnostiach. Tento súbor 
absencií by znamenal kolaps trhu s nehnuteľnosťami s tvrdým dopadom na ekonomiku štátu, ale 
aj neplnenie ústavnej funkcie štátu v garancii a ochrane vlastníckych práv. Absencia informácií 
katastra by spôsobila neplnenie funkcií pri ochrane poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho 
fondu, pri územnom plánovaní a rozvoji infraštruktúry, pri ochrane kultúrnych pamiatok a iných 
chránených skutočností a zamedzila by plnenie ďalších spoločenských funkcií viažucich sa na 
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nehnuteľnosti. Práve z týchto dôvodov musí byť základnou prioritou katastra v každej dobe a v 
každej situácii kvalitný katastrálny operát. 

Riziká súvisiace s mapovaním sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

Mapovanie Legislatívne Strata funkčnosti jednotlivých správ 
katastra ale aj katastra ako celku 
kvôli neaktuálnosti katastrálneho 
operátu resp. nemožnosti jeho 
používania. 

Vysoká Vykonanie obnovy KO 
novým mapovaním. 

Mapovanie Legislatívne Sekundárny dopad, a to ohrozenie 
vlastníckych práv k 
nehnuteľnostiam na základe 
nekvalitných a neaktuálnych 
informácií a údajov v katastrálnom 
operáte (vlastnícke práva sú 
garantované ústavov SR ako aj 
Európskou úniou). 

Vysoká Vykonanie obnovy KO 
novým mapovaním. 

Mapovanie Legislatívne Schválenie novej smernice na 
obnovu KO novým mapovaním, 
ktorá rieši aj jednoznačné polohové 
určenie parciel registra C a súčasná 
identifikácia parciel registra E spolu 
s vlastníckymi vzťahmi. 

Vysoká Schválenie smernice na 
obnovu KO novým 
mapovaním. 

Mapovanie Finančné Kolaps trhu s nehnuteľnosťami 
s negatívnym dopadom na 
ekonomiku štátu. 

Stredná Vykonanie obnovy KO 
novým mapovaním. 

Mapovanie Finančné Nedostatočné finančné zabezpečenie 
projektového zámeru. 

Vysoká Zabezpečiť dostatočný 
rozpočet pre vykonanie 
obnovy KO novým 
mapovaním. 

Mapovanie Finančné Výber ekonomicky nevýhodných 
dodávateľov prác pre katastrálne 
mapovanie. 

Vysoká Vybrať ekonomicky 
najvýhodnejších dodávateľov 
prác v procese verejného 
obstarávania pre vykonanie 
obnovy KO novým 
mapovaním. 

Mapovanie Procesné a 
organizačné 

Personálne zabezpečenie správ 
katastra pri procese nového 
mapovania. Potreba kvalitatívneho 
ako aj kvantitatívneho pokrytia 
procesu revízie zdrojmi zo správ 
katastra., a to v oblasti poskytovania 
podkladov katastrálneho operátu pre 
činnosti miestneho prešetrovania 
hraníc pozemkov, stavieb a iných 
údajov katastra v teréne, pri konaní 
o námietkach, pri obstarávaní prác 
pre katastrálne mapovanie, pri 
kontrolných a revíznych činnostiach 
preberania dodaného katastrálneho 
operátu, pri činnostiach v rámci 
katastrálneho konania. 

Vysoká Udržanie kvalitného 
personálneho obsadenia na 
SK. 
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Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

Mapovanie Procesné a 
organizačné 

Nedostatočná súčinnosť príslušných 
zúčastnených strán v rámci 
katastrálneho mapovania a obnovy 
katastrálneho operátu (správy 
katastra, dodávatelia prác, vlastníci, 
ďalšie povinné osoby). 

Vysoká Spracovanie, schválenie a 
nadobudnutie účinnosti 
zákona v dostatočnom čase 
pred zahájením procesu 
obnovy KO novým 
mapovaním. 

Mapovanie Bezpečnostné Neautorizovaný prístup k údajom. Vysoká Aplikovanie mechanizmov 
identifikácie, autentifikácie, 
riadenia prístupu, detekčných 
a prevenčných mechanizmov 
v súčinnosti s kontrolnými 
postupmi zabezpečovanými 
vhodnou organizačnou 
štruktúrou. 

Mapovanie Bezpečnostné Zničenie údajov. Stredná Aplikovanie mechanizmov 
archivácie a zálohovania 
podporovaných vhodnou 
technologickou 
infraštruktúrou 
zabezpečujúcou požadovanú 
dostupnosť v súčinnosti s 
kontrolnými postupmi 
zabezpečovanými vhodnou 
organizačnou štruktúrou. 

Mapovanie Bezpečnostné Personálna nedostatočnosť. Stredná Zlepšenie podmienok 
zamestnancov, zvýšenie 
odbornej úrovne, stabilizácia 
kľúčových zamestnancov. 

Mapovanie Bezpečnostné Sankcie a penále. Vysoká Sledovanie požiadaviek 
platných zákonov na ochranu 
a sprístupňovanie údajov, 
kontrola integrity a platnosti 
údajov. 

Tabuľka 11: Prehľad rizík – mapovanie 

3.6.5 Analýza právneho rámca 
V súčasnosti je v legislatívnom procese novela zákona 162 / 1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a jeho vykonávacia vyhláška. Táto novela zákona a návrh novej vyhlášky upravuje príslušné 
ustanovenia týkajúce sa obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.  

Z vnútorných technických predpisov je v súčasnosti platná smernica na obnovu katastrálneho 
operátu MN 74.20.73.45.00 zo dňa 03.09.2003 číslo P - 3242 /2003 s účinnosťou od 1.10.2003. 
Pripravuje sa úplne nová smernica na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, 
predpoklad jej schválenia je tretí kvartál 2008. Bude zabezpečovať súlad s: 

• ES smernicou INSPIRE, 

• požiadavkami na informačný systém KN a jeho služby, 
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• novými metódami merania a mapovania, 

• spoločenským dopytom na aktuálnosť a presnosť katastrálneho operátu, 

• príslušnými právnymi predpismi, usmerneniami a normami. 

3.7 SKPOS – dobudovanie 

3.7.1 Súčasný stav 
V mesiacoch máj – august 2006 bola prakticky zrealizovaná sieť referenčných staníc (RS) 
GNSS po celom území Slovenska. Táto sieť pozostáva z 21 duálnych GNSS prijímačov Trimble 
NetR5 schopných registrovať signály z družíc systémov GPS (L1, L2, L2C, L5), GLONASS 
(L1, L2) a EGNOS a z riadiaceho softvéru GPSNet so všetkými relevantnými modulmi.  

 

 
Obrázok 6: Slovenská sieť referenčných GNSS staníc SKPOS 

Prevádzka tejto siete RS spolu s virtuálnou privátnou WAN sieťou ÚGKK SR a riadiacim 
národným servisným centrom operujúcim na GKÚ Bratislava je fundamentom národnej 
infraštruktúry slovenskej priestorovej observačnej služby – SKPOS. Kvalitatívne posúva 
geodetické základy slovenskej geodézie na technologicky najmodernejšiu a najkvalitnejšiu 
úroveň. Praktickým využívaním služieb SKPOS (SKPOS -dm, SKPOS -cm a SKPOS -mm) 
dosiahnu jej geodetickí a aj negeodetickí používatelia výrazne vyššiu a predovšetkým 
maximálne homogénnu kvalitu nameraných údajov. Služby SKPOS –dm a –cm sú určené na 
lokalizáciu a navigáciu v reálnom čase s prenosťou až do dvoch centimetrov, v závislosti od 
použitého vybavenia na strane používateľa. Služba SKPOS –mm je služba na určenie polohy až 
po ukončení merania s milimetrovou presnosťou v závislosti od dĺžky merania na určovanom 
bode. 

Reálna existencia a využiteľnosť služieb SKPOS zároveň prvýkrát vôbec ponúka možnosť 
celoštátneho homogénneho integrovaného merania nielen v zmysle súčasnej kombinácie GNSS 
a optických meraní v rámci integrovaného prístrojového vybavenia, ale súčasne aj kvalitné 
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určovanie nadmorských výšok (na úrovni presnosti technickej nivelácie) v aktuálne záväznom 
výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv).  

V decembri 2006 spustil Geodetický a kartografický ústav Bratislava skúšobnú prevádzku 
Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS). Služba realizuje zabezpečenie záväzného 
geodetického systému ETRS89 pre výkon nielen geodetických, ale akýchkoľvek lokalizačných 
a navigačných prác. Je súčasťou činností správcu geodetických základov. SKPOS je budovaná 
aj v rámci aktivít EUPOS (európskych priestorových observačných služieb), obdobne ako je to 
u CZEPOSu, českej obdoby SKPOSu. 

EUPOS a SKPOS 

Cieľom projektu EUPOS je vybudovať interoperabilné národné infraštruktúry služieb 
využívajúcich technológie GNSS. Súčasťou projektu je aj výmena prvotných údajov z blízkych 
národných referenčných staníc GNSS medzi jednotlivými národnými servisnými centrami 
(NSC), tak aby boli službou pokryté územia aj v prihraničných oblastiach. Podobne ako 
CZEPOS, aj SKPOS je budovaný ako súčasť projektu EUPOS. Spôsob výmeny údajov z 
SKPOS bol otestovaný s GPSHU.Net (Maďarsko), údaje sú poskytované aj pre APOS 
(Rakúsko) a CZEPOS. Ako najvhodnejší výmenný formát sa javí raw formát, len v prípade, že 
ho spracovateľský softvér z príslušného prijímača nepodporuje, je vhodné ho nahradiť 
formátom RTCM 2.3 alebo 3.x. V súčasnosti medzinárodnú spoluprácu obmedzuje najmä 
limitovaný počet licencií na spracovanie údajov z referenčných staníc v spracovateľskom 
softvéri. SKPOS pripája v skúšobnej prevádzke do riešenia 4 stanice CZEPOS, 4 stanice 
GPSHU.Net a 2 stanice APOS, ale už nemá voľné kapacity na spracovanie z Poľska. 

SKPOS je vybudovaná na nasledujúcich komponentoch:  

• legislatíva (zákony, smernice, štatúty, rozhodnutia, akty riadenia, štandardy), 

• geodetické body, sieť 21 referenčných staníc, na ktoré boli postupne nainštalované duálne 
prijímače GNSS,  

• rezortná virtuálna privátna sieť WAN zabezpečujúca komunikačné rozhranie na správu a 
prenos prvotných observovaných údajov z referenčných staníc do Národného servisného 
centra v GKÚ, 

• národné servisné centrum SKPOS zriadené u správcu geodetických základov na GKU. 

Každá časť infraštruktúry je neoddeliteľným prvkom, bez ktorého by služba SKPOS nemohla 
byť realizovaná.  

3.7.2 Analýza požiadaviek a potrieb 
Požiadavky na dobudovanie SKPOS súvisia s jeho potenciálnymi možnosťami na multifunkčné 
využitie: 

• Pri geodetických meraniach a mapovaní, tak v štátnej správe ako ak v komerčnej sfére. 
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• V doprave je v navigácii, monitorovaní prejdenej trasy, spoplatňovaní, dispečerských 
systémoch či službách „location based services“. Požiadavky na presnosť vedenia trasy 
dopravného prostriedku stúpajú v závislosti od zložitosti dopravných trás, presnosti 
informačných systémov, kongescií, nárokov inteligentných dopravných systémov. Dnešné 
možnosti techniky umožňujú plniť požiadavky nielen submetrovej, ale až subdecimetrovej 
presnosti určenia polohy. K tomu už ani nie je potrebné budovať ďalšiu pozemnú 
infraštruktúru, ale vybaviť dopravné prostriedky prijímačmi GNSS v kombinácii s 
inerciálnymi systémami a príjmom korekcií z SKPOS. 

• Pre presné poľnohospodárstvo (technické požiadavky sú analogické ako je uvedené vyššie). 

• V záchranných službách, polícii, hasiči (technické požiadavky sú analogické ako je uvedené 
vyššie). 

• Pri monitorovaní geotektonických pohybov – v oblastiach kde sa nachádzajú stavby 
(jadrové elektrárne, vodné diela), na ktoré môžu mať pohyby zemskej kôry nepriaznivé 
účinky je možné vybudovať sieť permanentných staníc a monitorovať a vyhodnocovať 
zmeny v ich polohe s milimetrovou presnosťou čo umoží predpovedanie možných rizík. 

• Ako aj ďalšie aplikácie spojené s lokalizáciou a navigáciou objektov a javov. 

3.7.2.1 Požiadavky na dobudovanie SKPOS 
Na dobudovanie SKPOS s pohľadu stabilnej, dostupnej, spoľahlivej a presnej služby je potrebné 
zabezpečiť: 

Oblasť – SW 

• Nové nadstavbové moduly pre SW balík GNSSNET na správu, kontrolu, zber a spracovanie 
údajov z permanentných referenčných staníc (SKPOS). Softvér teraz zahŕňa licencie na 
prácu s 33 referenčnými stanicami. Na komplexné zabezpečenie vrátane návrhov na 
dobudovanie siete vyžaduje rozšírenie o 10 licencií. (21 + 5 staníc SKPOS, 1 stanica v BB – 
dnes OS SR, 6 spolupráca s maďarskou sieťou, 2 spolupráca s rakúskou sieťou, 3 
spolupráca s českou sieťou, 5 spolupráca s poľskou sieťou). 

• Softvérový balík GPServer, ktorý zabezpečuje internetové rozhranie a vo väzbe na GPSNET 
rieši registráciu, prihlasovanie používateľov k jednotlivým službám a poskytovanie 
informácií o stave SKPOS. Balík obsahuje 50 licencií – súčasné pripojenia k službám, 
ktorým je potrebné preddefinovať počet licencií (napríklad RTCM3.0, RTCM 2.1, CMR, 
CMR+, DGPS), čím je limitovaný počet možných on-line prístupov k službám. Z tohto 
dôvodu je napríklad aj obmedzený výber služieb (neposkytujeme FKP riešenia). Skúšobná 
prevádzka poukazuje na vysokú vyťaženosť licencií a preto je potrebné dokúpenie ďalších 
minimálne 100 licencií, je predpoklad potreby ďalšieho rozšírenia počtu licencií pri 
zavedení formátu RTCM 3.1. 
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• Softvérové riešenie SKPOS – softvérový balík na kontrolu, zber a spracovanie údajov 
z permanentných referenčných staníc od iného výrobcu riešenia služieb, vrátane možnosti 
zasielania výstražných SMS používateľom. 

Oblasť – virtuálna privátna sieť 

Z hľadiska virtuálnej privátnej siete (ďalej aj ako „VPS“) je prioritou nasledovné: 

• zvýšenie kapacity liniek (kanálov) pre SKPOS pre zabezpečenie nerušeného toku údajov 
v intervale 1 sec. – možnosť nasadenia videoprenosov na kontrolu stavu antén, 

• pripojenie externej stanice v Modre – Piesok (STU-KGZ) (Banskej Štiavnice; Telgart), 

• príprava pripojenia nových 4 bodov – staníc v lokalitách, 

- Brezno, 

- Vranou nad Topľou, 

- Martin, 

- Piešťany (Bohunice), 

• hľadať riešenie pre kvalitné pripojenie zahraničných staníc u prevádzkovateľa VPS 
s oneskorením menším ako 1s. 

Oblasť – HW  

Z hľadiska hardvérového vybavenie sú požiadavky nasledovné: 

• Údajový sklad – odhadnutý výpočet potreby ročnej kapacity je potvrdený. Pre účely SKPOS 
sú vyčlenené tri objemy: 

- údajové sklady pre server 1. SKPOS o veľkosti 1 TB (98% kapacita využitá), 

- údajové sklady pre server 3. WWW SKPOS o veľkosti 500 GB (98% kapacita využitá), 

- údajové sklady pre server 2. SKPOS o veľkosti 140 GB (98 % kapacita využitá), 

Poznámka: Na nerušený tok a ukladanie údajov je potrebné rozšíriť údajový priestor o 3 TB 
(pre roky 2008 a 2009). V požadovanom priestore bude riešený sklad údajov (aspoň 2 roky 
on-line) a priestor pre objednávky zákazníkov.  

• Zálohovanie a archivácia údajov SKPOS. Je potrebné riešiť pamäťový priestor na 
zálohovanie údajov (minimálne 2 TB) a následne ich archiváciu s využitím 
automatizovaných procesov 
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• Z pohľadu riešenia niektorých prerušení toku údajov je potrebné na jednotlivých staniciach 
dať pred router UPS zariadenie, ktoré by ho chránilo pred kolísaním napätia a krátkym 
prerušením dodávky prúdu. 

• Pre bezpečnosť a kontrolu stavu antén (najmä zimné mesiace) je potrebné osadiť 
monitorovacie kamery na všetky stanice. 

• Vybrané stanice SKPOS je potrebné vybaviť meteorologickými stanicami a riešiť kúpu 
meteorologických údajov z vybraných staníc. 

• Po piatich rokoch (2012) je potrebný a plánovaný upgrade a update prijímačov (26 ks) 
GNSS za nové, prijímajúce aj signál z družíc Galileo, resp. ich verziu pre e-Government (so 
službou PRS) s príslušným softvérom. 

• Riešiť obnovu vozidiel na kontrolu poskytovaných služieb. 

• Riešiť obnovu pracovných staníc pre operátorov SKPOS. 

• Riešiť obnovu dispečerského vozidla. 

Zriadenie lokálnych permanentných monitorovacích sietí 

Z hľadiska zriadenia lokálnych permanentných monitorovacích staníc je prioritou zriadenie 
lokálnych permanentných monitorovacích sietí pre vybrané hospodárske objekty mimoriadneho 
významu pre štát (ako sú jadrové elektrárne, významné vodné diela a pod.) za účelom včasnej 
diagnostiky potenciálne nebezpečných javov pre sledované objekty. A taktiež zriadenie k tomu 
prislúchajúcich operátorských stredísk. 

Zriadenie lokálnych permanentných kontrolných staníc 

Z hľadiska zriadenia lokálnych permanentných kontrolných staníc je prioritou zriadenie 
minimálne dvoch monitorovacích staníc, ktorých úlohou bude kontrola kvality a integrity 
vysielaných korekčných údajov službou SKPOS. 

Podpora a školenia 

Z hľadiska podpory a realizácie školení je prioritou nasledovné: 

• účasť a spolupráca na aktivitách EÚ v odborných skupinách IAG - EUREF a EUPOS, 

• pravidelná účasť na školeniach a odborných seminároch pre členov skupiny SKPOS , 

• zabezpečená 24 hodinová firemná podpora na hardvér a softvér zabezpečujúci SKPOS, 

• zabezpečenie školení členmi skupiny SKPOS pre odborných zamestnancov Správ katastra 
o možnostiach SKPOS, 
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• zabezpečenie školení členmi skupiny SKPOS pre zodpovedných geodetov, 

• zabezpečenie propagácie SKPOS napríklad cez vedecko-technickú spoločnosť formou 
odborných seminárov aj pre odbory napríklad poľnohospodárov, pozemkové úpravy, cestnú, 
železničnú, lodnú dopravu, trh s nehnuteľnosťami, 

• zabezpečenie propagácie SKPOS napríklad cez vedecko-technickú spoločnosť formou 
odborných seminárov aj pre iné rezorty a to najmä vojsko, vnútro, životné prostredie, 
dopravu, hospodárstvo a poľnohospodárstvo, 

• hľadať spoluprácu pre využitie Galileo pre e-Government (PRS pre krízový a monitorovací 
manažment) a jeho potreby, monitoringu pohybu, 

• vydanie propagačných materiálov o rezortnom SKPOS. 

3.7.3 Technologická analýza súčasného stavu 

Rezortná virtuálna privátna sieť typu WAN  

Najmä z dôvodu potreby kvalitnej e-komunikácie je väčšina geodetických bodov zriadená v 
lokalitách Správ katastra, ktoré sú pripojené na rezortnú virtuálnu privátnu sieť (VPS). Z 
dôvodov garancie nerušenosti a bezpečnosti aj v rámci tejto siete je vyhradený priestor na 
prenosy SKPOS na linkách s minimálnou rýchlosťou 128 kb/s. K externým bodom bola VPS 
dobudovaná najmä cez pevné pripojenia. Počas skúšobnej prevádzky VPS preukazuje 
schopnosť zabezpečovať prenos údajov v sekundovej frekvencii záznamu s dostatočnou 
časovou rezervou bez ohľadu na lokalitu príjmu signálov GNSS.  

Národné servisné centrum SKPOS  

Národné servisné centrum SKPOS zabezpečuje všetky činnosti spojené s prevádzkou služby 
SKPOS. Medzi hlavné úlohy patrí riadenie referenčných staníc, ich monitorovanie, 
zhromažďovanie údajov, sledovanie chodu spracovateľského softvéru zabezpečujúceho 
generovanie korekcií pre jednotlivé služby a monitorovanie kvality služieb. Rieši registráciu 
používateľov, ich administráciu a obchod s údajmi pre dodatočné spracovanie. Registrácia 
používateľov je zabezpečená elektronicky cez internet.  

Všetky uvedené činnosti zabezpečujeme hlavne prostredníctvom riadiaceho a spracovateľského 
softvéru Trimble GPSNet v.2.510 a GPServer. Služba je prevádzkovaná na troch serveroch 
založených na technológii Blade vo väzbe na výkonné údajové úložisko. Samozrejme, že aj tu je 
rešpektovaná bezpečnosť služieb a procesov jednak hardvérovým, ale i softvérovým riešením 
služby.  

GPSNet generuje korekčné údaje v sekundovom intervale v dvoch konceptoch: FKP a VRS vo 
formátoch RTCM 2.3 a 3.0 a formáte CMR+ zo spracovania meraných údajov pri elevačnej 
maske 10°. Zaregistrovaným používateľom sú korekcie poskytované prostredníctvom 
NTRIPcastera na adrese http://www.SKPOS.gku.sk:2101/.  
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Poskytované služby  

V etape testovacej prevádzky do konca decembra 2008 sú zriadené tri základné služby, a to pre 
reálny čas v kódovom meraní, pre reálny čas s využitím fázového merania a pre dodatočné 
spracovanie (post-processing). Počas testovacej prevádzky sú služby pre reálny čas a virtuálny 
RINEX pre post-processing poskytované bezplatne. Údaje RINEX z jednotlivých referenčných 
staníc sú spoplatňované podľa cenníka GKU.  

Služby pre aplikácie v reálnom čase poskytujeme výlučne prostredníctvom internetového 
pripojenia GPRS cez protokol Network Transport of RTCM via Internet Protocol (ďalej aj ako 
„NTRIP“). V prvej etape sú preferované a poskytované koncepty VRS (Virtual Reference 
Station) riešení pre meranie v reálnom čase i postprocessingu v súradnicovom systéme ETRS89. 
Služby sú poskytované na základe uzatvorenej dohody medzi GKÚ a používateľom.  

Služba SKPOS-dm zabezpečuje poskytovanie korekcií ku kódovým meraniam a jej presnosť je 
na úrovni niekoľkých decimetrov. Korekcie sú vysielané pre tri lokality, priestor na východe, v 
strede a na západe republiky z troch virtuálnych referenčných staníc vo formáte RTCM 2.3.  

Služba SKPOS-cm, rieši korekcie k fázovým meraniam a je poskytovaná v sieťovom riešení 
VRS najmä pre geodetické činnosti. V záujme garantovania homogénnej presnosti určovania 
priestorovej polohy na celom území SR v ETRS89, neposkytujeme single RTK korekcie z 
jednotlivých referenčných staníc.  

• NTRIP Broadcaster SKPOS:  

- SKPOS.gku.sk:2101. 

• Streams / Mountpoints:  

- SKPOS_CM_CMR,  

- SKPOS_CM_2.3, 

- SKPOS_CM_3.0, 

- SKPOS_DM_ZAP, 

- SKPOS_DM_STR, 

- SKPOS_DM_VYCH. 

Pre postprocessingové spracovanie sa poskytujú údaje prostredníctvom softvéru GPServer z 
webového servera vo formáte RINEX 2.11. Používateľ má možnosť pre zvolenú priestorovú 
polohu virtuálneho bodu (napríklad v ťažisku lokality) si dať vygenerovať zo sieťového riešenia 
údaje s frekvenciou 1/5/10/15/30 sekúnd v požadovanom rozsahu. Údaje sú generované v 
reálnom čase a používateľ si ich môže stiahnuť z údajového skladu po niekoľkých minútach 
(podľa požadovaného množstva údajov). Alternatívou, ale spoplatňovanou, je poskytnutie 
údajov zo všetkých referenčných staníc (single point). Údaje sú na internete prístupné na 
stiahnutie počas 3 mesiacov od ich vzniku, staršie údaje si je potrebné vyžiadať emailom.  



 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
Štúdia realizovateľnosti projektov OPIS v oblastiach poskytovania elektronických služieb z katastra nehnuteľností 
Júl 2008 

96ABCD 
© 2008 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

V druhej etape skúšobnej prevádzky sa predpokladá poskytovať služby aj pre národný 
súradnicový systém JTSK.  

3.7.4 Analýza rizík 
Konkrétne riziká súvisiace s SKPOS sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

SKPOS Technologické V prípade nevykonávania 
pravidelných aktualizácií resp. 
rozširovania a dopĺňania softvéru a 
hardvéru o nové verzie a moduly 
hrozí postupné zastarávanie celého 
systému SKPOS. 

Stredná Pravidelná údržba HW aj SW 
vybavenia systému. 

 SKPOS Technologické Pri doplnení resp. rozšírení 
existujúceho hardvérového a 
softvérového GNSS vybavenia 
rôznymi typmi GNSS hardvéru 
hrozí za určitých okolností 
neplnohodnotná funkčnosť celého 
systému SKPOS. 

Stredná Zachovanie produktovej rady 
Trimble. 

SKPOS Finančné Obmedzený počet prístupov k 
Aktívnej lokalizačnej službe. Pri 
dnešnom narastajúcom trende 
meraní pomocou GNSS zariadení, 
bude obmedzený prístup k službe na 
konkrétny počet paralelne 
pristupujúcich používateľov 
prekážkou a služba pre nich nebude 
atraktívna z dôvodov 
problematickej dostupnosti, keďže 
počet simultánnych používateľov 
bude mnohokrát prekračovať 
súčasný obmedzený počet licencií 
(povolených paralelných prístupov). 

Vysoká Dostatočný alebo 
neobmedzený počet paralelne 
pristupujúcich používateľov. 

 SKPOS Technologické Nezhustenie siete permanentných 
referenčných staníc predstavuje 
potenciálne riziko predovšetkým v 
tých lokalitách, kde vzdialenosť 
medzi najbližšími fyzicky 
existujúcimi permanentnými GNSS 
stanicami prekračuje 60km a 
výpadok (napríklad z technických 
príčin) čo len jednej stanice v 
takejto oblasti bude mať negatívny 
vplyv na úroveň dosahovanej 
presnosti v danej lokalite resp. 
môže spôsobiť, že poskytované 
služby v danej lokalite nebudú na 
takej úrovni presnosti, ako je pre 
daný typ služby deklarované. 

Stredná Dobudovanie siete 
permanentných referenčných 
staníc. 
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Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

SKPOS Bezpečnostné Neautorizovaný prístup k údajom. Vysoká Aplikovanie mechanizmov 
identifikácie, autentifikácie, 
riadenia prístupu, detekčných 
a prevenčných mechanizmov 
v súčinnosti s kontrolnými 
postupmi zabezpečovanými 
vhodnou organizačnou 
štruktúrou. 

SKPOS Bezpečnostné Zničenie údajov. Stredná Aplikovanie mechanizmov 
archivácie a zálohovania 
podporovaných vhodnou 
technologickou 
infraštruktúrou 
zabezpečujúcou požadovanú 
dostupnosť v súčinnosti s 
kontrolnými postupmi 
zabezpečovanými vhodnou 
organizačnou štruktúrou. 

SKPOS Bezpečnostné Personálna nedostatočnosť. Stredná Zlepšenie podmienok 
zamestnancov, zvýšenie 
odbornej úrovne, stabilizácia 
kľúčových zamestnancov. 

SKPOS Bezpečnostné Sankcie a penále. Vysoká Sledovanie požiadaviek 
platných zákonov na ochranu 
a sprístupňovanie údajov, 
kontrola integrity a platnosti 
údajov. 

Tabuľka 12: Prehľad rizík – SKPOS 

3.7.5 Analýza právneho rámca 
Rozvojový zámer SK POS je v súčasnosti legislatívne upravený v príslušných ustanoveniach 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215 / 1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov a nevyžaduje ďalšie zmeny. 

3.8 ZB GIS – dobudovanie 

3.8.1 Súčasný stav 
ÚGKK je zodpovedný za prevádzkovanie AIS GKK, súčasťou ktorého je správa priestorových 
informácií o topografických objektoch a ich základných charakteristík s mierou abstrakcie 
definovaných katalógom objektov (ďalej aj ako „KO“) základnej bázy údajov pre geografický 
informačný systém (ďalej aj ako „ZB GIS“). ÚGKK je v zmysle NKIVS zodpovedný za 
referenčné zdrojové údaje pre pripravovaný register priestorových informácií, ktorými je ZB 
GIS. 
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ZB GIS je digitálny model reálneho sveta s presne definovanou mierou podrobnosti a 
abstrakcie, ktoré nie sú závislé od mierky zobrazenia, ale len od kvality geometrického aspektu 
geografickej informácie (GI). Účelom ZB GIS je vytvorenie digitálneho základu relevantných 
informácií o území SR v systéme na ich uchovávanie, aktualizáciu, manipuláciu, analýzy a 
zobrazovanie. Obsahom ZB GIS sú priestorové objekty, atribúty, väzby, ich metainformačný 
popis a zmeny v časových nadväznostiach. Údaje ZB GIS sú vytvárané a spravované 
konzistentnými technologickými postupmi a súbormi programov na zber, manipuláciu, 
aktualizáciu a distribúciu. 

Proces získavania a tvorby údajov ZB GIS je pomerne náročný. Údaje ZB GIS sú vytvárané 3D 
vektorizáciou stereoskopického fotogrametrického modelu leteckých snímok, procesom 
miestneho šetrenia (MŠ) informácií od správcov špecializovaných tematických informačných 
systémov objektov priamo v teréne, spracovaním informácií z MŠ a aktualizáciou geometrie 
ako aj atribútov objektov v databáze. 

Od roku 2005 zabezpečuje GKÚ zber údajov ZB GIS v rozsahu približne 1500 km2/rok.  
Predpoklad ukončenia spracovania územia SR v spolupráci s Topografickým ústavom Banská 
Bystrica (ďalej aj ako „TOPÚ“) je do konca roku 2009. Následne v roku 2010 bude vykonaná 
kontrola a kompletizácia údajov. 

S aktualizáciou údajov ZB GIS sa však už počíta od roku 2009, nakoľko úplne prvé údaje ZB 
GIS/CPD boli na strane TOPÚ v rokoch 2003-2005 zbierané odlišnou metodikou. 

 
Obrázok 7 Súčasný stav technologickej linky ZB GIS 
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Obrázok 8: Aktuálny stav spracovania údajov ZB GIS 

3.8.2 Analýza požiadaviek a potrieb 
Údaje ZB GIS sú základným údajovým podkladom pri budovaní štátnych rezortných 
informačných systémov (Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR), IS regionálnej a miestnej 
samosprávy, ale taktiež sú komerčne poskytnuteľné iným rezortom pre IS súkromných 
spoločností. 

Je preto dôležité, aby údaje ZB GIS boli permanentne udržiavané a aktualizované, na čo je 
potrebné okrem iného aj zhotovenie aktuálnych leteckých snímok potrebnej presnosti z 
požadovaného územia .  

Pre splnenie tohto cieľa rezort GKK eviduje nasledovné požiadavky: 

• Stanovenie a schválenie procesu a postupov aktualizácie údajov ZB GIS. ZB GIS 
obsahuje/bude obsahovať veľké množstvo údajov z celého územia SR. Tieto údaje sú 
rozdelené do tzv. tried objektov. Vzhľadom na vlastnosti a typ objektov nachádzajúcich sa 
v jednej triede, ako aj na rôznu „rýchlosť“ zmien v krajine v závislosti od regiónu je 
potrebné stanoviť proces aktualizácie údajov ZB GIS. Cieľom stanovenia postupu 
aktualizácie údajov je zabezpečiť permanentnú aktuálnosť ZB GIS za prijateľné finančné aj 
časové prostriedky. 

• Obstaranie modernej digitálnej fotogrametrickej kamery s čím súvisí zabezpečenie 
pravidelného zalietania a spracovania aktuálnych leteckých meračských snímok. 

• Obstaranie moderného laserového skenera s vysokým rozlíšením pre potreby 
vyhodnocovania a monitorovania geomorfologických zmien krajiny. 
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• Fotogrametrické nasnímanie celého územia SR vo vysokom rozlíšení s cieľom vyhotovenia 
ortofotomáp s rozlíšením aspoň 10cm/pixel pre potreby spracovania nového mapového 
diela. Tento zámer je podmienený technologickým vybavením a to najmä digitálnou 
fotogrametrickou kamerou. 

• Spracovanie aktualizáciu presného DMR4 s decimetrovou až centimetrovou presnosťou pre 
potreby vykonávania priestorových analýz, modelovania záplavových území, navrhovania 
a budovania protipovodňových opatrení, reguláciu vodných tokov, a iné. Tento zámer je 
podmienený obstaraním výkonného laserové skenera. 

• Fotogrametrické pracoviská rezortu musia byť vybavené základnými nástrojmi digitálnej 
fotogrametrie pre zber a spracovanie priestorových geografických údajov, ktoré umožňujú 
základnú topologickú kontrolu ako aj priame ukladanie údajov do priestorovej databázy. K 
tomu je potrebné dobudovať technologickú fotogrametrickú linku. 

• Vybavenie mobilnými RTK GNSS dvojfrekvenčnými prijímačmi na určovanie polohy 
vlicovacích bodov a na zber spresňovanie a kontrolu kvality geometrie objektov v teréne. 

• Dobudovanie a aktualizáciu softvérového, hardvérového a materiálového vybavenia, 
centrálnej správy ZB GIS, metaúdajového systému a tvorby výstupov. 

• Dobudovanie technológie preberania výsledkov polohopisného a výškopisného mapovania v 
rámci projektov pozemkových úprav (ďalej aj ako „PPÚ“), tu je potrebné dopracovať do 
odovzdávacích podmienok PPÚ štruktúrovaný pohľad na údaje v zmysle KO ZB GIS. 

• Dobudovanie spôsobu komunikácie s miestnymi úradmi, obecnými úradmi ako aj so 
stavebnými úradmi a katastrálnymi úradmi pri procese aktualizácie údajov formou aplikácie 
na báze tenkého klienta. 

• Dobudovanie hardvérového vybavenia internej a externej počítačovej siete, posilnenie 
internetového pripojenia. 

• Dobudovanie softvérového a hardvérového vybavenia na zabezpečenie ukladania údajov, 
kontroly kvality údajov, ochrany bázy údajov, publikovania na internete a elektronického 
poskytovania údajov prostredníctvom sieťových služieb verejnosti, VS a právnickým 
osobám.. 

• Pripravovať údaje pre celoeurópske projekty koordinované na medzinárodnej úrovni 
prostredníctvom medzinárodných projektov. 

Aktualizácia údajov ZB GIS 

ZB GIS je v súčasnosti v procese tvorby a spracovania údajov. Ukončenie zberu údajov je 
naplánované na obdobie 2009/2010.Mapovanie prvých území bolo realizované v roku 2003. Na 
území prvotného zberu údajov už nastali mnohé zmeny krajiny spôsobené ako činnosťou 
človeka, tak aj prírodnými javmi. Z tohto vyplýva potreba začatia aktualizácie údajov ZB GIS 
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okamžite po ukončení zberu údajov, alebo ak to bude technologicky a finančne možné, tak 
paralelne s ukončením zberu údajov. 

Pre prvotnú aktualizáciu údajov ZB GIS budú použité snímky s vysokým rozlíšením na pixel 
(cca. 10cm). Nad týmito snímkami sa budú vyhodnocovať všetky zmeny oproti vektorovým 
údajom spracovaným v procese prvého mapovania. Bude vykonaná aktualizácia a doplnenie 
geometrie objektov a následne prebehne proces miestneho šetrenia v zmenených územiach 
a spracovanie finálnej databázy. 

V ďalších rokoch bude nalietané územie SR s menším rozlíšením a to 0.5m/pixel. Nad týmito 
údajmi bude vykonávaná pravidelná automatizovaná kontrola aktualizácie údajov ZB GIS a to 
porovnávaním obsahu snímok s údajmi v ZB GIS. Územia na ktorých sú zmeny oproti 
poslednému mapovaniu budú vyznačené, bude preskúmaný rozsah zmien ako aj ich váha 
a následne bude rozhodnuté ktoré zmeny a lokality budú predmetom aktualizácie. 

V závislosti na rozsahu zmien bude: 

• vykonané opätovné nalietanie týchto území s vysokým rozlíšením, a následne vykonané 
miestne šetrenie a spracovanie DB a zavedenie zmien do centrálnej DB, alebo  

• pri menšom rozsahu zmien, bude vykonané zameranie objektov priamo v teréne pri 
miestnom šetrení prostredníctvom GNSS prijímačov a následne spracovanie DB a zavedenie 
zmien do centrálnej DB. 

Aktualizácia údajov ZB GIS bude prebiehať v súčinnosti s orgánmi VS v zmysle platnej 
legislatívy. 

3.8.3 Technologická analýza 

Súradnicový systém 

V súčasnosti sú údaje uchovávané v súradnicovom systéme JTSK s výškovom systéme Bpv. 
Cieľom je uchovávanie údajov v európskych systémoch ETRS-89 a EVRS. Na vizualizáciu 
údajov bude možné použiť zobrazenie JTSK, prípadne iné vhodné zobrazenie. 

3.8.3.1 Predpokladané aplikované technológie 

Fotogrametrická linka 

Vzhľadom na technickú a finančnú náročnosť kompletizácie fotogrametrickej linky navrhujeme 
realizáciu v 2 etapách: 

• 1. Etapa – upgrade (povýšenie) súčasného stavu hardvéru a softvéru,  

• 2. Etapa – dobudovanie a kompletizácia fotogrametrickej linky. 
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V 1. etape navrhujeme povýšenie súčasného stavu hardvéru a softvéru fotogrametrickej linky, 
čo umožní priame editovanie údajov v databázovom prostredí. Nie je však doriešené overovanie 
a zber údajov v teréne na platforme technologickej linky. Riešením tejto fázy sa bude musieť 
overovanie a zber atribútov vykonávať ako v súčasnosti a to nasledovne: príprava tlačových 
výstupov z databázy, tlač náčrtov pre terénne mapovanie na plotri, doplnenie zmien 
v papierových náčrtoch, spracovanie náčrtov z terénu a aktualizácia databázy v kancelárii. 

V tejto fáze nie je riešené odpojené editovanie databáz v teréne a vybavenie terénnych 
zamestnancov mobilnými GIS pracoviskami, verzionovanie databáz, domeranie geometrie 
chýbajúcich objektov priamo v teréne. Kompletné spracovanie údajov do finálnej podoby a 
prepojenie oboch technologických liniek navrhujeme v etape č. 2. Výstupom z tejto 
technologickej linky budú topologicky a atribútovo čisté údaje overené v teréne so 
zapracovanými zmenami z terénu. Hardvérové, softvérové, personálne a iné vybavenie je 
uvedené v návrhu fotogrametrickej linky v projekte ZB GIS – dobudovanie. 

Cieľom je modernizácia a rozšírenie existujúcej fotogrametrickej linky, aby bola schopná: 

• spracovať údaje z územia celej SR podľa potreby v rôznej triede presnosti (katastrálne 
mapovanie, ZB GIS, DMR, atď.), 

• spracovávať údaje na požiadanie – pre potreby štátu, v krízových situáciách (záplavy, 
požiare, atď.). 

Letecké snímky a z nich vzniknutý produkt ortofotomapy ako aj DMR bude možné používať aj 
v ostatných štátnych rezortoch a organizáciách, vo verejnej správe aj samospráve bez ďalších 
licenčných poplatkov alebo iných nákladov spojených so získaním týchto vysokokvalitných 
informácií z dôvodu, že ich vlastníkom bude štát. Nebude teda ďalej potreba získavať 
pravidelne tieto údaje od komerčných firiem, čím zanikne závislosť štátu na produktoch 
komerčných firiem a štát si bude budovať vlastné a pravidelne aktualizované mapové dielo. 

Tým pádom sa finančné prostriedky investované do fotogrametrickej linky, kamery, skenera, 
lietadla a GPS zariadení štátu vrátia. 

Fotogrametria – fotogrametrická kamera a laserový skener 

Pre potreby fotogrametrického zberu údajov je potrebné zaobstaranie kvalitnej a modernej 
digitálnej fotogrametrickej kamery, schopnej snímať obraz vo vysokom rozlíšení a v rôznych 
spektrách svetelného ale aj infračerveného žiarenia. Táto kamera bude trvalo osadená v lietadle 
určenom na zber fotogrametrických údajov. 

Súčasťou obstarania kamery musí byť aj príslušné SW vybavenie a úložisko údajov potrebné na 
ukladanie nasnímaných obrázkov minimálne počas jedného letu. 

Skenovanie územia a vyhodnocovanie DMR ako aj pokrývky územia a typu porastu bude 
realizované prostredníctvom laserového vysokovýkonného skenera. Takto získané údaje bude 
možné porovnávať v čase a analyzovať ich – odhaľovať potenciálne záplavové územia (pozri 
príklad – Obrázok 9), prírastky a úbytky lesného porastu, a iné. 
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Obrázok 9: Príklad modelovania záplavového územia 

GNSS prístrojové vybavenie 

• ako pri zameriavaní vlicovacích bodov nevyhnutných pri fotogrametrickom zbere údajov, 
tak aj pri mapovaní a aktualizácii údajov KN. Zariadenia nebudú na všetkých správach KN, 
ale tieto zariadenia bude možné využívať v rámci spolupráce správ KN tam kde práve bude 
prebiehať či už proces mapovania, aktualizácie, alebo zameriavania vlicovacích bodov. 

Zber údajov letecky 

Rezort GKK eviduje potrebu vlastnenia lietadla pre potreby zberu údajov v procese 
fotogrametrického mapovania a to nie len vo vopred plánovaných nalietavaniach, ale aj pri 
situáciách, ktoré si to vyžadujú okamžite (záplavy, požiare, určenie napadnutia lesného porastu 
škodcami, a iné). Ide o malé dvojvrtulové lietadlo, vhodné na účely fotogrametrického 
mapovania s nízkymi nákladmi na prevádzku a údržbu. 

Pre zber a aktualizáciu údajov sa používajú nasledovné technológie: 

• Interpretácia objektov fotogrametrickými metódami, stereoskopickým vyhodnotením párov 
leteckých meračských snímok. Letecké meračské snímky (LMS) pre prvotný zber údajov 
nesmú byt staršie ako 2,5 roka, pre aktualizáciu nesmú byt staršie ako 1 rok. 

• Snímkovanie sa môže vykonávať na čiernobiely, alebo farebný materiál. Technológia 
snímkovania, skenovania a voľba materiálu musí umožniť vyhotoviť rastrové ekvivalenty 
snímok s pixlom zodpovedajúcim štvorcu 0,5 x 0,5 m. 
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• Preberanie údajov o objektoch z informačných systémov vlastníkov a správcov objektov. 
Preberajú sa všetky údaje, ktoré opisujú vlastnosti objektov a vyhovujú svojou kvalitou 
podmienkam zberu a aktualizácie údajov v ZB GIS. 

• Zisťovanie vlastností o objektoch v teréne (miestne šetrenie). Miestnym šetrením sa zisťujú 
tie vlastnosti objektov, ktoré nie je možné zistiť inými metódami a zároveň sa vykoná 
vizuálna kontrola predtým zistených údajov. Pri miestnom šetrení sa pre účely navigácie a 
zisťovania polohy používajú metódy GPS, ktoré umožnia zistiť polohu s chybou nie horšou 
ako 1,5 m, s využitím údajov z referenčnej stanice GPS s chybou nie horšou ako 0,3 m. Pre 
účely miestneho šetrenia sa musí zabezpečiť fungovanie vhodne umiestnenej permanentnej 
stanice GPS. 

• Špecializované GIS procedúry zabezpečujúce integráciu údajov a kontrolu kvality a 
topológie. 

Kontrola kvality 

Kontrola kvality ZB GIS sa uskutočňuje prostredníctvom pravidiel a nástrojov na ich 
vykonávanie. Pravidlá kontroly kvality ZB GIS sú nasledovné: 

• pravidlá správnosti atribútov – kontrolujú správnosť atribútov, 

• topologické pravidlá – kontrolujú všetky topologické vzťahy, ktoré musí spĺňať ZB GIS, 

• pravidlo optickej identifikácie – porovnáva obsah ZB GIS so zdrojom, kontroluje sa 
presnosť geometrie a kompletnosť údajov. Túto kontrolu nie je možné automatizovať, 
vykonáva sa nad ortofotom, alebo priamo v prostredí fotogrametrického nástroja, 

• pravidlo opätovnej terénnej identifikácie – vykoná sa v procese miestneho šetrenia na 
objektoch, ktoré sú označené z fotogrametrie za spoľahlivé a zisťuje sa či sú kategorizované 
ako spoľahlivé oprávnene. 

Metodika kontroly kvality musí reflektovať požiadavky noriem ISO: 19113 a 19114. 

Z hľadiska nástrojov na kontrolu kvality ZB GIS ide o automatické nástroje na kontrolu 
atribútovej úplnosti a logickej správnosti údajov a nástroje na kontrolu topologickej čistoty 
údajov. Výstupom z týchto kontrol je zoznam zistených chýb a nedostatkov. 

3.8.4 Analýza rizík 
ZB GIS je nové mapové dielo na území SR, ktoré vzniká novým mapovaním od roku 2003. V 
súčasnej dobe je spracovaných viac ako 60% územia SR a 20% územia sa práve spracováva, to 
znamená, že do konca roku 2008 bude spracovaných už 80% rozlohy územia SR. 

V Zmysle NKIVS je UGKK zodpovedný za referenčné zdrojové údaje o priestorových 
informáciách. Medzi tieto údaje patrí aj ZB GIS. 
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Aby rezort UGKK mohol udržiavať a zodpovedať za údaje ZB GIS, musí byť pravidelne 
vykonávaná činnosť aktualizácie údajov ZB GIS. 

Rozvojový 
zámer 

Typ rizika Popis rizika Závažnosť Opatrenia na elimináciu 
dopadu 

ZB GIS Legislatívne Nesplnenie požiadavky NKIVS, že 
UGKK je zodpovedný za referenčné 
zdrojové údaje o priestorových 
informáciách. 

Vysoká Poskytovanie a aktualizácia 
priestorových údajov ZB GIS 
UGKK. 

ZB GIS Legislatívne Ohrozenie aktualizácie údajov z 
dôvodu nesprávnej komunikácie 
alebo chýbajúcej komunikácie 
štátnych orgánov, ktoré schvaľujú 
alebo inak evidujú zmeny 
technologických objektov (budov, 
závodov), prípadne prírodných 
lokalít (zmena rozlohy lesného 
porastu, regulácia riečneho toku, 
založenie/zrušenie novej bane, 
skládky a pod. 

Stredná Dôsledné dodržiavanie platnej 
legislatívy ZB GIS. 

ZB GIS Technologické Nedostatočná kontrola kvality 
údajov. 

Vysoká Zabezpečenie metodickej 
a softvérovej podpory 
riadenia kvality údajov. 

ZB GIS Procesné a 
organizačné 

Riziko neaktuálnosti údajov z 
dôvodu nesprávneho nastavenia 
procesu aktualizácie údajov 
(technický proces, časový proces). 

Vysoká Optimálne nastavenie procesu 
aktualizácie údajov. 

ZB GIS Bezpečnostné Neautorizovaný prístup k údajom. Vysoká Aplikovanie mechanizmov 
identifikácie, autentifikácie, 
riadenia prístupu, detekčných 
a prevenčných mechanizmov 
v súčinnosti s kontrolnými 
postupmi zabezpečovanými 
vhodnou organizačnou 
štruktúrou. 

ZB GIS Bezpečnostné Zničenie údajov. Stredná Aplikovanie mechanizmov 
archivácie a zálohovania 
podporovaných vhodnou 
technologickou 
infraštruktúrou 
zabezpečujúcou požadovanú 
dostupnosť v súčinnosti s 
kontrolnými postupmi 
zabezpečovanými vhodnou 
organizačnou štruktúrou. 

ZB GIS Bezpečnostné Personálna nedostatočnosť. Stredná Zlepšenie podmienok 
zamestnancov, zvýšenie 
odbornej úrovne, stabilizácia 
kľúčových zamestnancov. 

ZB GIS Bezpečnostné Sankcie a penále. Vysoká Sledovanie požiadaviek 
platných zákonov na ochranu 
a sprístupňovanie údajov, 
kontrola integrity a platnosti 
údajov. 

Tabuľka 13: Prehľad rizík – ZB GIS 



 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
Štúdia realizovateľnosti projektov OPIS v oblastiach poskytovania elektronických služieb z katastra nehnuteľností 
Júl 2008 

106ABCD 
© 2008 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

3.8.5 Analýza právneho rámca 
Na zabezpečenie efektívnejšieho budovania ZB GIS bola do zákona č. 423 / 2003 Z. z., ktorým 
sa mení a aktuálne platný zákon NR SR č. 215 / 1995 Z. z. o geodézii a kartografii, daná 
súčinnosť pri spravovaní ZB GIS tým, že štátnym orgánom a štátnym rozpočtovým 
organizáciám boli uložené nasledujúce povinnosti : 

• používať ZB GIS na budovanie tematických informačných systémov, ktoré obsahujú 
priestorové informácie, 

• bezplatne poskytovať údaje o vzniku, zmene alebo zániku objektov, ktoré sú obsahom KO 
ZB GIS právnickej osobe (prevádzkovateľ ZB GIS) zriadenej ÚGKK SR, 

• bezplatne poskytovať letecké meračské snímky a ich orientačné parametre na využitie pre 
ZB GIS právnickej osobe zriadenej ÚGKK SR. 

Tzn. že zákon Národnej rady SR č. 215 / 1995 Z. z. o geodézii a kartografii v jeho neskoršom 
znení a zákon č. 275 / 2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy vytvárajú 
primeraný východiskový legislatívny rámec na tvorbu, aktualizáciu a poskytovanie výstupov zo 
ZB GIS. 

Realizácia tohto rozvojového zámeru tiež predpokladá ešte: 

• schválenie zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, 

• vypracovanie metodiky na kontrolu údajov na základe ISO: 19113 a 19114. 

V NKIVS v bode 4.2.4.3 Register priestorových informácií je uvedené, že za referenčné 
zdrojové údaje o priestorových informáciách zodpovedá ÚGKK SR. 
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4 Integračná infraštruktúra 

4.1 Integrácia a spoločná architektúra 
Trendom v oblasti medzisystémovej integrácie, ktorý je zároveň vybraným prístupom 
v Stratégii informatizácie verejnej správy je architektúra zameraná na služby – SOA1. Vo 
všeobecnosti je táto architektúra popisovaná ako architektúra, v ktorej všetky funkcie, alebo 
služby sú definované popisným jazykom a majú aplikačné rozhrania prostredníctvom ktorých 
môžu byť tieto služby využívané v rámci procesov organizácií (business processes). Využívanie 
takýchto nezávislých služieb prostredníctvom na to určených komunikačných protokolov, je 
možné aj bez znalosti operačného systému, platformy či programovacieho jazyka, v ktorom je 
samotná služba prevádzkovaná či implementovaná. 

Na trhu SOA produktov sa etablovala technológia, ktorá je zároveň považovaná za konkrétnu 
implementáciu tejto architektúry. Táto technológia sa nazýva webové služby, medzinárodne 
označovaná „Web Services“. Základný princíp SOA architektúry s použitím webových služieb 
je schematicky znázornený na obrázku nižšie.  

Informačné systémy poskytujú webové služby iným informačným systémom, ktoré tieto služby 
môžu využívať. Informačné systémy, ktoré poskytujú webové služby ich uverejňujú v katalógu 
webových služieb. Iné informačné systémy môžu tieto webové služby vyhľadať v katalógu 
služieb ako aj ich poskytovateľa. Informačný systém, ktorý je žiadateľom služby, môže 
vyhľadanú službu použiť pri poskytovaní vlastnej služby. Takýmto spôsobom sú informačné 
systémy chápané ako dodávatelia a subdodávatelia služieb, pričom je možné zostaviť 
z webových služieb novú, ľubovoľne komplexnú webovú službu. 

 

Obrázok 10: Základný princíp SOA architektúry 

Princípy SOA je možné zavádzať na nasledujúcich úrovniach:  

• integrácia medzi rôznymi systémami, 

• budovanie samotných systémov s ich internou architektúrou v zmysle prístupu SOA. 

                                                      
1 Podľa štúdie Gartner Group bude do roku 2008 asi 80 % trhu IT služieb založených na technológiách a štandardoch 
architektúry SOA. 
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4.1.1 Zabezpečenie princípu interoperability 
Princíp interoperability informačných systémov verejnej správy (ďalej aj ako „ISVS“) je možné 
dosiahnuť predovšetkým používaním otvorených štandardov. Najpoužívanejšími štandardmi na 
výmenu informácií a na vzájomné poskytovanie služieb sú XML (medzinárodne znamená 
„eXtensible Markup Language“) a webové služby: 

• XML - rozšíriteľný značkovací jazyk, ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný W3C2. Je 
určený predovšetkým na výmenu údajov medzi aplikáciami a na publikovanie dokumentov. 
Umožňuje popísať štruktúru dokumentu z hľadiska vecného obsahu jednotlivých častí a 
nezaoberá sa vzhľadom dokumentu alebo jeho častí.  

• Webové Služby – štandard definovaný W3C. Bol navrhnutý na zabezpečenie 
medzisystémovej interoperability prostredníctvom počítačovej siete. Umožňuje 
komunikáciu medzi rôznymi typmi informačných systémov tým, že presne definuje formu 
komunikácie medzi systémom poskytujúcim službu a systémom, ktorý túto službu používa.  

• Okrem štandardov XML a webových služieb je potrebné definovať štandardy údajových 
štruktúr, a to nie len na úrovni jednotlivých položiek (napríklad meno, priezvisko …), ale aj 
na úrovni celkovej štruktúry XML dokumentov slúžiacich na výmenu údajov. Bude 
potrebné definovať a štandardizovať údajové bloky na výmenu údajov. Ich štandardizácii sa 
venuje pracovná skupina - Komisia pre štandardizáciu ISVS. 

V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť aj požiadavky noriem ISO: 191xx pre geografické 
informácie a špecifikácie OGC pre webové mapové služby. 

Technologickým štandardom používaným pre popis XML schém je XSD (medzinárodne 
znamená „XML Schema Definition“), štandard definovaný W3C. Štandard popisuje údajovú 
štruktúru resp. schému XML dokumentu a jeho prípustný obsah. Definuje miesta v dokumente, 
na ktorých sa môžu či musia vyskytovať rôzne elementy (položky), ich poradie, počet, hodnoty 
či údajové typy (reťazec znakov, číslo, pravdivostná hodnota, a podobne), čím umožňuje 
kontrolovať správnosť údajov XML dokumentu. 

Ďalej bude potrebné definovať a štandardizovať komunikačné rozhrania webových služieb. 
Technologickým štandardom určeným k tomuto účelu je WSDL (medzinárodne znamená „Web 
Services Description Language“), štandard definovaný W3C. Popisuje aké funkcie ponúka 
webová služba a spôsob ako ich využívať. Definuje komunikáciu v podobe špecifikácie vstupov 
a výstupov služieb. To znamená, že WSDL popisuje komunikačné rozhranie pre webovú 
službu. 

Interoperabilita komponentov integrovanej architektúry ISVS bude zabezpečená 
prostredníctvom webových služieb, ktorých špecifikácia bude štandardizovaná a popísaná 
pomocou jazyka WSDL. Štandardom pre výmenu údajov v rámci využívania web služieb bude 

                                                      
2 World Wide Web Consortium (W3C) je medzinárodné združenie vyvíjajúce štandardy pre World Wide Web 
(označované „WWW“ alebo „W3“). Je zostavené ako konzorcium, v ktorom pracovníci členských organizácií vyvíjajú 
spoločne štandardy pre W3. K februáru 2008 malo W3C 434 členov. 
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jazyk XML, ktorého štruktúry budú štandardizované a popísané pomocou schémy XSD. 
Opísané štandardy sú v súlade so štandardami, ustanovenými pre ISVS3. 

Prístup SOA priamo napĺňa prínosy informatizácie verejnej správy a jeho aplikovanie umožní: 

• nižšie náklady na integráciu — štandardizované služby umožňujú ľahké a rýchle prepojenie 
rôznorodých aplikácií, 

• nižšie náklady na údržbu — opakovane použiteľné služby redukujú počet a komplexicitu IT 
služieb, tým skracujú čas potrebný na údržbu a podporu chodu služieb, 

• nižšie náklady na vývoj — z opakovane použiteľných SOA služieb je možné rýchlo 
zostavovať nové, kompozitné aplikácie, 

• služby vyššej kvality — SOA kladie dôraz na opakované využívanie služieb. Viac 
testovacích cyklov vykonávaných rôznymi používateľmi zvyšuje kvalitu a spoľahlivosť 
služieb, 

• nižšie riziko — menší počet prevádzkovaných služieb poskytuje lepší prehľad o IT 
procesoch rezortu. 

4.1.2 Základné zdieľané komponenty architektúry SOA 
Základné komponenty architektúry integrovaného ISVS predstavujú prvky architektúry, ktoré 
by mali byť používané viacerými ISVS pri elektronickej forme výkonu správy. Vybudovanie 
týchto komponentov sa dosiahne realizáciou kľúčových projektov informatizácie verejnej 
správy, bez ktorých proces informatizácie nebude môcť efektívne napredovať. Ku kľúčovým 
zdieľaným komponentom architektúry integrovaného ISVS podľa schváleného dokumentu 
NKIVS patrí: 

• elektronická identifikačná karta, 

• základné identifikátory, 

• základné číselníky, 

• základné registre, 

• základné prístupové komponenty, 

• spoločné moduly ÚPVS, 

• ostatné komponenty. 

                                                      
3 Aktuálny výnos o štandardoch pre ISVS sú dostupný na internete: < www.informatizacia.sk>. 
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4.2 Jednotné portálové riešenie rezortu 
V súčasnosti existujú samostatné stránky jednotlivých portálov (Katastrálny, Geoportál, 
SKPOS), stránky jednotlivých Katastrálnych úradov a ďalších subjektov pôsobiacich v rezorte 
Geodézie, kartografie a katastra.  

V rámci rozvoja informačného systému rezortu Geodézie, kartografie a katastra a v súlade 
s vyššie uvedenými integračnými koncepciami navrhujeme vytvorenie jednotného portálového 
riešenia rezortu ÚGKK-SPACE, ktoré zastreší nasledovné oblasti: 

• jednotný prístupový bod pre občana, verejnú správu a podnikateľov, 

• extranetové (internetové stránky rezortu), 

• intranetové stránky rezortu, 

• obchodný modul, 

• platobný portál. 

Takéto portálové riešenie bude definované ako otvorené voči ostatným systémom VS 
a komerčnej sféry s možnosťou dopĺňania a publikovania služieb e-Governmentu podľa 
jednoznačne stanovených pravidiel interoperability (pozri časť 4.1.1). 

V celom riešení navrhujeme využitie portálových riešení, ktoré umožňujú budovanie 
modulárneho riešenia. Portálové riešenie navrhujeme využiť spĺňajúce štandard JSR-168, ktorý 
definuje štandardy pre tvorbu portálov, čo umožní pomerne jednoduché dopĺňanie nových 
modulov (portletov).  

 

Obrázok 11: Základná schéma ÚGKK-SPACE 
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Poznámka: Predpona „Ka“ pri aplikáciách a riešeniach uvádzaných na predchádzajúcom 
obrázku vyjadruje integráciu rozvojových zámerov rozpracovaných v častiach 3.1 až 3.8 do 
jednotného portálového riešenia ÚGKK-SPACE. 

Použitie portálového riešenia prináša nasledovné základné výhody: 

• možnosť modulárneho zostavenia obsahu a vzhľadu stránok, 

• možnosť prispôsobenia vzhľadu a obsahu používateľom, 

• preddefinovanie vzhľadu pre skupiny používateľov, napríklad s najčastejšie využívanými 
službami pre verejnosť, pre zamestnancov rezortu, pre organizácie verejnej správy, pre 
geodetov, pre notárov, pre banky a pod., 

• možnosť dopĺňania ďalších komponentov (portletov) z informačných systémov rezortu, 

• manažment používateľských práv, 

• sprístupnenie informácií zo informačných systémov „spriatelených“ organizácií napríklad 
prostredníctvom implementácie prepojenia portletu z IS pomocou SOA. 

 

Obrázok 12: Príklad rozloženia portletov na extranetovom portáli 

V prípade presunu na subportál organizácie sa zmení vzhľad portálu napríklad nasledovne: 
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Obrázok 13:Prípad presunu na subportál organizácie 

Vzhľad subportálu by bol prispôsobený potrebám a predstavám organizácie, čo by umožnilo 
zachovať určitú jednotnosť stránok v rámci rezortu a zároveň by umožnilo zvýrazniť napríklad 
regionálnu príslušnosť organizácie. 

Po prihlásení by si používatelia mohli prispôsobiť vzhľad svojim potrebám, výberom zo 
stavebných prvkov (portletov), ktoré by mali k dispozícii podľa svoji prístupových práv. 
Napríklad zamestnanci rezortu, by mohli mať prístup k vybraným informáciám aj 
prostredníctvom tohto extranetového portálu. 

Ako ďalšiu časť budovania portálového prostredia navrhujeme vybudovanie intranetového 
portálu, ktorý by slúžil pre potreby zamestnancov rezortu a umožnil zjednodušený prístup 
k informáciám, modulárne rozširovanie funkcionality. 

Príklady modulov (portletov), ktoré by mohol obsahovať intranetový portál: 

• prístup k mailom, 

• prístup k informačným systémom rezortu (napríklad CSKN, Geoportál, CERS), 

• vybrané informácie z informačných systémov (napríklad počet nevybavených podaní 
zamestnanca, najčerstvejšie podania, štatistiky), 

• diskusné fórum, 

• smernice, prípadne normy rezortu, prípadne samotných organizácií, 

• interný zoznam kontaktov (mail, telefón, mobil), 
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• portlet „Kto je kto“ obsahujúci napríklad organizačnú schému, fotografie zamestnancov, 

• portlet na evidenciu a schvaľovanie služobných ciest, 

• portlet prítomnosti zamestnancov na pracovisku (napríklad v prípade prepojenia 
s dochádzkovým systémom), 

• portlet požiadaviek na nákup spotrebného materiálu, 

• portlet požiadaviek na nákup, opravu, prípadne výmenu hmotného majetku, 

• portlet na schvaľovanie dovoleniek, 

• portlet integrujúci Help Desk – nahlasovanie porúch, požiadaviek na informačné systémy, 

• vnútrorezortné pripomienkovanie pripravovaných zákonov, vyhlášok a ďalších dokumentov 
pripravovaných v rezorte, 

• informácie z ekonomického systému – napríklad pre manažment stav čerpania rozpočtu, 

• informácie z iných stránok (napríklad monitoring tlače). 

Intranetový portál by obsahoval všeobecnú stránku, ktorá by obsahovala najaktuálnejšie 
informácie z rezortu a prípadne organizácie, v ktorej zamestnanec pracuje. Po prihlásení sa 
zmení rozloženie napríklad podľa zaradenia zamestnanca v organizačnej schéme rezortu, 
napríklad manažment rezortu by mal svoj preddefinovaný vzhľad s potrebnými informáciami, 
zamestnanci ekonomického odboru by mali preddefinovaný svoje rozloženie, odborný 
zamestnanci by mali preddefinované svoje rozloženie. 

4.3 Návrh koncepcie infraštruktúry 
Súčasné riešenie informačného systému rezortu Geodézie, kartografie a katastra, využíva 
distribuovanú architektúru, kde veľká časť serverovej infraštruktúry je umiestnená na 
jednotlivých pracoviskách správy katastra a časť na centrále v Bratislave na Chlumeckého ulici. 

V rámci rozvoja informačného systému rezortu so zohľadnením aktuálnych trendov budovania 
rozsiahlych informačných systémov, navrhujeme vybudovanie centralizovaného riešenia 
infraštruktúry. Na jednotlivých správach katastra by neboli budované lokálne databázové 
a aplikačné servery. 

S ohľadom na dôležitosť zabezpečenia trvalej prevádzky ako aj ochrany údajov, navrhujeme 
vybudovanie dvoch údajových centier v dvoch vzájomne od seba geograficky vzdialených 
lokalitách. 

Takéto riešenie okrem zvýšeného stupňa zabezpečenia prevádzky umožní aj rozloženie aplikácií 
na tieto údajové centrá čo umožní optimalizáciu rozloženie záťaže na údajových centrách.  
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Údajové centrá navrhujeme budovať s ohľadom na zabezpečenie dostatočného výkonu ako aj 
zabezpečenia vysokej dostupnosti celého informačného systému. 

Výhody centralizovanej infraštruktúry: 

• zabezpečenie možnosti load balancingu (rozloženia záťaže medzi údajovými centrami), 

• pripravenosť na rozvoj a udržateľnosť prevádzky, 

• zabezpečenie vysokej dostupnosti, 

• zjednodušenie manažmentu, 

• zjednodušenie nasadzovania nových IS, prípadne nových verzií IS, 

• zjednodušenie správy údajov a zabezpečenie ochrany údajov, 

• zabezpečenie zvýšenej operability, 

V riešení bude potrebné použitie nasledujúcich komponentov: 

• databázové servery, 

• aplikačné servery, 

• zálohovací server, 

• zálohovacia knižnica, 

• sieť pre ukladanie údajov – Storage area network, 

• diskové polia, 

Z hľadiska systémovej architektúry navrhujeme použitie nasledovných základných SW 
komponentov: 

• Databázové servery 

• Aplikačné servery: 

- pre prostredie J2EE,  

- pre prostredie .NET a iné. 

Záložné výpočtové stredisko bude technologicky zodpovedať primárnemu tak, aby bolo 
plnohodnotne použiteľné v prípade potreby. Z tohto dôvodu bude obsahovať farmu 
databázových serverov, ktoré budú prevádzkované ako lokálny cluster. Principiálne sa bude 
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jednať o využívanie technológie GRID, pričom v prípade databázových serverov bude nutné, 
aby používali všetky nody (jednotlivé servery) rovnaký operačný systém. Z dôvodu 
zabezpečenia stability systémov odporúčame z dôvodu stability využívanie UNIXového typu 
OS (napríklad UNIX, Linux, Solaris).  

Ďalším prvkom navrhovanej architektúry budú farmy aplikačných serverov (pričom jedna farma 
bude samostatná pre J2EE a druhá samostatná pre .NET).  

Z hľadiska systémovej architektúry navrhujeme použitie základných SW komponentov, tak ako 
je zobrazené na nasledujúcom obrázku.  
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Obrázok 14: Zjednodušená celková schéma architektúry 

Príklady rozdelenia jednotlivých aplikácií na obe údajové centrá s vyvážením ich využitia sú 
uvedené na obrázkoch nižšie. 
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Obrázok 15: Rozloženie aplikácií medzi údajové centrá – Príklad 1 
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Obrázok 16: Rozloženie aplikácií medzi údajové centrá – Príklad 2 

Pre účely zabezpečenia vysokej dostupnosti v jednotlivých lokalitách bude využívaná 
technológia clustra. Jej princíp popíšeme na príklade zabezpečenia databázovej časti s využitím 
technológie GRID na databázových serveroch primárneho aj záložného výpočtového centra. 
Implementácia tohto riešenia umožňuje vyriešiť veľkú časť výpadkov lokálne a veľmi rýchlo. 
Táto technológia je integrálnym rozšírením databázového servera, ktoré umožňuje budovať 
databázový server na viacerých uzloch, čím sa dosiahne vyššia dostupnosť a škálovateľnosť 
aplikácií. Uvedené riešenie je znázornené na nasledujúcom obrázku. 



 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
Štúdia realizovateľnosti projektov OPIS v oblastiach poskytovania elektronických služieb z katastra nehnuteľností 
Júl 2008 

117ABCD 
© 2008 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

Datacentrum A

DB server 1 DB server 2

GRID

Cluster

Datacentrum B

DB server 1 DB server 2

GRID

Cluster

Vyhradená sieť

 
Obrázok 17: Schéma bezpečného zapojenia riešení GRID 

Aby informačný systém fungoval aj v prípade zlyhania celého primárneho centra, ktoré sa nedá 
lokálne vyriešiť, je potrebné vytvoriť záložný systém nachádzajúci sa fyzicky v inej lokalite ako 
primárne centrum. Databázy so systémom GRID fungujúce ako primárny systém v jednom 
pracovisku a Databázy so systémom GRID ako standby systém na inom pracovisku môžu byť 
voľne prepojené prostredníctvom databázových standby operácií, ktoré dokážu odolávať 
rôznym katastrofickým scenárom. Situácia v prípade výpadku primárneho centra je znázornená 
na nasledujúcom obrázku. 

 
Obrázok 18: Situácia v prípade výpadku primárneho centra 

Manažment infraštruktúry 

Z dôvodu potreby zabezpečenia prevádzky celej infraštruktúry je nevyhnutné zabezpečenie 
monitoringu a centrálneho manažmentu infraštruktúry. Nasadenie riešenia umožní proaktívnu 
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reakciu na prípadné problémy v infraštruktúre s cieľom vyhnúť sa odstávke infraštruktúry 
z dôvodu nepredvídanej poruchy, ako aj prípadného zníženia výkonu. 

Rámcový príklad modulárnej architektúry riešenia centrálneho manažmentu infraštruktúry je 
uvedený na obrázku nižšie: 

 

Obrázok 19: Príklad riešenia centrálneho manažmentu infraštruktúry 
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5 Metodické rámce projektov 
V tejto kapitole sú vymedzené základné metodické rámce, ktoré by mali byť dodržané pri 
realizácii jednotlivých projektov naznačených v tejto štúdii. V nasledujúcich častiach sú 
uvedené základné princípy (ciele, predpoklady, nástroje, postupy a pod.) daných metodických 
rámcov. 

5.1 Informačná bezpečnosť 

5.1.1 Zásady ochrany aktív 
Pri návrhu a implementácii bezpečnostných opatrení, určených na ochranu dôležitých aktív 
budú uplatnené nasledovné zásady: 

• Zásada klasifikácie aktív. Aktíva IKT budú klasifikované v súlade so schválenou 
klasifikačnou schémou. V závislosti na klasifikácii budú aktíva chránené primeranými 
bezpečnostnými opatreniami.  

• Zásada správneho výberu bezpečnostných technológií a ekonomickej efektívnosti. Pri 
výbere bezpečnostných technológií použitých na ochranu aktív IKT bude predovšetkým 
zohľadňované splnenie medzinárodných, národných a interných noriem, štandardov a 
odporúčaní.  

• Zásada priradenia zodpovednosti za bezpečnosť. Manažment bezpečnostných rizík je 
založený na princípe vlastníctva. Každý vlastník musí mať definované práva a povinnosti, 
ktoré mu umožnia zabezpečiť koherentný systém bezpečnostných opatrení na ochranu aktív, 
za ktoré je zodpovedný. Povinnosť dodržiavať bezpečnostné opatrenia a chrániť aktíva IKT 
sa vzťahuje aj na zamestnancov tretích strán poskytujúcich služby pre ÚGKK.  

• Zásada správnej organizačnej štruktúry riadenia bezpečnosti. Podmienkou funkčnosti 
bezpečnostného systému je existencia organizačnej štruktúry bezpečnosti ÚGKK. 
Organizačná štruktúra bezpečnosti musí byť budovaná na princípe centrálne riadenej 
metodiky, monitorovania a dohľadu. Výkon a administrácia bezpečnostných opatrení bude 
prispôsobená potrebám a možnostiam ÚGKK. 

• Zásada súčinnosti. Pri plnení bezpečnostných úloh je povinnosťou všetkých organizačných 
útvarov poskytnúť súčinnosť zamestnancom a osobám povereným riadením bezpečnosti.  

• Zásada auditovania a kontroly. Používané systémy a bezpečnostné technológie musia 
umožňovať záznam činnosti vybraných udalostí. Na spätnú kontrolu budú využité 
technológie podporujúce centrálne spracovanie zaznamenaných udalostí. Prístup k 
zaznamenaným udalostiam musí byť zabezpečený aj v prípade systémov a bezpečnostných 
technológií prevádzkovaných pre potreby ÚGKK tretími stranami. Dodržiavanie 
bezpečnostných opatrení bude pravidelne kontrolované, implementované bezpečnostné 
mechanizmy budú pravidelne testované.  
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• Zásada monitorovania stavu bezpečnosti. Stav bezpečnosti, dodržiavanie bezpečnostných 
opatrení, činnosť zamestnancov a zamestnancov tretích strán bude monitorovaná, 
bezpečnostné incidenty budú sledované a pravidelne vyhodnocované. Proti narušiteľom 
bezpečnostného systému budú zavedené primerané opatrenia v súlade s platnými zákonmi.  

• Zásada ochrany údajov. Údaje musia byť chránené v závislosti od ich klasifikácie vo 
všetkých formách - hlasovej, písomnej, elektronickej, počas ich spracovania a prenosu 
pomocou počítačov, faxov, telefónnej, alebo počítačovej siete a počas ich archivácie.  

• Zásada pripravenosti na bezpečnostné incidenty. ÚGKK musí byť pripravená na okamžitú 
reakciu na identifikované bezpečnostné riziká, bezpečnostné incidenty a krízové situácie 
tak, aby sa minimalizovali dopady na činnosť ÚGKK. Pripravenosť bude podporená 
vypracovaním havarijných plánov a plánov kontinuity. 

• Zásada bezpečnosti spolupráce s tretími stranami. Od partnerov a dodávateľov sa bude 
vyžadovať, aby úroveň ich bezpečnosti zodpovedala bezpečnostnej úrovni ÚGKK.  

5.1.2 Bezpečnostná úroveň 
Bezpečnostná úroveň všetkých oblastí bezpečnosti musí byť primeraná potrebám ÚGKK. 
Bezpečnostné mechanizmy, ktoré budú implementované na ochranu aktív, musia mať takú 
bezpečnostnú úroveň, aby vyhoveli požiadavkám legislatívy Slovenskej republiky a Európskej 
únie.  

Tam, kde to je možné, budú v oblasti bezpečnosti informačných systémov aplikované 
bezpečnostné postupy v súlade s medzinárodnými normami ISO/IEC 17799, ISO/IEC 13335, 
ISO/IEC 27001.  

Bezpečnostné mechanizmy musia zodpovedať platným slovenským technickým normám, 
štandardom a postupom z oblasti bezpečnosti. 

5.1.3 Požiadavky na mechanizmy ochrany informačných aktív 

• Ochrana systémov a komponentov IKT – V systémoch a komponentoch budú 
implementované také bezpečnostné mechanizmy, ktoré zabezpečia ich dostupnosť, integritu 
a dôvernosť.  

• Komunikačná infraštruktúra – Na ochranu komunikačnej infraštruktúry bude aplikované 
oddelenie citlivých častí komunikačnej infraštruktúry, ktoré umožní oddelenie vnútornej 
siete od vonkajšej siete, alebo oddelenie vnútorných sietí tak, aby bolo možné kontrolovať a 
riadiť tok údajov medzi oddelenými časťami IKT. Kritické časti komunikačnej 
infraštruktúry budú navrhnuté tak, aby umožnili vytvoriť záložné (redundantné) spojenia. 
Vstupy do systému budú kontrolované a chránené pred infiltráciou a prienikom neželaných 
kódov. Každý vstupný bod bude vybavený mechanizmom, ktorý bude robiť pravidelné 
prehliadky systému. Komunikačné rozvody (počítačové siete, telekomunikačné siete) musia 
byť chránené pred poškodením, zničením a zneužitím.  
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• Archivácia a zálohovanie – Technológie zálohovania, archivácie a obnovy musia byť 
implementované tak, aby čas obnovy zodpovedal požiadavkám na zabezpečenie kontinuity 
funkcií.  

• Evidencia a správa porúch – Bude navrhnutý a implementovaný systém podpory 
používateľov a systém správy porúch, ktorý zabezpečí detekciu, izolovanie, opravu a 
dokumentovanie chýb systémov a komponentov IKT.  

• Ochrana údajov – Pre ÚGKK je neprijateľná strata dôvernosti, neautorizované sprístupnenie 
a zneužitie údajov. 

• Klasifikácia údajov – Požiadavky na ochranu pre všetky údaje nie sú rovnaké, preto sú 
stanovené kategórie údajov podľa stupňa ich citlivosti a kritériá zaraďovania údajov do 
jednotlivých kategórií. Pre každú kategóriu údajov sa aplikujú také bezpečnostné 
mechanizmy, ktoré zaručia požadovanú dôvernosť, integritu a dostupnosť počas ich celého 
životného cyklu. Každý údaj, ktorý je spracovávaný, uložený, alebo prenášaný bude 
klasifikovaný, t. j. zaradený do jednej z kategórií. Za klasifikáciu je zodpovedný vlastník. 

• Aplikácia voliteľného riadenia prístupu k údajom – Prístup k údajom bude založený na 
princípe voliteľného riadenia. Každý vlastník, v spolupráci s bezpečnostnými špecialistami, 
určí pravidlá pre priradenie prístupových práv používateľom oprávneným používať údaje. 
Aplikácia týchto pravidiel bude regulovaná príslušnými praktikami a procedúrami.  

• Aplikácia princípu minimaxu – Každému používateľovi bude priradený minimálny rozsah 
prístupových práv, ktorý je potrebný na plnenie jeho pracovných úloh.  

• Identifikácia a autentizácia – Identifikácia a autentizácia používateľa sa bude vyžadovať pri 
prístupe k údajom. Zdieľanie prístupových práv bude sankcionované. 

• Obmedzenie prístupu tretích strán – Prístup tretích strán k aktívam IKT bude obmedzený 
tak, aby boli sprístupnené len aktíva potrebné na ich prácu. Riadenie prístupu zamestnancov 
tretích strán bude upravené špecifickými procedúrami a opatreniami.  

• Ochrana údajov prenášaných elektronicky – Citlivé údaje, ktoré opúšťajú chránené 
prostredie ÚGKK (vzdialený prístup, vzdialená práca, vzdialená podpora) budú chránené 
bezpečnostnými mechanizmami (šifrovanie).  

• Kvalitný a efektívny vývoj, ochrana autorských práv  

• Riadenie kvality procesu vývoja – Pri vývoji IKT musí byť zabezpečená odbornosť a kvalita 
celého procesu vývoja. Pri vývoji sa budú uplatňovať formálne a správne metodické postupy 
a automatizované nástroje podporujúce efektívny vývoj, údržbu a prevádzkovanie aplikácii 
a systémov.  

• Integrácia bezpečnostných požiadaviek – Pri vývoji IKT budú akceptované bezpečnostné 
požiadavky používateľov a požiadavky bezpečnostných špecialistov. Bezpečnostné 
požiadavky budú zakomponované do vyvíjaných častí tak, aby sa eliminovali náklady na ich 
dodatočné zapracovanie po ukončení procesu vývoja.  
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• Bezpečnosť dokumentácie – Dokumentácia systémov a komponenty informačného systému 
(t. j. zdrojové a vykonateľné kódy, implementačné postupy) budú chránená pred prístupom 
neautorizovaných osôb a pred neautorizovanými zmenami. 

• Testovanie – Pred distribúciou nakúpeného, alebo vyvíjaného programového vybavenia 
budú vykonané zodpovedajúce testy v testovacom prostredí tak, aby sa zamedzilo 
následným škodám v prevádzkovom prostredí. 

• Ochrana autorských práv - Distribúcia softvéru bude riešená tak, aby nedochádzalo k 
nelegálnemu kopírovaniu softvéru. Cieľom pravidelných kontrol bude odhaliť nelegálne 
používanie softvéru, z ktorého budú vyvodené sankcie voči osobám, ktoré konali úmyselne 
alebo z nedbalosti.  

• Dodávky tovarov a služieb tretích strán – Výber dodávateľov je v rezorte riadený v zmysle 
normy ISO 9002. Súčasťou kritérií výberu musia byť aj kritéria na bezpečnosť. Dodávané 
produkty a služby musia vyhovovať bezpečnostným požiadavkám definovaných riadiacimi 
dokumentmi bezpečnosti.  

• Technická a objektová bezpečnosť, požiarna ochrana – Dôležité aktíva IKT musia byť 
chránené pred úmyselným alebo náhodným poškodením. Preto pri realizácii opatrení na 
fyzickú ochranu aktív budú dodržané nasledované zásady:  

• Vytvorenie bezpečnostných zón – Priestory a budovy, v ktorých sa nachádzajú dôležité 
aktíva IKT sa klasifikujú a zaradia do bezpečnostných zón podľa toho, akú úroveň ochrany 
vyžadujú aktíva, ktoré sa v nich nachádzajú. Pravidlá prístupu a pohybu zamestnancov, 
odberateľov a návštev v jednotlivých typoch zón budú upravené internou legislatívou. 

• Aplikácia mechanizmov protipožiarnej ochrany – Vo všetkých priestoroch, v ktorých sa 
nachádzajú dôležité aktíva IKT, budú naprojektované a nainštalované systémy elektronickej 
požiarnej signalizácie (EPS), ktoré budú pripojené na jeden, alebo viacero centrálnych 
kontrolných (signalizačných) pultov. V priestoroch, kde je to potrebné, budú nainštalované 
systémy na automatickú likvidáciu požiaru. Technické zariadenia, ktoré umožnia efektívny 
zásah proti požiaru (hasiace prístroje a pod.) budú umiestnené všade tam, kde to vyžadujú 
normy, legislatíva alebo bezpečnostné a protipožiarne požiadavky. 

• Ochrana fyzického prístupu k dôležitým aktívam – Prístup k dôležitým aktívam bude 
riadený technickými prostriedkami, ktoré umožnia hlásiť bezpečnostný incident do 
centrálneho systému. Riadenie prístupových práv budú upravovať interné praktiky a 
procedúry. Pracovný priestor, v ktorom sa nachádzajú dôležité aktíva bude v neprítomnosti 
zamestnancov chránený vhodnými bezpečnostnými mechanizmami, ktoré budú vybrané v 
závislosti od druhu komponentu a spôsobu umiestnenia. Každý pokus o narušenie 
bezpečnostného mechanizmu bude hlásený, zaznamenaný a vyhodnotený. 

• Kontrola pohybu dodávateľov, odberateľov a návštev v areáli a objektoch – Pohyb 
dodávateľov, odberateľov a návštev v objektoch ÚGKK bude riadený a kontrolovaný. 
Každej osobe budú prístupné len tie priestory, ktoré potrebuje na vybavenie svojich 
oprávnených požiadaviek. Pri sprístupňovaní priestorov bude dodržaná zásada ochrany 
zdravia a života osôb. Na riadenie a kontrolu pohybu cudzích osôb a ochranu ich zdravia 
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musia byť vypracované interné smernice a individuálne riadiace akty. Zamestnanci tretích 
strán zabezpečujúci služby pre ÚGKK na základe zmluvného vzťahu sa budú môcť 
pohybovať len v objektoch len na základe odôvodnených potrieb a predchádzajúceho 
súhlasu zodpovedného zamestnanca ÚGKK.  

• Plánovanie kontinuity činností, krízový manažment – Pre zabezpečenie funkčnosti 
dôležitých aktív podporujúcich základné funkcie IKT a ÚGKK v prípade krízovej situácie 
budú vyvinuté a nepretržite udržiavané a testované havarijné plány a plány kontinuity 
činností. Za týmto účelom bude vybudovaná a udržiavaná nevyhnutní technická a 
personálna infraštruktúra. Služby tretích strán musia byť zabezpečené v takom rozsahu, aby 
bola zabezpečená podpora havarijných plánov a plánov kontinuity činností.  

• Monitorovanie stavu bezpečnosti, hlásenie bezpečnostných incidentov – Stav bezpečnosti 
ÚGKK bude monitorovaný využitím automatizovaných prostriedkov s centrálnou správou. 
V prípade, že sa zistí narušenie bezpečnosti, bude vykonané vyšetrovanie s cieľom objasniť 
príčiny, pôvod incidentu, eliminovať jeho následky a vyvodiť dôsledky. 

• Administratívna bezpečnosť – Bezpečnostné opatrenia špecifikované v riadiacich 
dokumentoch bezpečnosti budú zapracované do systému internej legislatívy ÚGKK vo 
všetkých oblastiach bezpečnosti v súlade so zmenami v legislatíve SR, medzinárodnými 
odporučeniami a štandardami, novými bezpečnostnými rizikami a požiadavkami. 

5.1.4 Použité bezpečnostné mechanizmy 
Typy použitých mechanizmu sú uvedené v tabuľke, vrátanie ich všeobecných popisov 
a prideleného kódu. 
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Kód Typ Všeobecný popis bezpečnostného mechanizmu 

M.1 Identifikácia Každý používateľ aktív IKT musí byť identifikovaný jedinečným spôsobom 
identifikácie. V prostredí ÚGKK bude možne používať nasledovné typy mechanizmu: 

• identifikačné číslo (ID), 
• X. 509 v3 certifikát. 
V prípade X.509 v3 certifikátu, na identifikáciu pre potreby prihlásenia sa k aktívam 
IKT nemôžu byť použité kvalifikované certifikáty v zmysle §7 zákona č. 215 / 2002. 

M 2 Autentizácia 
heslom 

Proces autentizácie používateľov tam, kde to citlivosť procesu umožňuje, bude 
založený na princípe poznania hesla alebo iného tajného reťazca známeho iba 
používateľovi.  
Odporúčania pre aplikáciu:  
Ak je potrebné zvýšiť silu mechanizmu, je možné aplikovať mechanizmu náhodného 
výberu hesla – tzv. GRID karta.  

M 3 Autentizácia 
pomocou 
šifrovacích 
algoritmov 

Na zabezpečenie vyššej ochrany používateľa a procesu prihlasovania k aktívam IKT 
budú použité šifrovacie mechanizmy. Na autentizáciu budú použité výlučne schválené 
typy šifrovacích mechanizmov.  
Použité šifrovacie algoritmy musia vyhovovať požiadavkám bezpečnostnej úrovne na 
dĺžku šifrovacích kľúčov a typ používaných symetrických a asymetrických 
šifrovacích algoritmov. Použité šifrovacie kľúče musia byť spravované v súlade s 
mechanizmom M 11. Správa šifrovacích kľúčov a autentizačných údajov. 
Autentizácia pomocou šifrovacích mechanizmov môže byť previazaná na vlastníctvo 
tokenu (hardvérového zariadenia) podporujúceho realizáciu šifrovania (USB token, 
čipová karta). 

M 4 Riadenie 
logického 
prístupu 

Prístup k aktívam a komponentom IKT bude riadený. Po identifikácii a autentizácii 
bude každému používateľovi aktív povolený prístup len k tým aktívam a zdrojom 
IKT, pre ktoré bol autorizovaný. Mechanizmus riadenia logického prístupu musí 
umožňovať riadenie prístupu na rôznych úrovniach (aplikačná, systémová, sieťová, a 
pod.). Mechanizmus musí byť aktívny počas celého trvania relácie. 

M 5 Obmedzenie 
dĺžky 
neaktívnej 
relácie  

Používanie aktív a zdrojov IKT musí byť obmedzené v závislosti na aktívnosti relácie. 
Každé neaktívne spojenie musí byť automaticky ukončené alebo zablokované tak, aby 
nedošlo k neautorizovanému používaniu zdrojov IKT. 

M 6 Obmedzenie 
času vytvorenia 
relácie  

Používanie aktív a zdrojov IKT musí byť obmedzené v závislosti od času zadania 
požiadavky.  
 

M 7 Autentizácia/ 
overenie správy 
(transakcie) 

Aby sa zabezpečila ochrana proti neautorizovanej zmene alebo opakovaniu správ 
(transakcií), musí existovať možnosť pridať k odosielanej správe (transakcii) 
dodatočnú informáciu zabezpečujúcu možnosť overiť integritu správy (transakcie) 
Message Authentication Code (MAC kód). Každý príjemca transakcie musí mať 
prostriedky na overenie MAC kódu.  

M 8 Elektronický 
podpis, 
potvrdenie 
prijatia 

Integrita, autorizácia a neodmietnuteľnosť prijatia správ (transakcií) bude 
zabezpečená mechanizmom elektronického podpisu. Odosielateľ, ktorý posiela správu 
(transakciu) v systéme musí mať možnosť generovať elektronický podpis. Príjemca 
musí mať prostriedky na overenie podpisu.  
Pre potreby ÚGKK bude aplikovaný mechanizmus v intenciách zákona č. 215 / 2002 
Z. z. vrátane realizácie tzv. elektronickej podateľne v intenciách uvedeného zákona 
a príslušných vyhlášok NBÚ SR.  
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Kód Typ Všeobecný popis bezpečnostného mechanizmu 

M 9 Šifrovanie/ 
dešifrovanie 
správy 
(transakcie, 
súboru) 

Aby sa zabezpečila dôvernosť prenášaných správ (transakcií), je potrebné pri 
odosielaní správu (transakciu) zašifrovať v závislosti na prítomnosť klasifikovaných 
údajov. Každý autorizovaný príjemca správy (transakcie) musí mať prostriedky na 
dešifrovanie.  
Pokiaľ nebude uvedené inak, odporúča sa používať štandardné šifrovacie 
mechanizmy s dĺžkou kľúča minimálne 256 bitov. 

M 10 Šifrovanie/ 
dešifrovanie 
komunikácie  

Dôvernosť a integrita údajov a správ prenášaných v nechránenom prostredí bude 
chránená on-line šifrovaním, t. j. trvalým šifrovaním všetkých prenášaných údajov 
medzi dvoma komunikujúcimi procesmi.  
Technická realizácia mechanizmu musí umožniť kompatibilitu softvérového a 
hardvérového riešenia. Pokiaľ nebude uvedené inak, odporúča sa používať štandardné 
šifrovacie mechanizmy s dĺžkou kľúča minimálne 128 bitov. Konfigurácia 
mechanizmu musí zabezpečiť overenie identity zariadenia pred začiatkom každého 
spojenia (relácie).  

M 11 Správa 
šifrovacích 
kľúčov a 
autentizačných 
údajov 

Šifrovacie kľúče a autentizačné údaje musia byť chránené pred neautorizovaným 
použitím alebo kompromitáciou. V prípade potreby je nutné zabezpečiť ich 
dostupnosť aj po ukončení životného cyklu (platnosti). 

M 12 Certifikácia 
šifrovacích 
kľúčov 

Šifrovacie kľúče budú potvrdené dôveryhodnou autoritou s možnosťou overenia 
autenticity autority a garancie integrity kľúča.  
Pre potreby ÚGKK sa požaduje vytvorenie vlastnej certifikačnej autority 
zabezpečujúcej správu a certifikáciu kľúčov mechanizmu M 3. Autentizácia pomocou 
šifrovacích algoritmov. Nie je úlohou tohto mechanizmu zabezpečovať certifikáciu 
kľúčov pre mechanizmus M 8. Elektronický podpis, potvrdenie prijatia, čo musí byť 
zabezpečené službou v intenciách zákona č. 215 / 2002 Z. z.  

M 13 Oddelenie 
umiestnenia 

Bezpečnosť aktív systému závisí od možnosti fyzického oddelenia dôležitých aktív 
IKT do viacerých lokalít tak, aby nedošlo k chybám typu „single point of failure“.  
Bezpečná činnosť môže vyžadovať umiestnenie citlivých aktív a komponentov do 
vyhradených priestorov, ak komponent vyžaduje špeciálnu ochranu, podmienky práce 
alebo naopak, ak ohrozuje činnosť ďalších aktív IKT.  

M 14 Oddelenie v 
sieti 

Oddelenie v sieti je bezpečnostný mechanizmus, ktorý umožní oddelenie vnútornej 
siete od vonkajšej siete alebo oddelenie častí chránených vnútorných sietí IKT tak, 
aby bolo možné kontrolovať a riadiť tok údajov medzi oddelenými časťami sietí.  

M 15 Kontrola 
obsahu 

Obsah prenášaných súborov, správ (transakcií), elektronickej pošty alebo relácií je 
potrebné v kontrolovať, aby nedošlo k nepovolenému (neautorizovanému) 
sprístupneniu citlivých alebo nežiaducich údajov.  
Mechanizmus bude aplikovaný na kontrolu protokolov zabezpečujúcich komunikáciu 
s vonkajším nechráneným prostredím – predovšetkým prostredníctvom elektronickej 
pošty a internetu 

M 16 Detekcia 
vírusov a 
neželaných 
kódov 

Vstupy aj výstupy systému budú kontrolované na prítomnosť vírusov. Každý vstupný 
aj výstupný systému bod bude vybavený mechanizmom, ktorý bude vykonávať 
kontroly v reálnom čase a robiť pravidelné komplexné prehliadky systému.  

M 17 Detekcia 
narušenia 

Výskyt bezpečnostných udalostí v jednotlivých komponentoch systému bude v 
závislostí na význame komponentu detegovaný v reálnom čase, budú prijaté 
automatické protiopatrenia podľa preddefinovaných scenárov. Incident bude 
zaznamenaný a odoslaný na spracovanie.  
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Kód Typ Všeobecný popis bezpečnostného mechanizmu 

M 18 Detekcia 
bezpečnostných 
slabín 

Stav bezpečnostných opatrení, dodržiavanie bezpečnostných politík a odporučených 
nastavení bude pravidelne preverovaný s cieľom nájsť slabé miesta (zraniteľnosti) 
aktív a komponentov IKT systému.  
Implementácia mechanizmu detekcie slabých miest musí zaručiť jeho aplikácie na 
všetky implementované komponenty IKT. Prístup k mechanizmu musí byť striktne 
limitovaný na určených zamestnancov.  

M 19 Logovanie a 
záznam 
činnosti 

Stav aktív IKT, aktivity používateľov budú sledované, porušenie bezpečnostných 
pravidiel bude hlásené a na základe analýzy budú okamžite vykonané aktívne zásahy 
na eliminovanie nežiaduceho stavu.  
Záznam bezpečnostných udalostí musí byť oddelený od záznamu prevádzkových 
udalostí. Administrátor (správca) systému nesmie mať možnosť odstaviť (vypnúť) 
záznam bezpečnostných udalostí alebo neautorizovane vymazať auditné záznamy. 

M 20 Synchronizácia 
času 

V tých komponentoch IKT, ktoré podporujú záznam činnosti v závislosti na čase 
vzniku a používajú vlastný zdroj (generátor) času, je potrebné zabezpečiť jeho 
centrálnu synchronizáciu.  
 

M 21 Systém 
zálohovania a 
archivácie 
údajov 

Mechanizmy zálohovania, archivácie a obnovy musia byť implementované tak, aby 
čas obnovy zodpovedal požiadavkám na zabezpečenia kontinuity aktív IKT.  
Média s údajmi musia byť ukladané mimo prevádzkových priestorov. Priestory 
úložiska musia poskytovať takú úroveň bezpečnosti, ktorá zodpovedá požiadavkám 
príslušnej kategórie alebo stupňa utajenia údajov. 

M 22 Náhradné 
zdroje 
elektrickej 
energie 

Dôležité aktíva IKT musia byť chránené pred výpadkom elektrického napájania 
dostatočne výkonným záložným zdrojom elektrického napájania.  

M.23 Bezpečné kryty 
zariadení 

Citlivé aktíva IKT (rozvody počítačových sietí a telekomunikačných sietí, ich aktívne 
prvky, dôležité servery, dôležité riadiace počítače, dôležité pracovné stanice a iné 
zariadenia) musia byť chránené krytom, ktorý zamedzí nepovolenému prístupu a 
ochráni pred hrozbami okolia.  

Tabuľka 14: Prehľad kontrolných mechanizmov informačnej bezpečnosti 

5.1.5 Aplikácia bezpečnostných mechanizmov do komponentov IKT 
Bezpečnostné mechanizmy budú aplikované v celom budovanom prostredí. Rozdelení 
jednotlivých bezpečnostných mechanizmu a ich pridelení k jednotlivým službám je uvedené 
v tabuľke uvedenej vyššie. 

5.2 Projektové a programové (multiprojektové) riadenie 
Pri implementácií služieb projektov OPIS v oblastiach poskytovania elektronických služieb z 
katastra nehnuteľností je potrebné riadiť väčšie množstvo projektov (tzv. program). Celkový 
úspech tohto programu bude do značnej miery závisieť od schopnosti synchronizovaného 
riadenia týchto projektov. 

Okrem definovania spoločných metodík, postupov a štruktúr a mechanizmov konzistentného 
presadenia týchto nástrojov bude veľmi dôležité implementovať riadiacu štruktúru pre 
koordináciu a synchronizáciu paralelne a vo vzájomných závislostiach prebiehajúcich projektov.  
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Poznámka: Vzhľadom na skutočnosť, že rezort nedisponuje dostatočnými kapacitami 
a skúsenosťami pre riadenie veľkých projektov a programov a v súčasnosti nemá vytvorené 
samostatné pracovisko pre podporu riadenia projektov a programov (PMO – Project 
Management Office), existuje predpoklad, že súčasťou žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok pre jednotlivé projekty (resp. rozvojové zámery) bude aj vytvorenie takéhoto PMO 
pracoviska a angažovanie špecialistov, ktorí disponujú potrebnými skúsenosťami a metodikami. 

Metodika pre riadenie projektov a programov musí byť dostatočne flexibilná v tom, že sa dá 
nastaviť miera participácie jednotlivých manažérov (projektových manažérov, resp. vlastníkov 
projektov) od minimálneho množstva, až po plnoprávne zúčastnenie sa na riadení programu. 

Metodika má pomôcť manažérom jednotlivých projektov najmä v nasledovných oblastiach: 

• znižovanie rizika neúspechu programu, 

• efektívne využitie interných prostriedkov, 

• splnenie požiadaviek zainteresovaných osôb, 

• zlepšenie miery návratnosti programových a projektových investícií. 

V nasledujúcich častiach tejto prílohy sú stručne zhrnuté hlavné fázy a predpoklady generickej 
metodiky riadenia programov. 

5.2.1 Príprava programovej stratégie 
Kľúčom k dobrej programovej stratégii je jej nastavenie v súlade so širšou stratégiou. To 
vyžaduje vytvoriť misiu programu, definovať jeho rozsah, pripraviť prípadovú štúdiu a získať 
podporu kľúčových vlastníkov programu. 

V tejto fáze sa predpokladá vytvorenie dokumentu Definícia Programu, ktorý konsoliduje fázu 
programovej stratégie do jedného uceleného dokumentu. Tento dokument zahŕňa prípadovú 
štúdiu, programovú organizáciu, prístup k hodnoteniu kvality a výkonnosti a prístup k riadeniu 
organizačných zmien. Schválenie tohto dokumentu zároveň podmieňuje prechod do ďalšej fázy. 

5.2.2 Inicializácia programu 
Cieľom tejto fázy je vytvoriť infraštruktúru, organizáciu programu a všetky ostatné podporné 
prostriedky potrebné k zahájeniu programu. 

Po vymedzení pôsobnosti a definovaní jednotlivých projektov budú tieto prepojené na prínosy 
programu. Po analyzovaní a definovaní jednotlivých projektových míľnikov a ich závislostí sa 
vytvorí Plán programovej implementácie. 

Do tohto plánu sú zahrnuté aj výstupy jednotlivých projektov. Ak dokument Definícia programu 
opisuje súčasný stav, Plán programovej implementácie hovorí, ako sa dostať do požadovaného 
stavu. 
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Tak ako každý čiastkový projekt má vlastný plán a organizáciu práce, tak ďalšia fáza, Riadenie 
životného cyklu, poskytuje detailný plán pre programový tím. 

5.2.3 Riadenie životného cyklu programu 
Počas tejto fázy sú jednotlivé projekty často na vrchole aktivity a zameriavajú sa na dosiahnutie 
svojich časových, finančných a kvalitatívnych cieľov. Cieľom programového manažmentu je 
riadenie a koordinácia nasledovných oblastí: 

• strategické riziká programu – identifikácia a hodnotenie rizík, ich sledovanie a plán 
minimalizácie, 

• potenciálne problémy programu – proces riadenia interných a externých problémov 
programu, spolu s definíciou postupu eskalácie, 

• zmeny a ich rozsah – definícia vlastníkov samostatných procesov, sledovanie rozsahu 
projektu, sledovanie a dizajn externých rozhraní programu tak, aby programové rozhodnutia 
boli v súlade s požiadavkami a zmenami okolia programu, 

• finančný manažment – proces finančného manažmentu okrem iného sleduje predpokladané 
a reálne náklady programu, resp. jednotlivých projektov, 

• prideľovanie prostriedkov – centrálne prideľovanie prostriedkov sa vykonáva na základe 
sledovania míľnikov a výstupov jednotlivých projektov, 

• programové výkazníctvo a kontrola – postupy pre sledovanie a nastavenie všetkých 
projektov a ich výstupov, 

• riadenie a monitoring prípravy a realizácie štúdií uskutočniteľnosti – cieľom je jasné 
prepojenie medzi komponentmi vytváraného riešenia a očakávaným programovými 
prínosmi a následná kontrola počas celého trvania programu, 

• riadenie a kontrola kvality – sleduje sa dodržiavanie programových cieľov a či sú použité 
primerané a efektívne postupy, 

• sledovanie konfigurácie – sledovanie a riadenie verzií dokumentov, závislostí medzi 
procesmi, história a verzie jednotlivých súčastí projektu a iné, 

• manažment vedomostí – spracovanie zdieľaných údajov a informácií, formovanie 
„vedomostí“ a ich záznam pre súčasné i budúce využitie. 

5.2.4 Realizácia  
Finálnou fázou je ukončenie presunu všetkých projektov do živého prostredia v súlade s plánom 
pripraveným počas riadenia životného cyklu programu. Jej cieľom je zabezpečiť realizáciu 
plánovaných prínosov. Súčasťou tejto fázy je kontrola a správa o dosiahnutých výsledkoch. 
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5.3 Vývoj softvéru 
Pri vývoji SW bude používaná metodika Rational Unified Process (ďalej aj ako „RUP“).  

RUP je metodika vývoja softvérových produktov, ktorá obsahuje sadu štandardov popisujúcich 
metódy, praktiky a postupy používané počas celého životného cyklu softvéru, využívajúca 
objektovo orientovaný prístup pre popis systému. 

Základné pravidlá metodiky RUP:  

• Iteratívny vývoj - možnosť rozvíjať softvér zjemňovaním a pridávaním ďalších vlastností v 
jednotlivých iteráciách, v ktorých sa zväčšuje pochopenie problému. Demonštráciou 
výsledkov iterácie sa získava spätná väzba od používateľa a postupným približovaním sa 
jeho predstave redukujú sa aj riziká projektu. 

• Aktívna správa používateľských požiadaviek - neustále dopĺňanie, triedenie a hodnotenie 
požiadaviek. celý vývoj je podriadený požiadavkám používateľa, s ktorým je udržovaná 
aktívna spolupráca pri testovaní, čo umožňuje postupné spresňovanie požiadaviek a 
predchádza sa situácii, kedy dodaný softvér nesplňuje jeho očakávania, z dôvodu nepresnej 
špecifikácie.  

• Testovanie je súčasťou projektu od jeho úvodných fáz. Systém oponentských posudkov vo 
fázach analýzy potrieb a definovania špecifikácií pomáha presnejšie zachytiť všetky 
požiadavky kladené na výsledný informačný systém, čím je aj samotný vývoj rýchlejší a 
efektívnejší.  

• Kontinuálne overovanie kvality softvéru postupu vývoja a výsledného produktu - pred 
dodaním musí softvér spĺňať kvalitatívne kritéria funkcionality (systém plní funkčné 
požiadavky), spoľahlivosti (systém správne rieši určenú skupinu chybových stavov) a 
výkonu (dostupnosť a odozva systému sú prijateľné).  

V procese overovania kvality softvéru hrá kľúčovú úlohu testovanie, ktoré je jedeným z 
najdôležitejších krokov vývoja softvéru. 

Paralelne s vývojom jednotlivých aplikačných modulov je budovaný aj komplex testovacích 
prípadov a scenárov, ktorý umožňuje priebežne overovať kvalitu výsledného produktu. Pre 
efektívnejšie testovanie SW aplikácií sa používajú rôzne automatizované nástroje..  

Testovanie však nepredstavuje len overenie funkčných požiadaviek kladených na informačný 
systém, ale je zamerané aj na výkonnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. 

RUP ďalej využíva: 

• vizuálne modelovanie prostredníctvom jazyka UML,  

• komponentovú architektúru,  

• prostriedky na riadenie zmien. 
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Metodika RUP popisuje životný cyklus projektu v štyroch fázach (Inception, Elaboration, 
Construction, Transition), z ktorých každá má špecifické ciele a každá je zakončená míľnikom 
(viď Obr. 1). Po dokončení každej fázy sa vykoná zhodnotenie, či boli splnené požadované 
ciele. Ďalšiu fázu je možné zahájiť len v prípade splnenia všetkých požadovaných kritérií. 

• Ak sa vo fáze Inception nedosiahne míľnik nazývaný „Lifecycle Objective Milestone“, je 
potrebné vypracovať nový návrh, ktorý spĺňa dané kritériá fázy.  

• Fáza Elaboration má míľnik nazývaný „Lifecycle Architecture Milestone“, pri ktorom ak 
nedosiahneme požadované kritériá, stále je možné projekt ukončiť alebo urobiť nový návrh.  

• Vo fáze Construction sa sústredí na vývoj jednotlivých súčastí vytváraného systému. V tejto 
fáze sa produkujú prvé externé vydania softvérového projektu. Ukončenie tejto fázy sa 
nazýva „Initial Operational Capability Milestone“. 

• Poslednou fázou je fáza Transition, v ktorej sa vyprodukovaný systém implementuje u 
používateľa. Táto fáza zahŕňa školenia, beta testovanie a údržbu. Ak sú všetky ciele splnené, 
tak sa dosiahol posledný míľnik zvaný „Product Release Milestone“. 

 
Obrázok 20: RUP architektúra procesov 

V rámci každej zo štyroch fáz sú realizované malé iterácie, ktoré umožňujú zlepšovanie danej 
fázy projektu. Napríklad, ak sa nachádzame vo fáze Inception, tak do fázy Elaboration môžeme 
vstúpiť len ak sme splnili kritériá potrebné na dosiahnutie daného míľnika, čomu však mohlo 
predchádzať aj niekoľko iterácií v danej fáze. 

5.3.1 Fázy životného cyklu RUP 

• Inception (inicializácia, konceptualizácia) – špecifikácia vízie koncového produktu, 
identifikácia projektu, jeho koncepcie, účelu, rozsahu, identifikácia používateľských 
požiadaviek, modelovanie firemných procesov. Základné výstupy zahŕňajú: 
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- koncepčný dokument o projekte, základné požiadavky klienta a predpokladané 
vlastnosti produktu,  

- úvodný (základný) konceptuálny diagram (10% - 20% kompletnosť), 

- úvodný (základný) slovník projektu (aj ako doménový model), 

- úvodné (základné) firemné procesy, 

- plán projektu, 

- úvodná analýza predpokladaných rizík, 

- jeden alebo viac prototypov. 

• Elaboration (rozpracovanie, analýza a návrh) – definovanie vlastností a návrh architektúry 
systému, naplánovanie postupu a zdrojov. Základné výstupy zahŕňajú: 

- konceptuálny diagram (min. 80% kompletnosť), identifikácia všetkých používateľov a 
služieb, ktoré sú aj spracované, 

- úplný zoznam požiadaviek, aj takých, ktoré nie sú priradené ku konkrétnej službe, 

- presná deklarácia architektúry projektu, 

- funkčný prototyp s konkrétnou architektúrou, 

- podrobný ďalší plán projektu, 

- revidovaná analýza predpokladaných rizík. 

• Construction (konštrukcia) – budovanie systému, inkrementálne pridávanie funkcionality do 
štruktúry systému. Základné výstupy zahŕňajú: 

- softvérový produkt, integrovaný na požadovanej platforme, 

- používateľský manuál, 

- charakterizácia aktuálnej verzie produktu, 

- presná deklarácia architektúry projektu, 

- funkčný prototyp s konkrétnou architektúrou, 

- podrobný ďalší plán projektu, 

- revidovaná analýza predpokladaných rizík. 
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• Transition (zavedenie) – dodanie produktu koncovému používateľovi, školenia, podpora a 
údržba produktu. Základné výstupy zahŕňajú: 

- konečná funkčná verzia spĺňajúca všetky požiadavky zadania, inštalačné programy 
a médiá, 

- manuály, používateľská dokumentácia k aktuálnej verzii produktu. 

Tieto štyri fázy tvoria vždy jeden cyklus, prvý je označovaný ako inicializačný (ostatné ako 
evolučné), počas ktorého vznikne prvá až n -tá generácia produktu. Každá fáza obsahuje 
iterácie, ktorých počet závisí od celkového poznania problému a od jeho zložitosti. 

Každá iterácia môže obsahovať nasledovné sekvencie aktivít: 

• modelovanie firemných procesov (Business Modelling), 

• zber používateľských požiadaviek (Requirements), 

• analýzu a návrh (Analysis & Design), 

• implementáciu (Implementation), 

• testovanie (Test), 

• ďalší rozvoj (Deployment), 

• konfigurácia a zmenové konanie (Configuration & Change Mgmt), 

• riadenie projektu (Project Management), 

• prostredie (Environment). 

Obsah jednotlivých aktivít je v každej fáze iný:  

• Implementácia v rozpracovaní a v konštrukcii bude rozdielna obsahom, formou, rozsahom 
aj významom. Napríklad v prvej fáze vzniká konceptuálny prototyp, v druhej štrukturálny, v 
ďalších vznikajú jednotlivé predbežné testovacie vydania (release) a ďalšie funkčné 
dodávky (delivery). 

• RUP sleduje tvorbu a vývoj dokumentov a upriamuje pozornosť používateľov na výsledky, 
nie na formálny proces. 

• RUP sa snaží zmierniť riziko sledovaním priorít jednotlivých požiadaviek a úloh, analýzou 
rizika (najmä používateľského, až potom technického) a jeho zohľadnením do každej 
iterácie. K zníženiu strát napomáha aj tvorba funkčného prototypu na konci každej iterácie a 
využite spätnej väzby od používateľa na ďalšie rozhodovanie a smerovanie práce na vývoji 
produktu. 
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Vývoj produktu obvykle nie je definitívne ukončený uvedením prvej verzie do prevádzky. Nové 
verzie sa vytvárajú na základe novo vzniknutých potrieb. Vývoj nasledujúcej generácie 
produktu sa z pohľadu riadenia projektu opäť skladá zo štyroch fáz. V ďalšom vývojovom cykle 
sa však spravidla podstatne skracuje dĺžka prvých dvoch fáz, lebo analytické činnosti boli 
z väčšej časti vykonané v predchádzajúcich verziách.  

Dôležitou súčasťou vývojového cyklu informačného systému je aj testovanie. V rámci projektu 
navrhujeme použiť nasledovnú metodiku testovania. 

Proces testovania je plánovitá a systematická činnosť časovo rozložená do niekoľkých fáz, ktoré 
úzko súvisia a korešpondujú s fázami procesu vývoja SW produktu. Preto charakter priebehu 
procesu testovania, jeho trvanie a rozsah vyplýva z priebehu, rozsahu a trvania vývoja 
testovanej SW aplikácie. S čím následne súvisia rozhodnutia o tom, aké typy testov budú 
uplatnené, akými technikami a prístupmi, aké množstvo zdrojov bude na testovanie vyčlenené, 
aký čas bude na to potrebný, aké testovacie prostredie bude na preverenie vyvíjanej aplikácie 
použité. 

Znamená to, že proces testovania závisí a je pomerne jasne vymedzený svojim predmetom 
(testovaná aplikácia) a spôsobom uplatnenia (typy testov, techniky a prístupy testovania). 

 

Správa 
požiadaviek 

Systémové, 
Integračné, Funkčné 
a regresné testovanie
 

Záťažové testovanie 
v sieti  

Záťažové testovanie 
cez firewall  

Správa chýb  Analýza 
výsledkov Analýza 

výsledkov 

Plánovanie testov 
 

 

Obrázok 21: Proces testovania s prípadným využitím automatizácie 

Je potrebné prejsť týmito časťami samotnej prípravy a procesu testovania. 

• Releases & Cycles – evidencia jednotlivých verzií aplikácií a cykly ich testovania.  

• Requirements – návrh (špecifikovanie) požiadaviek na testovanie spolu s pokrytím 
požiadaviek vytvorenými testami. 

• Testovacie prípady (TestCase) – návrh (špecifikovanie) manuálnych alebo 
automatizovaných testov a testovacích prípadov v logickej adresárovej štruktúre. Súčasťou 
prípravy testovacích prípadov je potrebné pripraviť vstupné údaje pre testovanie daného 
testu. 
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• Testovacie scenáre – návrh (špecifikovanie) testovacích sád, k nim prislúchajúcich 
manuálnych, automatizovaných, prípadne záťažových s históriou všetkých ich spustení 
s dosiahnutými výsledkami. Testovacie scenáre interaktívne skladať podľa potrebných 
typov testov (funkčné, integračné, regresné, testy riadené údajmi, UAT, end to end testy, 
testy stability, výkonnostné testy, atď.)  

• Defects – evidencia chýb reportovaných počas všetkých spúšťaných behov testov 
s aktuálnymi stavmi, v ktorých sa chyby nachádzajú a ich históriou. 

Releases & Cycles 

Pod Release môžeme rozumieť skupinu zmien v jednej aplikácii alebo vo viacerých aplikáciách 
dostupných na distribúciu v tom istom čase. Cycles reprezentuje vývojové a testovacie cykly 
založené projektovom pláne. Releases a Cycles majú definovaný dátum začiatku a konca 
vykonávania. Modul umožňuje zobraziť grafy a štatistiky pre analýzu súčasného a budúceho 
kvalitatívneho stavu aplikácie (Progress, Quality). Release manažment je úzko spätý s vývojom 
aplikácie ako aj so stratégiou testovania. Vytvorenie release štruktúry si vyžaduje zohľadniť 
business priority a kvalitatívne očakávania v spojení s projektovými požiadavkami, testami a 
defektmi. Väčšina aplikácií vyžaduje testovanie na rôznych hardvérových platformách a 
rôznych konfiguráciách (počítačové systémy, operačné systémy, prehliadače). Manažovanie 
všetkých týchto aspektov môže byť veľmi časovo náročné. Modul Releases je možné optimálne 
organizovať a sledovať rôzne vychádzajúce verzie správnym definovaním štruktúry Releases 
(Releases tree). 

Requirements 

Pri tvorbe požiadaviek pre testovanie (requirements) analytik vychádza z podkladov 
(požiadaviek) pre vývoj SW a spolupracuje so zodpovednými osobami v SW tíme (projekt 
manager, produktový dizajnér, systémový špecialista). 

Testovacie prípady (Testovacia špecifikácia) 

Pri príprave testovacej špecifikácie (analýzy) musíme vychádzať z vopred pripravených 
požiadaviek pre testovanie (requirements), SW funkčnej špecifikácie, údajového modelu, UML 
modelu, stavových diagramov, atď. Testovacia špecifikácia má obsahovať detailný popis 
jednotlivých testov a krokov, návrh spôsobu testovania (manuálny, automatizovaný, záťažový).  

Definovanie testovacích scenárov 

Testovacie scenáre definujeme (skladáme) z jednotlivých testov do sad podľa typov testov 
a spôsobu testovania, ktoré chceme vykonávať.  
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Automatizované skripty  

Príprava skriptov – jeden programátor, sa musí oboznámiť s testovanou aplikáciou, 
naštudovaním testovacej špecifikácie. Pri kódovaní skriptov musia byť splnené niektoré 
základné podmienky a to admin. prístup na PC, kde pripravuje skripty prístup do testovanej 
aplikácie a prístup do DB na čítanie a kontrolu údajov prípadne odlaďovaní testov. 

Spúšťanie testov (manuálnych, automatizovaných) a analýza výsledkov 

Pri spúšťaní testov a analýze výsledkov je potrebné evidovať vzniknuté chyby pri testovaní 
aplikácie a hlásiť ich príslušným zamestnancov (oddeleniu).  

Tu je potrebné počítať s opakovaným spúšťaním testov po odstránení chýb (defektov). 
V priemere to prebieha v troch cykloch v závislosti od chybovosti aplikácie. 

5.4 Riadenie a prevádzka IT 
Pre zabezpečenie správneho fungovania riešení projektov OPIS (v zmysle efektívneho 
poskytovania služieb a splnenia požiadaviek vlastníkov, resp. klientov riešení) a ich ďalšie 
zdokonaľovanie bude potrebné vhodným spôsobom nastaviť aj samotnú IT organizáciu 
zodpovednú za prevádzku a údržbu každého riešenia a definovať procesy tejto IT organizácie. 
Je pritom potrebné zabezpečiť: 

• úplnosť pokrytia aspektov riadenia IT procesov, 

• vnútornú konzistenciu riadiacich mechanizmov – medzi jednotlivými IT procesmi, 

• vonkajšiu konzistenciu riadiacich mechanizmov – medzi zodpovednými IT organizáciami 
navzájom. 

Uvedené požiadavky spĺňa napríklad súbor odporúčaní ITIL, publikovaný úradom OGC (Office 
of Government Commerce), ktorý predstavuje všeobecne akceptovaný prístup k návrhu, 
implementácii a riadeniu poskytovania IT služieb. Tento rámec sa najviac orientuje na: 

• efektívne poskytovanie služieb a produktov IT, 

• účinné riadenie a rozvoj IT, 

• taktické a operatívne riadenie IT, 

• vytvorenie riadiaceho a kontrolného systému nad IT prostredím a činnosťami v súlade 
s kontrolným systémom zvyšku organizácie. 

Pre jednotlivé procesy IT organizácie je potrebné definovať: 

• ciele a obsah, 
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• role a zodpovednosti (napríklad vo forme RACI modelu), 

• aktivity procesu a priradenie rolí, 

• kontrolné metriky (napríklad v štruktúre definície CSF, KPI, nastavenie úrovní výkonnosti), 

• dokumentáciu, 

• interakcie s ostatnými procesmi. 

Štruktúra a základné vymedzenie procesov IT organizácie je uvedené v nasledujúcich častiach. 

5.4.1 Poskytovanie IT služieb 

• Riadenie úrovne IT služieb – Proces Riadenia úrovne IT služieb zodpovedá za vytváranie a 
údržbu katalógu poskytovaných IT služieb, ktorý obsahuje zoznam všetkých IT služieb 
poskytovaných koncovým odberateľom (interným používateľom) spolu s podrobnými 
charakteristikami týchto služieb. V rámci tohto procesu je tiež zabezpečené vytváranie, 
monitorovanie a priebežná údržba Zmlúv o poskytovaní služieb (Service Level Agreement - 
SLA), prípadne Zmlúv o podpore prevádzky (Operating Level Agreement - OLA) ako aj 
iných súvisiacich zmlúv. 

• Riadenie kapacity – Proces Riadenia kapacity zabezpečuje, aby narastajúce požiadavky na 
kapacitu IT infraštruktúry vyplývajúce z činnosti rezortu boli napĺňané včas a hospodárne. 
Cieľom Riadenia kapacity je zaisťovať, aby náklady vynaložené na dosiahnutie potrebnej 
kapacity IT, boli adekvátne súčasným a predpokladaným podnikateľským potrebám. 

• Riadenie dostupnosti IT služieb – Proces Riadenia dostupnosti služieb zodpovedá za 
zabezpečenie používateľmi požadovanej úrovne dostupnosti IT služieb a podpornej IT 
infraštruktúry. Cieľom Riadenia dostupnosti služieb je konzistentné a hospodárne 
zabezpečovanie príslušných úrovní dostupnosti IT služieb v súlade s Cieľovými 
parametrami dostupnosti IT služieb podľa dohodnutej Zmluvy o poskytovaní služieb (SLA). 

• Finančný manažment – Zodpovednosťou procesu Finančný manažment je riadenie 
rozpočtových procesov, evidencie a účtovania IT služieb poskytovaných konečným 
odberateľom (interným používateľom IT služieb). Finančné údaje poskytujú všetky 
nákladové informácie, potrebné pre prijímanie podnikateľských rozhodnutí ohľadom 
opatrení a zmien v IT infraštruktúre, službách, obsadení pracovných pozícií a procesoch. 

• Riadenie kontinuity služieb – Proces riadenia kontinuity služieb zodpovedá za udržiavanie 
kontinuálneho poskytovania takého rozsahu a úrovne IT služieb, ktorý zodpovedá 
minimálnej úrovni podnikateľských požiadaviek, ktorá je potrebná na zachovanie 
podnikateľských funkcií počas doby od výpadku pôvodnej podpory IT služieb (napríklad v 
dôsledku technického problému) do doby obnovenia pôvodného rozsahu a úrovne IT služieb 
(podľa SLA). 
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5.4.2 Podpora IT služieb 

• Service Desk – predstavuje základné prepojenie medzi celou IT organizáciou a konečnými 
odberateľmi IT služieb (interný používatelia), pričom primárne zabezpečuje proces Správy 
incidentov. Service Desk zodpovedá aj za spracovanie ďalších požiadaviek na IT služby ako 
sú rôzne typy technických otázok, prípadne požiadavky na zmeny (RFC). 

• Správa incidentov – zabezpečuje zachytávanie, registráciu a efektívne riadenie všetkých 
požiadaviek na IT služby ako aj všetkých udalostí, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu 
poskytovaných IT služieb. Efektívnosť tohto riadenia je pritom posudzovaná z hľadiska 
plnenia dohodnutých (SLA) požiadaviek na IT služby a miery podpory cieľov rezortu. 
Proces Správy incidentov je primárne zabezpečovaný funkciou Service Desk. Do procesu 
riadenia životné cyklu incidentu však podľa potreby môžu zasahovať aj iné útvary IT 
organizácie (skupiny špecializovanej podpory a pod.). Service Desk je vlastníkom všetkých 
zaregistrovaných incidentov a ako taký zodpovedá aj za monitorovanie priebehu riešenia 
incidentu a za poskytovanie súvisiacich informácií o stave incidentu zainteresovaným 
stranám (najmä registrátorovi incidentu, t. j. napríklad konečnému používateľovi IT 
služieb). 

• Správa problémov – Medzi hlavné úlohy procesu Správy problémov patrí koordinácia 
postupov pre analýzu pôvodných príčin jednotlivých problémov a chýb, ktoré sú 
prostredníctvom funkcie Service Desk identifikované v rámci procesu Riadenia incidentov. 
V prípade potreby a v rámci možností zabezpečí Správa problémov náhradné dočasné 
riešenie a prípadne iniciuje požiadavku na zmenu (request for change – RFC) príslušného IT 
riešenia alebo IT služby. V týchto prípadoch bude Správa problémov sledovať životný 
cyklus príslušnej RFC až po jej úspešnú implementáciu. Správa problémov ďalej vykonáva 
analýzy trendov problémov a pripravuje príslušné správy pre podporu rozhodovania 
vedenia. 

• Riadenie zmien – Proces Riadenie zmien zodpovedá za manažovanie všetkých zmien v 
technológiách, systémoch, poskytovaných IT službách, aplikáciách, hardvéry, nástrojoch, 
dokumentácii a procesoch ako aj v príslušných organizačných zmenách (role, 
zodpovednosti). Od tohto procesu sa očakáva rýchle a efektívne spracovanie každého typu 
požiadavky na zmenu (request for change - RFC). Úlohou Riadenia zmien je monitorovanie 
zmenového konania od fázy vývoja alebo obstarania až po implementáciu do produkčného 
prostredia. V rámci Riadenia zmien je tiež potrebné zabezpečiť kompletnú dokumentáciu 
zmenového konania. 

• Správa konfigurácií – Proces Správa konfigurácií zodpovedá za identifikáciu, kontrolu, 
sledovanie a reportovanie všetkých verzií hardvéru a softvéru, dokumentácie, procesov, 
procedúr a všetkých ostatných komponentov IT prostredia, ktoré sú predmetom procesu 
Riadenia zmien. Cieľom Správy konfigurácií je zabezpečiť, aby boli v produkčnom IT 
prostredí používané výlučne autorizované konfiguračné komponenty (configuration items - 
CIs) a aby všetky zmeny týchto komponentov boli formálne zaznamenávané a aby bolo 
možné vystopovať životný cyklus každého komponentu. 

• Riadenie releasov – Pod Riadenie releasov spadá plánovanie, návrh, vytvorenie, 
konfigurácia a testovanie hardvéru a softvéru za účelom vytvorenia množiny komponentov, 
ktoré sú pripravené pre odovzdanie do produkčného prostredia. Plánovanie, príprava a 



 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
Štúdia realizovateľnosti projektov OPIS v oblastiach poskytovania elektronických služieb z katastra nehnuteľností 
Júl 2008 

138ABCD 
© 2008 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

rozvrh releasov (release – množina nových alebo zmenených konfiguračných komponentov, 
ktoré sú spoločne testované, akceptované a uvedené do produkčného prostredia 
spoločne/súčasne), ktoré majú dopad na množstvo používateľov a lokalít musí byť 
predmetom formalizovaných kontrolných mechanizmov tak, aby bolo možné zabezpečiť 
úspešné uvedenie (roll-out) softvérových a hardvérových zmien do produkcie. Hlavným 
zámerom tohto procesu je ochrániť produkčné prostredie a IT služby, ktoré sú v ňom 
poskytované, prostredníctvom formalizovaných postupov a kontrolných mechanizmov pre 
riadenie zmien a správu konfigurácií. Pred samotnou distribúciou a inštaláciou 
komponentov príslušného releasu do pilotného alebo produkčného prostredia sa v rámci 
tohto procesu vyhodnocuje pripravenosť releasu a potvrdzuje sa jeho akceptácia. 

5.5 Prístup k analýze nákladov a prínosov CBA 
Metodika pre CBA bude vychádzať zo štandardu CKO (Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky), resp. EK4. CBA je proces, ktorý porovnáva predpokladané 
výdavky s predpokladanými prínosmi riešenia. Aplikovaný prístup CBA bude nadväzovať / 
čerpať vstupy z predchádzajúcich fáz príslušnej čiastkovej štúdie uskutočniteľnosti a bude 
pozostávať najmä z nasledovných častí : 

5.5.1 Finančná analýza 
Cieľom finančnej analýzy je hodnotenie výnosnosti riešenia. Porovnávajú sa náklady a výnosy 
v zvolenom časovom horizonte. Na základe týchto analýz sa potom počítajú kľúčové 
ukazovatele CBA analýzy: 

• Metóda NPV (čistá súčasná hodnota projektu): ∑= +
=

n

t t
t

i
sSNPV

0 )1()( ,. 

• IRR (hodnota výnosnosti projektu): ∑=
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+
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• Metóda B/C (porovnanie prínosov s nákladmi): )(/)(/ OPVIPVCB = . 

                                                      
4 Projekty využívajúce fondy EU sú po schválení členskými štátmi preverované aj Európskou komisiou, ktorá 
dohliada na kvalitu schvaľovacieho procesu členského štátu. Aj keď medzi jednotlivými projektami sú veľké 
rozdiely, väčšina má spoločné aspekty, ktoré môžu byť vyjadrené spoločným jazykom. EU určila, že jedným z týchto 
spoločných styčných bodov má byť metodika CBA podľa EK. 
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Obrázok 22: Schéma vzťahu NPV a I 

Pri finančnej analýze je potrebné zohľadniť nasledovné faktory: 

• časový horizont, 

• celkové náklady, 

• obrat, 

• zostatková hodnota investície, 

• očistenie od inflácie, 

• overenie finančnej udržateľnosti, 

• určenie správnej finančnej hodnoty v čase, 

• určenie finančných indikátorov NPV, IRR a B/C, 

• určenie hodnoty spolufinancovania zo strany EU a národných rozpočtov. 

Finálnym výsledkom postupov finančnej analýzy sú dve tabuľky sumarizujúce finančné toky: 

• tabuľka výnosnosti investícií ktorá je podkladom pre výpočet finálnej hodnoty výnosnosti 
a čistej hodnoty investícií, 

• tabuľka výnosnosti vlastného kapitálu, kde sa nachádza vlastné imanie súkromného 
investora, štátny príspevok a finančné úvery. Jej výsledkom je výnosnosť projektu 
nezohľadňujúca grant z EU – vnútorná výnosnosť a čistá hodnota kapitálu. 
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5.5.2 Ekonomická analýza 
Ekonomická analýza je podobná finančnej analýze s tým rozdielom, že posudzuje prínosy 
projektu z širšieho hľadiska, t. j. jeho prínos pre celý región resp. spoločnosť. Začína s údajmi 
z finančnej analýzy a snaží sa ju doplniť skôr neuvažovanými faktormi.  
V rámci ekonomickej analýzy sa uvažujú tieto faktory: 

• finančné – ide o očistenie trhových cien od istých druhov finančných navýšení nákladov – 
nepriamych daní, odvodov, rôznych finančných transferov,  

• externé – je potrebné zohľadniť environmentálnu záťaž spôsobenú projektom, alebo naopak 
prínos, 

• transfer z trhových na účtovné ceny – cieľom je odstrániť skreslenie spôsobené nereálnymi 
trhovými cenami, spôsobené deformáciami napríklad pri štátom regulovaných odvetviach. 

 
Obrázok 23: Schéma vzťahu finančnej analýzy a ekonomickej analýzy 

Po očistení údajov finančnej analýzy od týchto faktorov sa ráta tzv. ekonomická miera 
výnosnosti (ERR), ekonomická súčasná hodnota investície (ENPV), a B/C hodnota. Rozdielom 
oproti štandardným hodnotám NPV, IRR resp. B/C je, že ekonomické verzie týchto 
ukazovateľov rátajú s cenou príležitosti a používa účtovné ceny namiesto trhových cien. Tak 
isto implementujú sociálne faktory a faktory životného prostredia. 
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6 Katalóg služieb a údajových rozhraní 
V tejto časti je uvedený návrh dekompozície rozvojových zámerov analyzovaných v časti 3 na 
publikované služby, ktoré budú tvoriť súčasť komplexu služieb e-Governmentu a interné 
údajové rozhrania systémov spravovaných ÚGKK, prípadne inými úsekmi VS, ktoré budú 
predovšetkým poskytovať zdrojové údaje pre realizáciu týchto služieb. 

Táto kapitola je rozdelená do nasledujúcich častí: 

• Základné pravidlá tvorby katalógu služieb a údajových rozhraní (časť 6.1), 

• Katalóg skupín publikovaných služieb (časť 6.2), 

• Katalóg skupín údajových rozhraní (časť 6.3), 

• Model závislostí medzi službami a údajovými rozhraniami (časť 6.4), 

• Model informačnej bezpečnosti (časť 6.5). 
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6.1 Základné pravidlá tvorby katalógu služieb a údajových rozhraní 

6.1.1 Popis štruktúry a mechanizmov katalógu služieb a údajových rozhraní 
Štruktúra „jednej vety“ katalógu služieb a údajových rozhraní je uvedená v tabuľke nižšie. V druhom stĺpci je indikované, či sa daná 
položka využíva pri definícií služby alebo údajového rozhrania. Vo všeobecnosti je pritom definícia údajového rozhrania podmnožinou 
definície služby publikovanej v kontexte e-Governmentu. 

Pre účely tejto štúdie je postačujúca analýza závislosti služieb a údajových rozhraní na najvyššej úrovni. Identifikované teda boli závislosti 
publikovaných služieb od údajových rozhraní, pričom sa ďalej predpokladá, že tieto údajové rozhrania sú zároveň zdrojmi príslušných 
údajov. Táto závislosť je vyjadrená v položke „Zdroje“. 

Položka Služba / údajové 
rozhranie 

Prípustné hodnoty / Popis 

Základné údaje 

 Názov služba, rozhranie <názov služby / rozhrania > podľa pravidiel uvedených v časti 6.1.3 

 Popis služba, rozhranie <stručný popis služby / rozhrania > 

Klasifikácia služby /rozhraní 

 Agendy služba, rozhranie popis / identifikácia agendy príslušného informačného systému úseku VS 
Poznámka: informačné systémy poskytujú príslušné agendy prostredníctvom služieb 

 Používatelia služba niektoré z možností: 

• organizácie VS (G2G), 

• interný subjekt VS (G2E), 

• európska inštitúcia (G2A), 

• podnikatelia (G2B), 

• občania (G2C). 

 Sofistikovanosť služba jedna z možností: 

• informatívna, 
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Položka Služba / údajové 
rozhranie 

Prípustné hodnoty / Popis 

• komunikačná (jednosmerná), 

• komunikačná (obojsmerná), 

• transakčná, 

• proaktívna. 

 Povinné osoby služba, rozhranie vymenovanie povinných osôb pre každú rolu (najčastejšie jedna osoba za každú rolu): 

• správcovia: <osoba 1>, …, <osoba N>, 

• prevádzkovatelia: <osoba 1>, …, <osoba N>, 

• poskytovatelia: <osoba 1>, …, <osoba N>. 

 Životné situácie služba popis životnej situácie danej skupiny: 

• občanov: <popis> alebo N/A, 

• podnikateľov: <popis> alebo N/A, 

• zamestnancov verejnej správy: <popis> alebo N/A. 
Poznámka: číselníky napríklad: http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=2&etype=1 

 Komunikačné kanály služba, rozhranie niektoré z možností: 

• www, 

• webové služby (podľa NKIVS), 

• telefón, 

• osobne,  

• pošta, 

• e-mail, 

• SMS, 

• DTV. 

 Prístupové komponenty služba niektoré z možností: 

• ÚPVS (http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx), 

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=2&etype=1
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx
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Položka Služba / údajové 
rozhranie 

Prípustné hodnoty / Popis 

• IOM (integrované obslužné miesto), 

• call centrum, 

• ostatné <popis>. 

 Stav implementácie služba, rozhranie jedna z možností: 

• špecifikácia, 

• návrh, 

• implementácia, 

• testovanie, 

• pilotná prevádzka, 

• prevádzka, atď. 

Atribúty služby /rozhraní 

 KPI služba, rozhranie zoznam KPI (key performance indicator) pre stanovenie minimálnej požadovanej úrovne služby (SL) 
a budúci monitoring a benchmarking úrovne služby a pre kvantifikovanie nákladov a prínosov z 
prevádzky služby, napríklad: 

• frekvencia použitia služby (počet / obdobie), 

• doba odozvy (napríklad On-line, 24h a pod.), 

• miera spokojnosti používateľov (napríklad v %), 

• frekvencia incidentov (počet / obdobie), 

• náklady za poskytnutie služby (náklady poskytovateľa), 

• náklady za použitie služby (náklady používateľa), 

• prínosy – finančné, 

• prínosy – monetarizované nefinančné (napríklad ušetrený čas * hodinová mzda) a pod. 

 Vstup služba, rozhranie popis vstupných parametrov – naratív: 

• <parameter 1>, 
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Položka Služba / údajové 
rozhranie 

Prípustné hodnoty / Popis 

• <parameter N>. 
Poznámka: táto informácia predstavuje podklad pre prípravu procesného modelu služby – časť 
6.2.1.2 

 Výstup služba, rozhranie popis výstupných parametrov – naratív: 

• <parameter 1>, 

• <parameter N>. 

 Zdroje služba zoznam údajových rozhraní systémov IISVS, základných komponentov NKIVS, iných zdrojov 
nutných pre realizáciu danej služby: 

• <zdroj 1>, 

• <zdroj N>. 

 Podmienky služba, rozhranie zoznam predpokladov, nutných podmienok implementácie a prevádzky: 

• legislatívne, 

• procesné, 

• technologické. 

Tabuľka 15: Štruktúra popisu jednej služby alebo údajového rozhrania 
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6.1.2 Mechanizmus dekompozície rozvojového zámeru na služby a údajové rozhrania 
Základné kritéria: 

• minimalizácia počtu služieb a údajových rozhraní, 

• jednoznačnosť popisu služby a údajového rozhranie v zmysle tabuľky (Tabuľka 15). 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že uvažovanú službu alebo rozhranie je potrebné rozdeliť na dve 
a viac služieb alebo údajových rozhraní vtedy, ak nie je možné jednoznačne nastaviť aspoň 
jednu z položiek podľa tabuľky (Tabuľka 15). 

6.1.3 Pravidlá pre vytváranie názvu služby a údajového rozhrania 
Názov služby a údajového rozhrania musí byť čo najzrozumiteľnejší z pohľadu používateľa aj 
poskytovateľa vo všetkých prípadoch jej použitia. Názov služby je možné vytvárať na základe 
vybraných klasifikácií služby ako je napríklad:  

• typ (sofistikovanosť) služby / rozhranie, 

• úsek a agendy verejnej správy, 

• používateľ služby, 

• životná situácia a pod..  

Na základe vyššie uvedených pravidiel je možné vygenerovať napríklad tieto názvy služieb: 

• poskytnutie informácií o | investičnej pomoci | pre podnikateľov, 

• podanie hlásenie o | registri trestov | pre organizácie verejnej správy, 

• vygenerovanie hlásenia o | dani z príjmov | pre verejnosť. 
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6.2 Katalóg skupín publikovaných služieb 
V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam všetkých skupín publikovaných služieb, ktoré identifikovala táto štúdia na základe analýzy 
rozvojových zámerov rezortu. Podrobné definície týchto služieb sú predmetom častí 6.2.1, 6.2.2 a 6.2.3 (stĺpec Ref. v tabuľke nižšie). 

Ref. Názov skupiny služieb Publikovanie Popis služby 
6.2.1.1 Vyhľadávacie služby o 

priestorových 
informáciách 

Katastrálny portál a 
Geoportál 

Vyhľadávacia služba (v zmysle ES smernice INSPIRE definovaná ako Discovery) bude umožňovať 
vyhľadávať súbory a služby priestorových údajov na základe obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a 
zobraziť obsah týchto metaúdajov (metadáta dát a priestorových údajov) verejnosti. Komunikácia medzi 
Geoportálom a používateľom bude prebiehať na základe štandardizovaných protokolov Open GIS, Inc. 
konzorcia (OGC). Prístupom cez internetové rozhranie sa používateľ dostane k požadovaným 
priestorovým údajom, pričom výmena informácií prebehne na úrovni XML. Vyhľadávacie služby je 
potrebné v zmysle ES smernice INSPIRE chápať ako bezplatné. 

6.2.1.2 Zobrazovacie služby 
priestorových informácií 

Katastrálny portál a 
Geoportál 

Zobrazovacie služby umožnia zobraziť, navigovať, priblížiť/vzdialiť, sledovať alebo prekrývať 
prehliadateľné súbory priestorových údajov, zobraziť informácie o legende a akýkoľvek príslušný obsah 
metaúdajov. Zobrazovacie služby (v zmysle ES smernice INSPIRE definovaná ako View) bude 
umožňovať prezerať súbory a služby priestorových údajov v mapovom prehliadači Geoportálu. 
Funkcionalita Geoportálu umožní prácu v mapovom okne ako je priblíženie, vzdialenie, navigácia, 
meranie vzdialenosti, plochy, výber priestorových prvkov, výber informácií o údajoch a pod. Prístupom 
cez internetové rozhranie sa používateľ dostane k požadovaným priestorovým údajom, pričom výmena 
informácií prebehne na úrovni XML.  

6.2.1.3 Ukladacie (download) 
služby priestorových 
informácií 

Katastrálny portál a 
Geoportál 

Ukladacie služby (v zmysle ES smernice INSPIRE definované ako Download) umožnia ukladať kópie 
súborov priestorových údajov alebo častí týchto súborov, a ak je to možné, priamo vstupovať do týchto 
súborov (WFS, GeoRM, e-Commerce). 

6.2.1.4 Transformačné služby 
priestorových informácií 

Katastrálny portál a 
Geoportál 

Transformačné služby (v zmysle ES smernice INSPIRE definované ako Transformation), ktoré umožňujú 
transformovať súbory priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability (WMS + rozšírenie). 

6.2.1.5 Spúšťacie služby 
priestorových informácií 

Katastrálny portál a 
Geoportál 

Spúšťacie služby (v zmysle ES smernice INSPIRE definované ako Invoke) umožnia spustenie služieb 
priestorových údajov (definovanie jednotného štandardu prístupu k službám – rozšírenie WMS). 

6.2.2.1 Informácie zo súboru 
popisných informácií 

Katastrálny portál Služba bude slúžiť na získanie podrobných informácií o existujúcom objekte alebo objektoch ako o 
vlastníkoch, parcelách, nehnuteľnostiach, o právach a o iných právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam a 
iných informáciách dostupných v rámci SPI. Tieto služby nadväzujú na základné služby poskytujúce 
údaje katastra nehnuteľností ako registra. 

6.2.2.2 Informácie o katastrálnych 
konaniach 

Katastrálny portál Služba bude slúžiť na poskytovanie informácií o katastrálnych konaniach ako: informácie o prijatí 
objednávok, informácie o prijatí podania do registra, informácie o stave podania. 

6.2.2.3 Sumarizačné informácie, Katastrálny portál Služba bude slúžiť na poskytovanie informácií o registroch územnotechnických jednotiek, číselníkoch 
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Ref. Názov skupiny služieb Publikovanie Popis služby 
číselníky a registre katastra nehnuteľností, iných sumarizačných údajov. 

6.2.2.4 Výpis listu vlastníctva Katastrálny portál Služba umožní poskytovať výstup, ktorý je zhodný s výstupom vytvoreným na správe katastra alebo cez 
webové rozhranie existujúceho Katastrálneho portálu. 
V rámci poskytovania tejto služby budú poskytované výstupy určené napríklad aj na právne účely 
podpísane ZEP. 

6.2.2.5 Výstupy z katastra 
nehnuteľností 

Katastrálny portál V rámci tejto služby budú poskytované štandardné zostavy ako výpis rozšírený o BPEJ, výpis na parcelu 
registra C, výpis na parcelu registra E, identifikácia parciel, a neštandardné zostavy ako súpis parciel 
registra C aj E, súpis stavieb, súpis vlastníkov, súpis správcov, súpis nájomcov, súpis iných oprávnených 
osôb z práva nehnuteľností, register územných jednotiek, všetky podľa výberových podmienok, ako aj 
súpis účastníkov právneho vzťahu podľa kódu a typu účastníka, súpis právneho vzťahu k nehnuteľností 
podľa kódu a právneho vzťahu, súpis nehnuteľností. 
V rámci poskytovania tejto služby budú poskytované výstupy určené napríklad aj na právne účely 
podpísane ZEP. 

6.2.2.6 Oznamovacia služba Katastrálny portál Umožní automatické sledovanie zmien na nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim za účelom ich 
ďalšieho spracovania a následná notifikácia. 

6.2.2.7 Elektronické formuláre Katastrálny portál Elektronická komunikácia pokrývajúca úkony, ktoré v súčasnom stave môžu občania vykonávať len pri 
osobnej návšteve na SK. Služba umožní používateľovi vytvárať elektronické oznamy o podaniach 
katastra nehnuteľností. 
Táto služba bude integrovaná na systém elektronickej podateľne. 

6.2.3.1 Prijatie dokumentu v EPR Elektronická 
podateľňa a 
registratúra 

Prijatie elektronického dokumentu a prijatie papierového dokumentu a jeho prevod do elektronickej 
podoby. 

6.2.3.2 Odoslanie dokumentu z 
EPR 

Elektronická 
podateľňa a 
registratúra 

Odoslanie elektronického dokumentu, prípadne odoslanie papierového dokumentu. 

Tabuľka 16: Zoznam publikovaných služieb 
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6.2.1 Katastrálny portál a Geoportál – skupiny služieb 
Pri dekompozícií zámeru rozvoja Katastrálneho portálu a Geoportálového riešenia (ďalej ako 
„portály“ alebo „KaGeo“) na služby je potrebné vychádzať z viacerých skutočností: 

• KaGeo budú v zmysle architektúry pre IS VS, definovanej v rámci NKIVS (MF SR 2008) 
tvoriť tzv. prezentačnú vrstvu. Prezentačná vrstva umožní z vonkajšieho prostredia internetu 
sprístupniť jednotlivým typom používateľov služby, ktoré budú definované produktovým 
portfóliom rezortu ÚGKK SR ako aj požiadavkami jednotlivých skupín používateľov na 
tieto služby (verejnosťou, komerčným sektorom, verejnou správou a pod.) a to v súlade s ES 
smernicou INSPIRE. 

• ES smernica INSPIRE a z nej odvodený systém NIPI definuje typy sieťových služieb, ktoré 
povinné osoby (rezort ÚGKK SR) zriadia a prevádzkujú pre súbory priestorových údajov. 
Z tohto pohľadu sú definované nasledovné sieťové služby: 

- vyhľadávacie služby, ktoré umožňujú vyhľadávať súbory a služby priestorových údajov 
na základe obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a zobraziť obsah týchto metaúdajov, 

- zobrazovacie služby, ktoré umožňujú zobraziť, navigovať, priblížiť/vzdialiť, sledovať 
alebo prekrývať prehliadateľné súbory priestorových údajov, zobraziť informácie 
o legende a akýkoľvek príslušný obsah metaúdajov, 

- ukladacie služby, ktoré umožňujú ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo 
častí týchto súborov, a ak je to možné, priamo vstupovať do týchto súborov, 

- transformačné služby, ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na 
účely dosiahnutia interoperability, 

- služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov. 

• Tieto služby musia zohľadniť požiadavky používateľov. Verejnosť má k nim prístup cez 
internet, pričom KaGeo bude ich „vstupnou bránou“. 

• Katalóg produktov a jeho aktuálna štruktúra bude ovplyvňovať rozsah poskytovaných 
služieb po obsahovej stránke. Rezort v súčasnosti vytvára alebo plánuje poskytovať 
produkty, ktoré sú ďalej uvedené v agendách jednotlivých služieb. 

• Typ používateľa bude ovplyvňovať rozsah a spôsob poskytnutia služby. Tieto skupiny budú 
uvedené v položke „Používatelia“ definície skupiny služieb. 

• Služby komerčného charakteru v rámci portálov je potrebné prepojiť na Obchodný modul, 
ktorý bude minimálne zabezpečovať registráciu a overenie používateľa, správu 
používateľov, účtovanie služieb a fakturáciu. Keďže v rezorte nie je vytvorený ani platobný 
modul, bude potrebné zabezpečiť prepojenie Obchodného modulu ÚGKK SR na Platobný 
modul centrálneho IS – ÚPVS, resp. využiť pripravovaný platobný portál štátnej 
pokladnice. 
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Prijatím vyššie uvedených pohľadov na služby KaGeo môžeme na nižšej úrovni definovať 
skupiny služieb uvedené v nasledujúcich častiach. 

6.2.1.1 Vyhľadávacie služby o priestorových informáciách 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Popis 

Základné údaje 
 Názov služby Vyhľadávacie služby o priestorových informáciách 

 Popis služby Vyhľadávacia služba (v zmysle ES smernice INSPIRE definovaná ako 
Discovery) bude umožňovať vyhľadávať súbory a služby priestorových údajov 
na základe obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a zobraziť obsah týchto 
metaúdajov (metadáta dát a priestorových údajov) verejnosti. Komunikácia 
medzi Geoportálom a používateľom bude prebiehať na základe 
štandardizovaných protokolov Open GIS, Inc. konzorcia (OGC). Prístupom cez 
internetové rozhranie sa používateľ dostane k požadovaným priestorovým 
údajom, pričom výmena informácií prebehne na úrovni XML. Vyhľadávacie 
služby je potrebné v zmysle ES smernice INSPIRE chápať ako bezplatné. 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy • Digitálne modely: 
- Digitálny výškový referenčný model (DVRM), 
- Digitálny model reliéfu (DMR), 
- Digitálny model gravimetrického kvázigeoidu (DMQ). 

• Geodetické základy: 
- Slovenský priestorový observačný systém (SKPOS), 
- Štátna gravimetrická sieť (ŠGS), 
- Štátna priestorová sieť (ŠPS), 
- Štátna nivelačná sieť (ŠNS), 
- Štátna trigonometrická sieť (ŠTS). 

• Geografické názvoslovie: 
- Názvy nesídelných objektov z územia SR. 

• Historické mapy: 
- Historické mapy. 

• Kataster nehnuteľností: 
- Súbor popisných informácií (SPI KN), 
- Súbor geodetických informácií (SGI KN), 
- Súbor registrov katastrálnych konaní (SR KK). 

• Ortofotosnímky. 

• Digitálne výstupy zo spracovaných údajov z laserového skenera. 

• Mapové služby: 
- Rastrové údaje, 
- Klady mapových listov, 
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Položka Popis 
- Topografické mapy, 
- Vektorové mapy (napríklad KN). 

• Transformácia súradníc: 
- Transformácia súradnicových systémov, 
- Transformácia formátov súborov. 

• ZB GIS – Vrstvy. 

• Iné služby. 

 Používatelia G2G, G2E, G2A, G2B, G2C 

 
Sofistikovanosť Komunikačná (obojsmerná). 

 
Povinné osoby • Správca: ÚGKK SR, 

• Prevádzkovateľ: GKÚ, 

• Poskytovateľ: ÚGKK SR. 

 
Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály • www, 

• webové služby. 

 Prístupové komponenty • KaGeo, 

• Prepojenie na národný portál Úradu vlády SR. 

 Stav implementácie Čiastočne v prevádzke. 

Atribúty služby 
 KPI • Dostupnosť služby – stanovenie bude vyžadovať ďalšiu analýzu, 

• Frekvencia použitia služby – nepretržitá, 

• Doba odozvy – On-line, 

• Frekvencia incidentov – nízka, 

• Náklady na poskytnutie služby – rozsah implementácie Geoportálu a jeho 
ročné prevádzkové náklady, 

• Náklady na použitie služby – bezplatné v zmysle ES smernice INSPIRE, 

• Finančné prínosy – pre verejnosť bezplatne v zmysle návrhu zákona o NIPI, 

• Monetarizované prínosy – prehľadnosť informácií metaúdajov, urýchlenie 
vyhľadávania produktov pre všetky cieľové skupiny, menej agendy 
s vybavovaním stránok a poskytovaním informácií; urýchlenie prístupnosti 
a používania súborov priestorových údajov. 

Poznámka: Bude predmetom detailnej analýzy požiadaviek a potrieb. 

 
Vstup Činnosti ÚGKK SR súvisiace so spracovaním produktov v rámci aplikačného 

SW – súbory priestorových údajov v rozsahu aktuálneho produktové portfólia 
ÚGKK SR. 

 
Výstup Požadované metaúdaje. 

 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 
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Položka Popis 
 Podmienky • Legislatívne – Pozri časť 2.2 a podrobné analýzy jednotlivých rozvojových 

zámerov. 

• Procesné: 
- potreba vstupov z AIS GKK a katalógu produktov ako výsledkov 

činnosti rezortu ÚGKK SR, 
- vytvorenie funkcionality služby na úrovni KaPortál/KaGeo, 
- sprístupnenie služby konečným používateľov, 
- požiadavky na služby z pohľadu používateľa, 

• Technologické – SOA. 

Tabuľka 17: Vyhľadávacie služby o priestorových informáciách 

6.2.1.2 Zobrazovacie služby priestorových informácií 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby Zobrazovacie služby priestorových informácií 

 Popis služby Zobrazovacie služby umožnia zobraziť, navigovať, priblížiť/vzdialiť, sledovať 
alebo prekrývať prehliadateľné súbory priestorových údajov, zobraziť 
informácie o legende a akýkoľvek príslušný obsah metaúdajov. Zobrazovacie 
služby (v zmysle ES smernice INSPIRE definovaná ako View) bude 
umožňovať prezerať súbory a služby priestorových údajov v mapovom 
prehliadači Geoportálu. Funkcionalita Geoportálu umožní prácu v mapovom 
okne ako je priblíženie, vzdialenie, navigácia, meranie vzdialenosti, plochy, 
výber priestorových prvkov, výber informácií o údajoch a pod. Prístupom cez 
internetové rozhranie sa používateľ dostane k požadovaným priestorovým 
údajom, pričom výmena informácií prebehne na úrovni XML.  

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Pozri časť 6.2.1.1 

 Používatelia Pozri časť 6.2.1.1 

 Sofistikovanosť • Komunikačná (obojsmerná), 

• Transakčná – v prípade spoplatnenia a sprístupnenia údajov (view). 

 Povinné osoby Pozri časť 6.2.1.1 

 Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály Pozri časť 6.2.1.1 

 Prístupové komponenty • KaPortál/KaGeo, 

• Integrácia na ÚPVS, 

• Prepojenie na národný portál Úradu vlády SR, 

• Využitie platobného modulu, 

• Využitie obchodného modulu. 

 Stav implementácie Čiastočne v prevádzke. 
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Položka Hodnota 

Atribúty služby 
 KPI Pozri časť 6.2.1.1. 

 
Vstup Činnosti ÚGKK SR súvisiace so spracovaním produktov v rámci aplikačného 

SW – súbory priestorových údajov v rozsahu aktuálneho produktové portfólia 
ÚGKK SR 

 
Výstup Zobrazenie údajov priestorových informácií v rozsahu portfólia ÚGKK 

 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 

 Podmienky Pozri časť 6.2.1.1 

Tabuľka 18: Zobrazovacie služby priestorových informácií 

6.2.1.3 Ukladacie (download) služby priestorových informácií 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby Ukladacie (download) služby priestorových informácií 

 Popis služby Ukladacie služby (v zmysle ES smernice INSPIRE definované ako Download) 
umožnia ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo častí týchto 
súborov, a ak je to možné, priamo vstupovať do týchto súborov (WFS, GeoRM, 
e-Commerce). 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Pozri časť 6.2.1.1 

 Používatelia Pozri časť 6.2.1.1 

 Sofistikovanosť • Komunikačná (obojsmerná), 

• Transakčná. 

 Povinné osoby Pozri časť 6.2.1.1 

 Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály Pozri časť 6.2.1.1 

 Prístupové komponenty • Geoportál ÚGKK SR, 

• Integrácia na ÚPVS, 

• Prepojenie na národný portál Úradu vlády SR, 

• Využitie platobného modulu, 

• Využitie obchodného modulu. 

 Stav implementácie Návrh. 

Atribúty služby 
 KPI Pozri časť 6.2.1.1 

 
Vstup Činnosti ÚGKK SR súvisiace so spracovaním produktov v rámci aplikačného 

SW – súbory priestorových údajov v rozsahu aktuálneho produktové portfólia 
ÚGKK SR, ktoré bude možné ukladať vzdialene. 
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Položka Hodnota 

 
Výstup Uloženie súborov priestorových údajov. 

 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 

 Podmienky Pozri časť 6.2.1.1 

Tabuľka 19: Ukladacie (download) služby priestorových informácií 

6.2.1.4 Transformačné služby priestorových informácií 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby Transformačné služby priestorových informácií 

 Popis služby Transformačné služby (v zmysle ES smernice INSPIRE definované ako 
Transformation), ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov 
na účely dosiahnutia interoperability (WMS + rozšírenie). 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Pozri časť 6.2.1.1 

 Používatelia Pozri časť 6.2.1.1 

 Sofistikovanosť • Komunikačná (obojsmerná), 

• Transakčná. 

 Povinné osoby Pozri časť 6.2.1.1 

 Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály Pozri časť 6.2.1.1 

 Prístupové komponenty • Geoportál ÚGKK SR, 

• Integrácia na ÚPVS, 

• Prepojenie na národný portál Úradu vlády SR, 

• Využitie platobného modulu, 

• Využitie obchodného modulu. 

 Stav implementácie Návrh 

Atribúty služby 
 KPI Pozri časť 6.2.1.1 

 Vstup Činnosti ÚGKK SR súvisiace so spracovaním produktov v rámci aplikačného 
SW – súbory priestorových údajov v rozsahu aktuálneho produktové portfólia 
ÚGKK SR. 

 
Výstup Transformácia súborov priestorových údajov podľa zvolenej požiadavky. 

 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 

 Podmienky Pozri časť 6.2.1.1 

Tabuľka 20: Transformačné služby priestorových informácií 
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6.2.1.5 Spúšťacie služby priestorových informácií 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby Spúšťacie služby priestorových informácií 

 Popis služby Spúšťacie služby (v zmysle ES smernice INSPIRE definované ako Invoke) 
umožnia spustenie služieb priestorových údajov (definovanie jednotného 
štandardu prístupu k službám). 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Pozri časť 6.2.1.1 

 Používatelia Pozri časť 6.2.1.1 

 Sofistikovanosť komunikačná (obojsmerná) 

 Povinné osoby Pozri časť 6.2.1.1 

 Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály Pozri časť 6.2.1.1 

 Prístupové komponenty • Geoportál ÚGKK SR, 

• Integrácia na ÚPVS, 

• Prepojenie na národný portál Úradu vlády SR, 

• Využitie platobného modulu, 

• Využitie obchodného modulu. 

 Stav implementácie Špecifikácia 

Atribúty služby 
 KPI • Dostupnosť služby – stanovenie bude vyžadovať ďalšiu analýzu, 

• Frekvencia použitia služby – nepretržitá 

• Doba odozvy - On-line 

• Frekvencia incidentov – nízka 

• Náklady na poskytnutie služby – rozsah implementácie Geoportálu a jeho 
ročné prevádzkové náklady 

• Náklady na použitie služby – bezplatné v zmysle ES smernice INSPIRE 
Poznámka: Bude predmetom detailnej analýzy požiadaviek a potrieb. 

 Vstup Činnosti ÚGKK SR súvisiace so spracovaním produktov v rámci aplikačného 
SW – súbory priestorových údajov v rozsahu aktuálneho produktové portfólia 
ÚGKK SR. 

 
Výstup Možnosti spustenie služieb. 

 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 

 Podmienky Pozri časť 6.2.1.1 

Tabuľka 21: Spúšťacie služby priestorových informácií 
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6.2.2 Katastrálny portál – skupiny služieb 
Dekompozíciu rozvojového zámeru Katastrálneho portálu je možné vykonať na základe 
nasledovných pohľadov: 

• členenie služieb z pohľadu koncového používateľa, 

• členenie služieb podľa produktového portfólia ÚGKK a obsahu služby. 

Nakoľko však v obsahovej oblasti sú v niektorých prípadoch jednotlivé služby zhodné bez 
ohľadu na koncového používateľa a dochádzalo by pri vytváraní služieb k ich redundancii, bude 
cieľová skupina určená v rámci atribútov služby.  

Na základe vyššie uvedeného ako aj pri aplikovaní kritéria o minimálnom počte služieb 
a jednoznačnosti ich definície navrhujeme publikovať základné skupiny služieb Katastrálneho 
portálu definované v nasledujúcich častiach. 

6.2.2.1 Informácie zo súboru popisných informácií 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby On-line informácie zo súboru popisných informácií 

 Popis služby Služba bude slúžiť na získanie podrobných informácií o existujúcom objekte 
alebo objektoch ako o vlastníkoch, parcelách, nehnuteľnostiach, o právach a o 
iných právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam a iných informáciách dostupných 
v rámci SPI. Tieto služby nadväzujú na základné služby poskytujúce údaje 
katastra nehnuteľností ako registra. 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Pozri popis služby 

 Používatelia G2G, G2E, G2A, G2B, G2C 

 Sofistikovanosť Informatívna 

 Povinné osoby • Správca: ÚGKK SR, 

• Prevádzkovateľ: GKÚ, 

• Poskytovateľ: ÚGKK SR. 

 Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály • www, 

• webové služby. 

 Prístupové komponenty • Katastrálny portál, 

• ÚPVS. 

 Stav implementácie Čiastočná prevádzka (vybrané informácie). 

Atribúty služby 
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Položka Hodnota 
 KPI • Dostupnosť služby – stanovenie bude vyžadovať ďalšiu analýzu, 

Poznámka: Bude predmetom detailnej analýzy požiadaviek a potrieb. 

 Vstup Identifikácia používateľa za účelom overenia prístupnosti danej služby. 
Atribúty požadovanej skupiny informácií. 

 Výstup - 

 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 

 Podmienky • Legislatívne – Pozri časť 2.2 a podrobné analýzy jednotlivých rozvojových 
zámerov. 

• Procesné – ukončený celkový alebo čiastkový proces skvalitnenia údajov. 

Tabuľka 22: Informácie zo súboru popisných informácií 

6.2.2.2 Informácie o katastrálnych konaniach 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby On-line informácie o katastrálnych konaniach 

 Popis služby Služba bude slúžiť na poskytovanie informácií o katastrálnych konaniach ako: 
informácie o prijatí objednávok, informácie o prijatí podania do registra, 
informácie o stave podania. 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Pozri popis služby 

 Používatelia Pozri časť 6.2.2.1 

 Sofistikovanosť Pozri časť 6.2.2.1 

 Povinné osoby Pozri časť 6.2.2.1 

 Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály Pozri časť 6.2.2.1 

 Prístupové komponenty Pozri časť 6.2.2.1 

 Stav implementácie Čiastočná prevádzka (vybrané informácie). 

Atribúty služby 
 KPI Pozri časť 6.2.2.1 

 Vstup Pozri časť 6.2.2.1 

 Výstup Pozri časť 6.2.2.1 

 Zdroje Pozri Prílohu 0 a 0 

 Podmienky Pozri časť 6.2.2.1 

Tabuľka 23: Informácie o katastrálnych konaniach 
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6.2.2.3 Sumarizačné informácie, číselníky a registre 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby On-line sumarizačné informácie, číselníky a registre 

 Popis služby Služba bude slúžiť na poskytovanie informácií o registroch územnotechnických 
jednotiek, číselníkoch katastra nehnuteľností, iných sumarizačných údajov. 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Pozri popis služby 

 Používatelia Pozri časť 6.2.2.1 

 Sofistikovanosť Pozri časť 6.2.2.1 

 Povinné osoby Pozri časť 6.2.2.1 

 Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály Pozri časť 6.2.2.1 

 Prístupové komponenty Pozri časť 6.2.2.1 

 Stav implementácie Čiastočná prevádzka (vybrané informácie). 

Atribúty služby 
 KPI Pozri časť 6.2.2.1 

 Vstup Pozri časť 6.2.2.1 

 Výstup Pozri časť 6.2.2.1 

 Zdroje Pozri Prílohu 0 a 0 

 Podmienky Pozri časť 6.2.2.1 

Tabuľka 24: Sumarizačné informácie, číselníky a registre 

6.2.2.4 Výpis listu vlastníctva 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby Výpis listu vlastníctva 

 Popis služby Služba umožní poskytovať výstup, ktorý je zhodný s výstupom vytvoreným na 
správe katastra alebo cez webové rozhranie existujúceho Katastrálneho portálu. 
V rámci poskytovania tejto služby budú poskytované výstupy určené napríklad 
aj na právne účely podpísane ZEP. 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Pozri popis služby 

 Používatelia Pozri časť 6.2.2.1 

 Sofistikovanosť Pozri časť 6.2.2.1 

 Povinné osoby Pozri časť 6.2.2.1 
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Položka Hodnota 
 Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály Pozri časť 6.2.2.1 

 Prístupové komponenty Pozri časť 6.2.2.1 

 Stav implementácie Čiastočná prevádzka (vybrané informácie). 

Atribúty služby 
 KPI Pozri časť 6.2.2.1 

 Vstup Pozri časť 6.2.2.1 

 Výstup Pozri časť 6.2.2.1 

 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 

 Podmienky Pozri časť 6.2.2.1 

Tabuľka 25: Výpis listu vlastníctva 

6.2.2.5 Výstupy z katastra nehnuteľností 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby Výstupy z katastra nehnuteľností 

 Popis služby V rámci tejto služby budú poskytované štandardné zostavy ako výpis rozšírený 
o BPEJ, výpis na parcelu registra C, výpis na parcelu registra E, identifikácia 
parciel, a neštandardné zostavy ako súpis parciel registra C aj E, súpis stavieb, 
súpis vlastníkov, súpis správcov, súpis nájomcov, súpis iných oprávnených 
osôb z práva nehnuteľností, register územných jednotiek, všetky podľa 
výberových podmienok, ako aj súpis účastníkov právneho vzťahu podľa kódu a 
typu účastníka, súpis právneho vzťahu k nehnuteľností podľa kódu a právneho 
vzťahu, súpis nehnuteľností. 
V rámci poskytovania tejto služby budú poskytované výstupy určené napríklad 
aj na právne účely podpísane ZEP. 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Pozri popis služby 

 Používatelia Pozri časť 6.2.2.1 

 Sofistikovanosť Pozri časť 6.2.2.1 

 Povinné osoby Pozri časť 6.2.2.1 

 Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály Pozri časť 6.2.2.1 

 Prístupové komponenty Pozri časť 6.2.2.1 

 Stav implementácie Čiastočná prevádzka (vybrané informácie). 

Atribúty služby 
 KPI Pozri časť 6.2.2.1 

 Vstup Pozri časť 6.2.2.1 

 Výstup Pozri časť 6.2.2.1 
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Položka Hodnota 
 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 

 Podmienky Pozri časť 6.2.2.1 

Tabuľka 26: Výstupy z katastra nehnuteľností 

6.2.2.6 Oznamovacia služba 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby Oznamovacia služba 

 Popis služby Umožní automatické sledovanie zmien na nehnuteľnostiach a právnych 
vzťahoch k nim za účelom ich ďalšieho spracovania a následná notifikácia. 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy • Sledovanie zmien na listoch vlastníctva: služba sledovania zmien umožní 
sledovanie listov vlastníctva v jednotlivých častiach LV a následné 
zasielanie notifikácie o týchto zmenách. 

• Sledovanie rozdelenia nehnuteľností na listoch vlastníctva: služba umožní 
nadefinovať pre príslušný LV sledovanie prípadného rozdelenia 
nehnuteľností a následné zasielanie notifikácie o týchto zmenách. 

• Sledovanie procesu spracovania prevzatia geodetických prác do 
dokumentácie: služba je určená pre podnikateľov v oblasti geodetických 
činností. 

 Používatelia G2G, G2E, G2B 

 Sofistikovanosť proaktívna 

 Povinné osoby Pozri časť 6.2.2.1 

 Životné situácie Pozri časť 6.2.2.1 

 Komunikačné kanály Pozri časť 6.2.2.1 

 Prístupové komponenty Pozri časť 6.2.2.1 

 Stav implementácie Neimplementované. 

Atribúty služby 
 KPI Pozri časť 6.2.2.1 

 Vstup Pozri časť 6.2.2.1 

 Výstup Pozri časť 6.2.2.1 

 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 

 Podmienky Pozri časť 6.2.2.1 

Tabuľka 27: Oznamovacia služba 

6.2.2.7 Elektronické formuláre 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 
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Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby Elektronické formuláre 

 Popis služby Elektronická komunikácia pokrývajúca úkony, ktoré v súčasnom stave môžu 
občania vykonávať len pri osobnej návšteve na SK. Služba umožní 
používateľovi vytvárať elektronické oznamy o podaniach katastra 
nehnuteľností. 
Táto služba bude integrovaná na systém elektronickej podateľne. 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Elektronické oznamy o podaniach budú rozdelené na formuláre: 

• oznámenie o návrhu na vklad do KN, 

• oznámenie o návrhu na záznam do KN, 

• žiadosť o zápis stavby do katastra, 

• návrh na konanie o oprave chyby v KN, 

• žiadosť o doplnenie údajov na LV, 

• návrh na zapísanie poznámky do KN, 

• objednávka na poskytnutie informácii z KN, 

• objednávka na poskytnutie údajov pre vyhotovenie GP, 

• žiadosť o overenie GP. 
Táto služba bude integrovaná na systém elektronickej podateľne 

 Používatelia G2B, G2C 

 Sofistikovanosť komunikačná (obojsmerná) 

 Povinné osoby Pozri časť 6.2.2.1 

 Životné situácie Pozri časť 6.2.2.1 

 Komunikačné kanály Pozri časť 6.2.2.1 

 Prístupové komponenty Pozri časť 6.2.2.1 

 Stav implementácie Neimplementované. 

Atribúty služby 
 KPI Pozri časť 6.2.2.1 

 Vstup Pozri časť 6.2.2.1 

 Výstup Pozri časť 6.2.2.1 

 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 

 Podmienky - 

Tabuľka 28: Elektronické formuláre 

6.2.3 Elektronická podateľňa a registratúra – skupiny služieb 
Elektronická podateľňa a registratúra bude poskytovať dvojicu služieb pre zabezpečenie príjmu 
elektronických a papierových dokumentov a pre zabezpečenie ich spätného odoslania. Definície 
oboch skupín služieb sú uvedené v nasledujúcich častiach. 
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6.2.3.1 Prijatie dokumentu 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby Prijatie dokumentu v EPR 

 Popis služby Prijatie elektronického dokumentu a prijatie papierového dokumentu a jeho 
prevod do elektronickej podoby. 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Elektronická podateľňa plní funkciu vstupného miesta dokumentácie podľa 
registratúrneho poriadku rezortu. Po prijatí dokumentu bude tento následne 
posunutý na ďalšie spracovanie a to buď automatizovane (prostredníctvom 
príslušného IS), prípadne poloautomatizovane (napríklad, predpripravia sa 
údaje z príslušného IS a následne sa posunú na dopracovanie zamestnancom) 
alebo ručne. 

 Používatelia G2C, G2B, G2G, G2A 

 Sofistikovanosť Komunikačná (jednosmerná). 

 Povinné osoby • Správca: ÚGKK SR, 

• Prevádzkovateľ: ÚGKK SR, 

• Poskytovateľ: ÚGKK SR. 

 Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály • www, 

• webové služby, 

• osobne, 

• pošta, 

• e-mail. 

 Prístupové komponenty • Katastrálny portál, 

• Geoportál, 

• www stránky rezortu, 

• ÚPVS, 

• IOM (integrované obslužné miesto). 

 Stav implementácie Návrh 

Atribúty služby 
 KPI • Dostupnosť služby – stanovenie bude vyžadovať ďalšiu analýzu, 

• Rýchlosť prijatia a jej posunutia na ďalšie spracovanie, 

• Zníženie nákladov na fyzickú distribúciu dokumentov, 

• Zabezpečenie dodržiavania stanovených lehôt na vybavenie podania. 
Poznámka: Bude predmetom detailnej analýzy požiadaviek a potrieb. 

 Vstup • Elektronický dokument, 

• Fyzický dokument, 
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Položka Hodnota 

• Elektronický formulár z príslušného portálu. 

 Výstup • Elektronický dokument podpísaný el. podpisom občana, prípadne 
príslušného zamestnanca Úradu (rezortu). 

 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 

 Podmienky • Legislatívne – Pozri časť 2.2 a podrobné analýzy jednotlivých rozvojových 
zámerov. 

Tabuľka 29: Prijatie dokumentu 

6.2.3.2 Odoslanie dokumentu 
Popis služby podľa pravidiel uvedených v časti 6.1. 

Položka Hodnota 

Základné údaje 
 Názov služby Odoslanie dokumentu z EPR 

 Popis služby Odoslanie elektronického dokumentu, prípadne odoslanie papierového 
dokumentu. 

Klasifikácia služby 
 Úsek ÚGKK 

 Agendy Elektronická podateľňa plní funkciu vstupného miesta dokumentácie podľa 
registratúrneho poriadku rezortu.. Po prijatí dokumentu z príslušného IS, 
prípadne od príslušného zamestnanca bude tento následne odoslaný. 

 Používatelia Pozri časť 6.2.3.1 

 Sofistikovanosť Pozri časť 6.2.3.1 

 Povinné osoby Pozri časť 6.2.3.1 

 Životné situácie n/a 

 Komunikačné kanály Pozri časť 6.2.3.1 

 Prístupové komponenty Pozri časť 6.2.3.1 

 Stav implementácie Pozri časť 6.2.3.1 

Atribúty služby 
 KPI • Dostupnosť služby – stanovenie bude vyžadovať ďalšiu analýzu, 

• Rýchlosť odoslanie dokumentu, 

• Zníženie nákladov na fyzickú distribúciu dokumentov. 

• Zabezpečenie dodržiavania stanovených lehôt na vybavenie podania. 
Poznámka: Bude predmetom detailnej analýzy požiadaviek a potrieb. 

 Vstup • Elektronický dokument, 

• Fyzický dokument. 

 Výstup • Elektronický dokument podpísaný el. podpisom organizácie, 

• Fyzický dokument podpísaný príslušným zamestnancom organizácie. 

 Zdroje Pozri Prílohu B a C. 



 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
Štúdia realizovateľnosti projektov OPIS v oblastiach poskytovania elektronických služieb z katastra nehnuteľností 
Júl 2008 

164ABCD 
© 2008 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

Položka Hodnota 
 Podmienky Pozri časť 6.2.3.1 

Tabuľka 30: Odoslanie dokumentu 
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6.3 Katalóg skupín údajových rozhraní 
V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam identifikovaných skupín údajových rozhraní, ktoré vyplynuli z analýzy rozvojových zámerov 
rezortu. Podrobné definície týchto služieb sú uvedené v Prílohe A. 

Ref. Názov skupiny rozhraní Rozvojový zámer Popis služby 
P. A Poskytovanie popisných 

informácií z SPI 
CSKN Služby poskytovania popisných informácií poskytnú informácie o popisných údajov evidovaných primárne 

v CSKN (resp. VÚK). 
Poskytuje nasledovný obsah štandardných služieb: súpis parciel registra C; súpis parciel registra E; 
informácie o účastníkoch; informácie o nehnuteľnostiach; výpisy z listu vlastníctva; register držiteľov a iných 
oprávnených osôb; register vlastníkov; zoznam držiteľov a iných oprávnených osôb; zoznam vlastníkov; 
zoznam stavieb; zoznam bytových a nebytových priestorov. 
Ďalej poskytuje zoznamy zmien: parcely; stavby; priestory; redukovaní účastníci; informácie o skupine 
nehnuteľností. 

P. A Poskytovanie 
geodetických informácií 
SGI 

CSKN Služby poskytovania geodetických informácií poskytnú informácie o geodetických údajoch evidovaných 
primárne v CSKN (resp. VÚK). 
Ide o informácie: Kópie z mapy KN; Kópie z mapy UO; Snímky z mapy KN; Snímky z mapy UO; 
Informácie o BPEJ; Grafická identifikácia (snímka z mapy KN + UO). 

P. A Poskytovanie informácií o 
katastrálnych konaniach 

CSKN Služby poskytovania informácií o katastrálnych konaniach poskytnú informácie o katastrálnych konaniach 
evidovaných primárne v CSKN (resp. VÚK). 
Poskytuje nasledovný obsah služieb: informácie o prijatí objednávok; informácie o prijatí podania do registra; 
informácie o stave podanie. 

P. A Poskytovanie 
sumarizačných informácií, 
číselníkov a registrov 

CSKN Služby poskytovania sumarizačných informácií, číselníkov a registrov z CSKN (resp. VÚK). 
Poskytuje nasledovný obsah služieb: Register územno technických jednotiek; Číselníky katastra 
nehnuteľností. 

P. A Poskytovanie hromadných 
informácií 

CSKN Služby poskytovania hromadných informácií z CSKN (resp. VÚK). 
Poskytuje nasledovný obsah služieb: Informácie v rámci jednej SK; Informácie presahujúce pôsobnosť jednej 
SK; Požiadavky exekútorov, orgánov činných v trestnom konaní. 

P. A Poskytovanie informácií o 
pozemkovej knihe 

CSKN Služby poskytovania informácií poskytnú informácie o údajoch v pozemkovej knihe. 
Poskytuje nasledovný obsah služieb: Informácie o pozemnoknižných mapách; Informácie o vlastníkoch (PKN 
vložky, registre vlastníkov). 

P. A Poskytovanie informácií 
pre podnikateľov 

CSKN Služby poskytovania informácií pre geodetov a podnikateľov vykonávajúcich geodetické činnosti. 
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Ref. Názov skupiny rozhraní Rozvojový zámer Popis služby 
vykonávajúcich 
geodetické činnosti 

Výmenným formátom pre komunikáciu bude FUVI, XML, GML alebo VGI. 
Poskytuje nasledovný obsah služieb: Informácie o ZPMZ pre geometrické plány; Informácie o podlomeniach 
parciel pre geometrický plán; Informácie o súradniciach podrobných bodov; Informácie o bodoch 
geodetických základov (vrátane pridelenia nových čísiel). 

P. A Aktívna lokalizačná 
služba a časová služba GP 

SKPOS Aktívne lokalizačné služby SKPOS sú služby vysielania DGNSS korekcií v reálnom čase za účelom 
lokalizácie objektov s presnosťami na úrovni dm a cm podľa typu prijímaných DGNSS korekcií 

P. A Pasívna lokalizačná služba SKPOS Pasívne lokalizačné služby SKPOS sú služby umožňujúce spresnenie lokalizácie/polohy meraných objektov s 
presnosťami na úrovni mm v post-reálnom čase 

P. A Transformačná služba GP ZB GIS Služba transformácie súradníc objektov na území SR medzi platnými súradnicovými systémami v SR 

P. A Poskytovanie 
priestorových údajov 

ZB GIS Rozhranie, ktoré bude poskytovať všetky priestorové údaje spracované v ZB GIS (vektorové údaje aj 
ortofotomapy) 

P. A Uloženie dokumentov do 
CERS 

CERS Uloženie dokumentov do CERS 

P. A Archivovanie dokumentov 
v CERS 

CERS Archivovanie dokumentov v CERS 

P. A Poskytnutie dokumentov z 
CERS 

CERS Poskytnutie dokumentov z CERS 

P. A Poskytnutie 
archivovaných 
dokumentov z CERS 

CERS Poskytnutie archivovaných dokumentov z CERS 

Tabuľka 31: Zoznam identifikovaných údajových rozhraní 
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6.4 Model závislostí medzi službami a údajovými rozhraniami 
Jedným z hlavných kritérií pre návrh harmonogramov jednotlivých projektov vyplývajúcich 
z rozvojových zámerov rezortu je závislosť publikovaných služieb e-Governmentu (podľa časti 
6.2) od údajových rozhraní poskytovaných internými systémami rezortu a od externých 
komponentov e-Governmentu (najmä v zmysle plánovanej zdieľanej topológie základných 
komponentov podľa NKIVS). 

Model závislostí služieb e-Governmentu publikovaných rezortom od interných udajových 
rozhraní je uvedený v Prílohe B. 
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Obrázok 24: Závislosť publikovaných služieb od interných udajových rozhraní 

Model závislostí služieb e-Governmentu publikovaných rezortom od externých modulov e-
Governmentu je uvedený v Prílohe C. 
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Obrázok 25: Závislosť publikovaných služieb od externých modulov e-Governmentu 

6.5 Model informačnej bezpečnosti 
Implementácia, publikovanie a úspešné prevádzkovanie služieb e-Governmentu kladie vysoké 
nároky najmä na zabezpečenie dostupnosti týchto služieb a dôvernosti citlivých údajov 
spracúvaných týmito službami.  

V Prílohe D je uvedený návrh priradenia kontrolných mechanizmov informačnej bezpečnosti 
k jednotlivým skupinám služieb e-Governmentu a k nim súvisiacim údajovým rozhraniam. 
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Tieto kontrolné mechanizmy vychádzajú zo zoznamu, ktorý je popísaný v časti 5.1.4 – Použité 
bezpečnostné mechanizmy tejto štúdie. 
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7 Príprava projektu 

7.1 Návrh projektu a podprojektov 
V nasledujúcich častiach je uvedené zhrnutie nutných predpokladov na realizáciu rozvojových 
zámerov formou projektu a podprojektov spolufinancovaných z nenávratných finančných 
príspevkov EÚ, ako aj základná definícia jednotlivých podprojektov – ich rozdelenie na fázy a 
aktivity a rámcový návrh harmonogramu aktivít a nákladov na ich realizáciu. 

Pod projektom rozvoja informatizácie rezortu ÚGKK pritom rozumieme realizáciu všetkých 
rozvojových zámerov podľa častí 3.1 až 3.8 a vybudovanie integračnej infraštruktúry podľa 
časti 4, ktoré označujeme ako podprojekty. 

7.1.1 Závislosti služieb a rozhraní  
Závislosť implementácie služieb od pripravenosť kvalitných údajov prostredníctvom údajových 
rozhraní systémov rezortu je charakterizovaná v časti 6.4 – Model závislostí medzi službami 
a údajovými rozhraniami. 

7.1.2 Mapovanie implementácie služieb na podprojekty  
Mapovanie implementácie služieb na podprojekty priamo vyplýva z dekompozície rozvojových 
zámerov na skupiny publikovaných služieb v častiach: 

• 6.2.1 – Katastrálny portál a Geoportál – skupiny služieb, 

• 6.2.2 – Katastrálny portál – skupiny služieb, 

• 6.2.3 – Elektronická podateľňa a registratúra – skupiny služieb. 

Súčasťou podprojektov bude aj implementácia údajových rozhraní, ktorých dekompozícia 
z rozvojových zámerov je popísaná v časti 6.3 – Katalóg skupín údajových rozhraní, resp. 
v Prílohe A. 

Základný popis jednotlivých podprojektov na úrovni zodpovedajúcej potrebám tejto štúdie 
realizovateľnosti je uvedený v častiach pojednávajúcich o rozvojových zámeroch rezortu. 
V tabuľke nižšie (Tabuľka 32) sú uvedené referencie na jednotlivé rozvojové zámery. 

7.1.3 Legislatívne predpoklady realizácie podprojektov 
Legislatívne predpoklady na realizáciu projektov vyplývajú z analýz právnych rámcov 
jednotlivých rozvojových zámerov (pozri príslušné časti v kapitole 3 – Rozvojové zámery). 

Tieto analýzy právnych rámcov sú zhrnuté v časti 2.2 – Analýza právneho rámca – súhrn. 
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7.1.4 Analýza prínosov projektov vyplývajúcich z rozvojových zámerov 
V nasledujúcich častiach je uvedená rámcová analýza finančných prínosov súčasných riešení 
rezortu a nefinančných prínosov, ktoré sa očakávajú najmä po implementovaní podprojektov 
vyplývajúcich z jednotlivých rozvojových zámerov. Takúto rámcovú analýzu je potrebné 
posudzovať aj v kontexte plánovaných nákladov na implementáciu týchto podprojektov. 

7.1.4.1 Finančné prínosy – súčasný stav 
Jednotlivé súčasné riešenia rezortu súvisia s finančnými výnosmi, ktoré rezortu generuje počas 
finančného roku. Riešenia buď priamo umožňujú generovanie výnosov alebo zefektívňujú 
procesy, ktoré súvisia s generovaním. Podľa informácií uvedených vo výročných správach za 
roku 2005, 2006, 2007 a 2008 ide o nasledovné plánované výnosy: 

• v roku boli plánované výnosy vo výške 28 000 000 Sk, pričom skutočné príjmy (111) 
dosiahli približne 32 305 000 Sk, 

• v roku 2006 boli plánované výnosy vo výške 13 000 000 Sk, pričom skutočné príjmy (111) 
dosiahli približne 29 755 000 Sk, 

• v roku 2007 boli plánované výnosy vo výške 15 100 000 Sk, pričom skutočné príjmy (111) 
dosiahli približne 37 025 000 Sk, 

• na rok sú plánované výnosy vo výške. 

Poznámka: vo všetkých hodnotených prípadoch (roky 2005 až 2007) skutočné výnosy (čisté 
príjmy, 111) prekročili plánované výnosy, v niektorých prípadoch (2006 a 2007) viac ako 
dvojnásobne. 

7.1.4.2 Nefinančné prínosy – budúci stav 
Základný zoznam nefinančných prínosov vyplýva z očakávaných charakteristík skupín služieb 
e-Governmentu. Tieto skupiny služieb boli navrhnuté na základe dekompozície analyzovaných 
rozvojových zámerov rezortu: 

• časť 6.2.1 – Katastrálny portál a Geoportál – skupiny služieb, 

• časť 6.2.2 – Katastrálny portál – skupiny služieb, 

• časť 6.2.3 – Elektronická podateľňa a registratúra – skupiny služieb. 

Súhrn nefinančných prínosov budúceho riešenia rozvojových zámerov rezortu spočíva najmä 
v nasledujúcich oblastiach: 

• V rámci katastra nehnuteľností: 
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- zefektívnenie konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov 
k nim, 

- optimalizácia procesov aktualizácie katastrálneho operátu, 

- zefektívnenie procesov monitorovania výkonnosti, ako napríklad sledovanie počtu 
zapísaných a nezapísaných verejných listín, 

- optimalizácia procesov obnovy katastrálneho operátu, 

- zefektívnenie tvorby vektorových katastrálnych máp, 

- optimalizácia procesov správy centrálnej databázy katastra nehnuteľností. 

• V rámci geodetických základov: 

- optimalizácia procesov údržby a obnovy geodetických základov, 

- zefektívnenie rozvoja geodetických základov a súvisiacej medzinárodnej spolupráce, 
ako napríklad spracovávanie permanentných observácií z referenčných staníc SK POS, 

- zefektívnenie geodetických prác na štátnych hraniciach. 

• Optimalizácia procesov súvisiacich so spracovaním základnej bázy údajov pre 
geografických informačný systém. 

• V rámci tvorby a obnovy štátnych mapovaných diel a Edičného plánu Úradu: 

- zefektívnenie tvorby štátnych mapových diel veľkých, stredných a malých mierok, 

- optimalizácia procesu štandardizácie geografického názvoslovia, 

- optimalizácia procesu tvorby Edičného plánu. 

• V rámci správy štátnej dokumentácie a ÚAGK: 

- optimalizácia procesov poskytovania údajov z katastra nehnuteľností, 

- optimalizácia procesov poskytovania analógových a digitálnych údajov štátnych 
mapovaných diel, 

- všeobecne optimalizácia činnosti ÚAGK (zefektívnenie prevádzkových procesov 
ÚAGK). 

• V rámci riadenia procesov súvisiacich s príjmom rozpočtových organizácií z geodetických, 
kartografických a katastrálnych činností: 
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- zefektívnenie procesov hodnotenia a monitorovania hodnotového vyjadrenia výkonov 
katastrálnych úradov, 

- zefektívnenie procesov hodnotenia a monitorovania príjmov z činnosti Katastrálneho 
ústavu v Žiline, 

- zefektívnenie procesov hodnotenia a monitorovania príjmov z činnosti GKÚ. 

• Vo všeobecnosti zefektívnenie činnosti a procesov vedecko-technického rozvoja. 

• Vo všeobecnosti zefektívnenie spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy, inými 
organizáciami a verejnosťou pri plnení úloh rezortu. 

• Vo všeobecnosti zefektívnenie medzinárodnej spolupráce pri plnení úloh rezortu. 

7.1.5 Definícia a prioritizácia podprojektov 
V tabuľke nižšie sú uvedené podprojekty spolu s refernciou na ich popis. Prioritizácia 
jednotlivých podprojektov spoločného projektu rozvoja informatizácie rezortu je stanovená 
v predpokladanom harmonograme ich implementácie v nasledujúcich častiach a v Prílohe E.  

Podprojekt Popis podprojektu Predpokladané 
náklady na projekt (€) 

Centrálne el. registratúrne 
stredisko (CERS) 

Popis podprojektu je uvedený v časti 3.2 – Centrálne 
elektronické registratúrne stredisko 

34 000 000 

Elektronická podateľňa 
(EPR) 

Popis podprojektu je uvedený v časti 3.3 – Elektronická 
podateľňa a registratúra. 

1 700 000 

Geoportál – budovanie v 
súlade s INSPIRE 

Popis podprojektu je uvedený v časti 3.4 – Geoportál - 
budovanie v súlade s INSPIRE. 

5 100 000 

Centrálny systém katastra 
nehnuteľnosti (CSKN) 

Popis podprojektu je uvedený v časti 3.5 – CSKN vývoj 
v nadväznosti na VÚK. 

19 414 000 

Mapovanie Popis podprojektu je uvedený v časti 3.6 – Mapovanie. 48 450 000 
Katastrálny portál – ďalší 
rozvoj 

Popis projektu je uvedený v časti 3.1 – Katastrálny 
portál – ďalší rozvoj 

10 200 000 

SKPOS – dobudovanie Popis podprojektu je uvedený v časti 3.7 – SKPOS – 
dobudovanie. 

5 270 000 

ZB GIS – dobudovanie Popis podprojektu je uvedený v časti 3.8 – ZB GIS – 
dobudovanie. 

25 500 000 

Spoločná infraštruktúra Popis podprojektu je uvedený v časti 4 – Integračná 
infraštruktúra. 

20 366 000 

Technická podpora 
projektov 

Prierezové aktivity pre všetky vyššie uvedené 
podprojekty (administratívna podpora, podpora 
projektového riadenia, projektová kancelária, riadenie 
kvality a iné) 

2 550 000 

SPOLU 172 550 000 

Tabuľka 32: Zoznam plánovaných podprojektov a ich predpokladané náklady 
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7.1.5.1 CERS 
Základný popis podprojektu je uvedený v rámci popisu rozvojového zámeru v časti 3.2. 
Podrobnejší návrh harmonogramu aktivít projektu spolu s ich závislosťami je uvedený v Prílohe 
E. 

Harmonogram P.č. Etapa Aktivita 
Od Do 

Predpokladané 
náklady (€) 

1.1 IS Analýza a Návrh 3.11.2008 26.12.2008 119 030 

2.1 Implementačný návrh 29.12.2008 20.2.2009 142 836 

2.2 Prototyp 23.2.2009 7.8.2009 380 895 

2.3 Pilot 10.8.2009 30.10.2009 190 448 

2.4 Rollout 2.11.2009 22.1.2010 190 448 

2.5 

1. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 25.1.2010 16.4.2010 47 612 

3.1 Implementačný návrh 10.8.2009 2.10.2009 196 399 

3.2 Prototyp 5.10.2009 14.5.2010 523 731 

3.3 Pilot 17.5.2010 6.8.2010 261 865 

3.4 Rollout 9.8.2010 29.10.2010 261 865 

3.5 

2. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 1.11.2010 21.1.2011 65 466 

4.1 Nákup SW licencií  29.12.2008 20.2.2009 663 878 

4.2 Nákup HW 29.12.2008 20.2.2009 995 818 

4.3 Maintenance SW 25.1.2010 24.12.2010 132 776 

4.4 

Špecifický HW a 
SW 

Maintenance HW 25.1.2010 24.12.2010 99 582 

5.1 Príprava analógových údajov 
na digitalizáciu 

23.2.2009 15.5.2009 1 411 000 

5.2 

Údaje 

Digitalizácia dokumentov 10.8.2009 22.1.2010 8 400 000 

6.1 Ostatné Infraštruktúra pre stredisko 3.11.2008 20.2.2009 19 916 351 

SPOLU 34 000 000 

Tabuľka 33: Harmonogram a predpokladané náklady podprojektu CERS 

7.1.5.2 EPR 
Základný popis podprojektu je uvedený v rámci popisu rozvojového zámeru v časti 3.3. 
Podrobnejší návrh harmonogramu aktivít projektu spolu s ich závislosťami je uvedený v Prílohe 
E. 
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Harmonogram P.č. Etapa Aktivita 
Od Do 

Predpokladané 
náklady (€) 

1.1 IS Analýza a Návrh 5.1.2009 27.2.2009 45 167 

2.1 Implementačný návrh 5.1.2009 27.2.2009 54 201 

2.2 Prototyp 2.3.2009 14.8.2009 144 535 

2.3 Pilot 17.8.2009 6.11.2009 72 268 

2.4 Rollout 9.11.2009 29.1.2010 72 268 

2.5 

1. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 1.2.2010 23.4.2010 18 067 

3.1 Implementačný návrh 17.8.2009 9.10.2009 74 526 

3.2 Prototyp 12.10.2009 21.5.2010 198 736 

3.3 Pilot 24.5.2010 13.8.2010 99 368 

3.4 Rollout 16.8.2010 5.11.2010 99 368 

3.5 

2. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 8.11.2010 28.1.2011 24 842 

4.1 Nákup SW licencií  2.3.2009 24.4.2009 663 878 

4.2 

Špecifický HW a 
SW Maintenance SW 29.3.2010 25.2.2011 132 776 

SPOLU 1 700 000 

Tabuľka 34: Harmonogram a predpokladané náklady podprojektu EPR 

7.1.5.3 Geoportál 
Základný popis podprojektu je uvedený v rámci popisu rozvojového zámeru v časti 3.4. 
Podrobnejší návrh harmonogramu aktivít projektu spolu s ich závislosťami je uvedený v Prílohe 
E. 
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Harmonogram P.č. Etapa Aktivita 
Od Do 

Predpokladané 
náklady (€) 

1.1 IS Analýza a Návrh 1.9.2009 23.11.2009 208 529 

2.1 Implementačný návrh 1.9.2009 26.10.2009 250 234 

2.2 Prototyp 27.10.2009 10.5.2010 667 291 

2.3 Pilot 11.5.2010 2.8.2010 333 646 

2.4 Rollout 3.8.2010 25.10.2010 333 646 

2.5 

1. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 26.10.2010 17.1.2011 83 411 

3.1 Implementačný návrh 11.5.2010 5.7.2010 344 072 

3.2 Prototyp 6.7.2010 14.2.2011 917 525 

3.3 Pilot 15.2.2011 9.5.2011 458 763 

3.4 Rollout 10.5.2011 1.8.2011 458 763 

3.5 

2. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 2.8.2011 24.10.2011 114 691 

4.1 Nákup SW licencií  25.10.2011 19.12.2011 165 970 

4.2 Nákup HW 25.10.2011 19.12.2011 663 878 

4.3 Maintenance SW 20.11.2012 21.10.2013 33 193 

4.4 

Špecifický HW a 
SW 

Maintenance HW 20.11.2012 21.10.2013 66 388 

SPOLU 5 100 000 

Tabuľka 35: Harmonogram a predpokladané náklady podprojektu Geoportál  

7.1.5.4 CSKN 
Základný popis podprojektu je uvedený v rámci popisu rozvojového zámeru v časti 3.5. 
Podrobnejší návrh harmonogramu aktivít projektu spolu s ich závislosťami je uvedený v Prílohe 
E. 
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Harmonogram P.č. Etapa Aktivita 
Od Do 

Predpokladané 
náklady (€) 

1.1 IS Analýza a Návrh 3.11.2008 20.2.2009 910 700 

2.1 Implementačný návrh 3.11.2008 26.12.2008 1 092 840 

2.2 Prototyp 29.12.2008 12.6.2009 2 914 240 

2.3 Pilot 15.6.2009 4.9.2009 1 457 120 

2.4 Rollout 7.9.2009 27.11.2009 1 457 120 

2.5 

1. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 30.11.2009 19.2.2010 364 280 

3.1 Implementačný návrh 15.6.2009 7.8.2009 1 502 655 

3.2 Prototyp 10.8.2009 19.3.2010 4 007 080 

3.3 Pilot 22.3.2010 11.6.2010 2 003 540 

3.4 Rollout 14.6.2010 3.9.2010 2 003 540 

3.5 

2. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 6.9.2010 26.11.2010 500 885 

4.1 Nákup SW licencií  29.11.2010 18.2.2011 1 000 000 

4.2 

Špecifický HW a 
SW Maintenance SW 23.1.2012 21.12.2012 200 000 

SPOLU 19 414 000 

Tabuľka 36: Harmonogram a predpokladané náklady podprojektu CSK 

7.1.5.5 Mapovanie 
Základný popis podprojektu je uvedený v rámci popisu rozvojového zámeru v časti 3.6. 
Podrobnejší návrh harmonogramu aktivít projektu spolu s ich závislosťami je uvedený v Prílohe 
E. 
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Harmonogram P.č. Etapa Aktivita 
Od Do 

Predpokladané 
náklady (€) 

1.1 IS Analýza a Návrh 3.11.2008 23.1.2009 234 131 

2.1 Implementačný návrh 3.11.2008 23.1.2009 280 957 

2.2 Prototyp 26.1.2009 10.7.2009 749 220 

2.3 Pilot 13.7.2009 2.10.2009 374 610 

2.4 Rollout 5.10.2009 25.12.2009 374 610 

2.5 

1. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 28.12.2009 19.3.2010 93 652 

3.1 Implementačný návrh 13.7.2009 30.10.2009 386 316 

3.2 Prototyp 2.11.2009 9.7.2010 1 030 177 

3.3 Pilot 12.7.2010 1.10.2010 515 089 

3.4 Rollout 4.10.2010 24.12.2010 515 089 

3.5 

2. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 27.12.2010 18.3.2011 128 772 

4.1 Nákup SW licencií  21.3.2011 10.6.2011 829 848 

4.2 Nákup HW 21.3.2011 10.6.2011 1 327 757 

4.3 Maintenance SW 14.5.2012 12.4.2013 165 970 

4.4 

Špecifický HW a 
SW 

Maintenance HW 14.5.2012 12.4.2013 132 776 

5.1 Pilot, 40 KÚ 28.12.2009 28.10.2011 5 311 026 

5.2 

Údaje 

Ostané KÚ (cca 400 - 450 KÚ) 31.10.2011 20.12.2013 36 000 000 

SPOLU 48 450 000 

Tabuľka 37: Harmonogram a predpokladané náklady podprojektu Mapovanie 

7.1.5.6 Katastrálny portál 
Základný popis podprojektu je uvedený v rámci popisu rozvojového zámeru v časti 3.1. 
Podrobnejší návrh harmonogramu aktivít projektu spolu s ich závislosťami je uvedený v Prílohe 
E. 
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Harmonogram P.č. Etapa Aktivita 
Od Do 

Predpokladané 
náklady (€) 

1.1 IS Analýza a Návrh 3.11.2008 20.3.2009 390 000 

2.1 Implementačný návrh 3.11.2008 26.12.2008 468 000 

2.2 Prototyp 29.12.2008 17.4.2009 1 248 000 

2.3 Pilot 20.4.2009 10.7.2009 624 000 

2.4 Rollout 13.7.2009 2.10.2009 624 000 

2.5 

1. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 5.10.2009 25.12.2009 156 000 

3.1 Implementačný návrh 7.2.2011 6.1.2012 643 500 

3.2 Prototyp 24.9.2012 11.3.2013 1 716 000 

3.3 Pilot 11.3.2013 3.6.2013 858 000 

3.4 Rollout 3.6.2013 26.8.2013 858 000 

3.5 

2. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 26.8.2013 15.11.2013 214 500 

4.1 Nákup SW licencií  18.11.2013 10.1.2014 2 000 000 

4.2 

Špecifický HW a 
SW Maintenance SW 15.12.2014 13.11.2015 400 000 

SPOLU 10 200 000 

Tabuľka 38: Harmonogram a predpokladané náklady podprojektu Katastrálny portál 

7.1.5.7 SKPOS 
Základný popis podprojektu je uvedený v rámci popisu rozvojového zámeru v časti 3.7. 
Podrobnejší návrh harmonogramu aktivít projektu spolu s ich závislosťami je uvedený v Prílohe 
E. 

Harmonogram P.č. Etapa Aktivita 
Od Do 

Predpokladané 
náklady (€) 

1.1 IS Analýza a Návrh 3.11.2008 26.12.2008 72 065 

2.1 Implementačný návrh 3.11.2008 26.12.2008 86 478 

2.2 Prototyp 29.12.2008 17.4.2009 230 608 

2.3 Pilot 20.4.2009 10.7.2009 115 304 

2.4 Rollout 13.7.2009 2.10.2009 115 304 

2.5 

1. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 5.10.2009 25.12.2009 28 826 

3.1 Implementačný návrh 28.12.2009 19.2.2010 118 907 

3.2 Prototyp 22.2.2010 6.8.2010 317 086 

3.3 Pilot 9.8.2010 29.10.2010 158 543 

3.4 Rollout 1.11.2010 21.1.2011 158 543 

3.5 

2. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 24.1.2011 15.4.2011 39 636 

4.1 Softvérový balík GPServer 18.4.2011 8.7.2011 9 500 

4.2 

Špecifický HW a 
SW Maintenance SW 6.8.2012 5.7.2013 1 900 

5.1 Ostatné GPS a iné 18.4.2011 8.7.2011 3 817 300 

SPOLU 5 270 000 

Tabuľka 39: Harmonogram a predpokladané náklady podprojektu SKPOS 
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7.1.5.8 ZB GIS 
Základný popis podprojektu je uvedený v rámci popisu rozvojového zámeru v časti 3.8. 
Podrobnejší návrh harmonogramu aktivít projektu spolu s ich závislosťami je uvedený v Prílohe 
E. 
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Harmonogram P.č. Etapa Aktivita 
Od Do 

Predpokladané 
náklady (€) 

1.1 IS Analýza a Návrh 3.11.2008 20.2.2009 636 515 

2.1 Implementačný návrh 3.11.2008 23.1.2009 763 818 

2.2 Prototyp 26.1.2009 10.7.2009 2 036 848 

2.3 Pilot 13.7.2009 2.10.2009 1 018 424 

2.4 Rollout 5.10.2009 25.12.2009 1 018 424 

2.5 

1. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 28.12.2009 19.3.2010 254 606 

3.1 Implementačný návrh 22.3.2010 9.7.2010 1 050 250 

3.2 Prototyp 12.7.2010 18.3.2011 2 800 666 

3.3 Pilot 21.3.2011 10.6.2011 1 400 333 

3.4 Rollout 13.6.2011 2.9.2011 1 400 333 

3.5 

2. Fáza – IS 

Postimplementačná podpora 5.9.2011 25.11.2011 350 083 

4.1 Upgrade súčasného stavu 
fotogrametrického HW a SW: 
Pracovné stanice a monitory  

28.11.2011 20.1.2012 116 179 

4.2 Upgrade súčasného stavu 
fotogrametrického HW a SW: 
3D Stereo HW kit active 

28.11.2011 17.2.2012 16 597 

4.3 Upgrade súčasného stavu 
fotogrametrického HW a SW: 
Licenčné SW vybavenie 

28.11.2011 20.1.2012 132 776 

4.5 Digitálna fotogrametrická 
kamera 

28.11.2011 17.2.2012 1 327 757 

4.6 Letecký laserový skener 28.11.2011 17.2.2012 1 161 787 

4.7 Lietadlo 28.11.2011 11.5.2012 1 327 757 

4.8 Úprava lietadla na FTG práce 14.5.2012 6.7.2012 165 970 

4.9 Vybavenie lietadla – GPS/INS 
systém 

14.5.2012 6.7.2012 99 582 

4.10 Úložný dátový priestor 28.11.2011 20.1.2012 331 939 

4.11 Prevádzkové náklady DFK 20.2.2012 18.1.2013 331 939 

4.12 Prevádzkové náklady LLS 20.2.2012 18.1.2013 248 954 

4.13 Zabezpečenie logistiky 9.7.2012 7.6.2013 165 970 

4.14 Prevádzkové náklady lietadlo 9.7.2012 7.6.2013 497 909 

4.15 Maintenance SW 24.12.2012 22.11.2013 26 555 

4.16 

Špecifický HW a 
SW 

Maintenance HW 24.12.2012 22.11.2013 13 278 

5.1 Údaje Zber a aktualizácia ZBGIS 9.7.2012 26.8.2016 6 638 781 

6.1 Ostatné GPS a iné 28.11.2011 17.2.2012 165 970 

SPOLU 25 500 000 

Tabuľka 40: Harmonogram a predpokladané náklady podprojektu ZB GIS 
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7.1.5.9 Infraštruktúra 
Základný popis podprojektu je uvedený v rámci popisu rozvojového zámeru v časti 4.3. 
Podrobnejší návrh harmonogramu aktivít projektu spolu s ich závislosťami je uvedený v Prílohe 
E. 

Harmonogram P.č. Etapa Aktivita 
Od Do 

Predpokladané 
náklady (€) 

1.1 Príprava Analýza a Návrh 3.11.2008 20.3.2009 108 000 

2.1 Dobudovanie vypočtového 
centra A 

23.3.2009 4.9.2009 6 000 000 

2.2 Vybudovanie vypočtového 
centra B 

23.3.2009 4.9.2009 10 870 000 

2.3 Maintenance SW 7.9.2009 6.8.2010 1 214 000 

2.4 

Špecifický HW a 
SW 

Maintenance HW 7.9.2009 6.8.2010 2 174 000 

SPOLU 20 366 000 

Tabuľka 41: Harmonogram a predpokladané náklady podprojektu Infraštruktúra 

7.2 Popis procesu príjmu a hodnotenie projektu 
Verejná správa dosiahne ciele definované v „Stratégii informatizácie verejnej správy“ iba 
s jasným plánom implementácie. Tento plán sa definuje v dvojfázovom procese. Zatiaľ čo fáza 
1: Štúdie realizovateľnosti bude naplnená týmto dokumentom, fáza 2: samotná implementácia 
bude začatá podľa následného popísaného procesu. 

Prvým krokom je spracovanie a vyhlásenie výzvy na predkladanie projektu, resp. podprojektov 
o nenávratný finančný príspevok, ich hodnotenie a podpis zmluvy. Nasleduje proces realizácie 
podprojektov. Priebežné monitorovanie realizácie podprojektov zaistí podklady pre 
vyhodnotenie úspešnosti implementácie celého projektu informatizácie rezortu. 
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ÚGKK MF SR Počet Dátum Činnosti
Príprava FŠ a 
podkladov pre výzvu 
na predkladanie 
projektov

0 30.7.2008 Poskytnutie štúdie MF SR

Spracovanie a 
vyhlásenie výzvy 
na predkladanie 
projektov

21 20.8.2008 Vyhodnotenie predloženie štúdie realizovateľnosti,
príprava výzvy na predkladanie projektov,
kontrola a pripomienkovanie výzvy (vypracovanie 
kontrolného listu),
zaevidovanie výzvy,
doručenie výzvy žiadateľovi.

Príprava a podanie 
žiadosti (žiadostí) o 
nenávratný finančný 
príspevok

21 10.9.2008 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
spracovanie a príprava povinných príloh k žiadosti,
doručenie a príjem žiadosti MF SR.

Hodnotenie 
žiadosti

33 13.10.2008 Formálne hodnotenie - 3 dni (pri identifikovaných 
nedostatkoch je žiadateľ vyzvaný k ich odstráneniu v 
lehote do 5 dní),
odborné hodnotenie - 30 dní (internými, prípadné 
externými hodnotiteľmi),
spracovanie vyhodnotenia, zaslanie rozhodnutia 
žiadateľovi (akceptačný list).

Podpis akceptačného 
listu a doplnenie 
požadovaných príloh

7 20.10.2008 Podpis akceptačného listu,
príprava a dodanie príloh akceptačného listu (napr. 
potvrdenie o bezdlžnosti).

Kontrola 
akceptačného listu 
a príloh

1 21.10.2008 Formálna kontrola akceptačného listu a dodaných príloh.

Vypracovanie 
zmluvy a popisu 
projektu a 
doručenie 
žiadateľovi

5 26.10.2008 Príprava zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku vrátane popisu podmienok a popisu projektu,
doručenie žiadateľovi na podpis.

Vyplnenie a podpis 
zmluvy žiadateľom

7 2.11.2008 Kontrola zmluvy,
podpis zmluvy,
spätné doručenie zmluvy.

Podpis zmluvy a 
doručenie 
príjemcovi

5 7.11.2008 Kontrola podpisov zmluvy (overenie podpisu či podpis 
realizoval štatutárny orgán žiadateľa),
podpis štatutárneho orgánu MF SR.

Obdržanie podpísanej 
zmluvy

2 9.11.2008 Doručenie podpísanej zmluvy príjemcovi (poštou, osobne).

Začiatok realizácie projektu (projektov)  

Tabuľka 42: Proces a harmonogram príjmu a hodnotenie projektov 

7.3 Podklady na vyhlásenie výziev 
Výzva vo všeobecnosti predstavuje východiskový metodický a odborný podklad zo strany RO, 
resp. SORO, na základe ktorého žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj ako „NFP“) 
vypracováva a predkladá žiadosť o NFP. 

Základným podkladom pre spracovanie a vyhlásenie výzvy je štúdia realizovateľnosti, ktorá 
analyzuje, posúdi a navrhne detailný rámec pre realizáciu stratégie informatizácie verejnej 
správy. 

Na základe realizácie tejto štúdie realizovateľnosti bude SORO pripravovať jednu výzvu, ktorá 
bude zameraná na vopred špecifikovaný projektový zámer (resp. zámery) a na základe ktorého 
bude môcť žiadateľ podať žiadosť o NFP. V priebehu aktuálneho programovacieho obdobia 
budú vyhotovené ďalšie výzvy k projektovým zámerom uvedených v tejto štúdii, na základe 
predpokladaného harmonogramu projektov. 
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V zmysle článku 60 písm. a) nariadenia (ES) č. 1083 / 2006, SORO pre účely výberu  
a schvaľovania žiadostí o NFP zabezpečuje, aby boli žiadatelia oboznámení s osobitnými 
podmienkami týkajúcimi sa tovarov, prác alebo služieb, ktoré majú byť spolufinancované 
z daného programu. Taktiež spolu s plánom financovania, časovým limitom pre vykonanie a s 
informáciami, ktoré sa majú uchovávať a odovzdávať. V tejto súvislosti, SORO definuje vo 
výzve informácie, ktoré sú uvedené v časti 7.3.1 štúdie. 

7.3.1 Obsah výziev 
Nižšie uvedená tabuľka identifikuje výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. 

P.č. Názov  Popis Poznámka 

Úvodná strana 
1. Názov výzvy  „Výzva na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok“. 
Generuje MF SR. 

2. Kód výzvy Vo forme „Kód výzvy: xyz“. Generuje MF SR. 

Operačný program informatizácia 
spoločnosti   

 

Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej 
správy a rozvoj elektronických 
služieb. 

 

Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej 
správy a rozvoj elektronických 
služieb na centrálnej úrovni. 

 

3. 
 

Začlenenie výzvy do 
programovej štruktúry 

 „Vyhlásená ministerstvom financií 
ako riadiacim orgánom pre operačný 
program informatizácia spoločnosti / 
prioritnú os 1 / opatrenie 1.1“. 

Generuje MF SR. 

4. Názov orgánu ktorý výzvu 
zverejňuje 

Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky. 

Generuje MF SR. 

5. Dátum zverejnenia výzvy Vo forme „dd.mm.rrrr“. V prípade priebežnej výzvy 
informácia o obmedzení predkladania 
žiadostí o NFP disponibilným 
množstvom finančných prostriedkov 
vyčlenených na danú výzvu / 
opatrenie / prioritnú os. 

6. Dátum uzávierky 
prijímania žiadostí o NFP 

Vo forme „dd.mm.rrrr“. Generuje MF SR. 

7. Logá  Min. EÚ, OP. Generuje MF SR. 

Jadro 
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P.č. Názov  Popis Poznámka 

1. Cieľ / ciele Cieľom poskytnutia pomoci je 
formou podpory jednotlivých 
oprávnených projektov budovanie 
a udržateľný rozvoj jedného zo 
základných komponentov e-
Governmentu, kvalitného back office 
štátnej správy a kvalitných 
poskytovaných služieb verejnou 
správou tak, aby boli efektívne, 
užitočné a prístupné pre občanov 
a pre podnikateľov. 

ÚGKK (prípadnej v spolupráci 
s externou poradenskou 
spoločnosťou). 

2. Oprávnené (rámcové) 
aktivity 

 

1. Rozvoj zdieľaných služieb e-
Governmentu na centrálnej úrovni, 

 2. rozvoj špecializovaných služieb e-
Governmentu na centrálnej úrovni. 

 

ÚGKK (prípadnej v spolupráci 
s externou poradenskou 
spoločnosťou). 

Podľa potrieb môže MF SR uviesť 
presný odkaz na dokument vrátane 
názvu a čísla kapitoly, príp. 
podkapitoly, kde je možné uvedenú 
informáciu nájsť. 

3. Oprávnené výdavky Za oprávnené výdavky môžu byť 
považované len výdavky, ktoré 
vyplývajú zo xyz, a ktoré boli 
vynaložené počas realizácie projektu 
po podpise zmluvy o NFP tak, ako 
boli schválené Výberovou komisiou. 

Za oprávnené výdavky sa považujú 
len výdavky, ktoré sú vzhľadom na 
všetky okolnosti reálne, správne, 
aktuálne a ktoré sa navzájom 
neprekrývajú. Oprávnené výdavky a 
ich úhrada musia byť v súlade so 
slovenským právnym poriadkom a 
právnym poriadkom Európskych 
spoločenstiev. Konečná výška NFP sa 
určí na základe skutočne 
vynaložených, odôvodnených a 
riadne preukázaných výdavkov, avšak 
celková schválená výška NFP 
uvedená v zmluve o NFP nesmie byť 
prekročená. 

Generuje MF SR  

Podľa potrieb môže MF SR uviesť 
presný odkaz na dokument vrátane 
názvu a čísla kapitoly dokumentu, 
príp. podkapitoly, kde je možné 
uvedenú informáciu nájsť. 

4. Oprávnení žiadatelia Úrad geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky (Všeobecná 
definícia žiadateľa – napr. 
Rozpočtová organizácie a jej 
zaradenie). 

 

5. Miesto realizácie projektu  Územie celej Slovenskej republiky.  
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P.č. Názov  Popis Poznámka 

6. Dĺžka realizácie projektu Doba realizácie projektu nesmie 
presiahnuť XX mesiacov. Doba 
realizácie projektu zahŕňa obdobie od 
začatia prác na projekte až po 
zrealizovanie a úhradu všetkých 
(oprávnených i neoprávnených) 
výdavkov dodávateľovi a ich 
premietnutie do účtovníctva 
prijímateľa v zmysle podmienok 
stanovených v schéme a v zmluve o 
NFP. 

ÚGKK (prípadnej v spolupráci 
s externou poradenskou 
spoločnosťou) (podľa 
harmonogramov projektov). 

7. Forma pomoci Nenávratný finančný príspevok, vo 
forme „výška pomoci v rámci 
opatrenia č. xyz na túto výzvu 
k termínu dd.mm.rrrr“. 

Generuje MF SR. 

Výše pomoci bude stanovená na 
základe FS. 

8. Financovanie Limity pomoci vo forme „minimálna 
a maximálna výška NFP na projekt“ a 
maximálna intenzita pomoci v 
štruktúre podľa typu žiadateľa. 

Generuje MF SR. 

  Uviesť prioritné témy priradené 
k danému opatreniu. 

 

9. Prioritné témy - Generuje MF SR. 

10. Kontakt pre bližšie 
informácie k výzve 

Zoznam inštitúcií, na ktoré sa 
žiadateľ môže obrátiť pre bližšie 
informácie k výzve, bezplatnú pomoc 
pri spracovaní žiadosti o NFP. 

Generuje MF SR. 

Prílohy 

 Formulár žiadosti o NFP - Generuje MF SR. 

 Príručka pre žiadateľa Programový manuál. 

Schéma štátnej pomoci /schéma 
pomoci de minimis (ak relevantné). 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP. 

Štatút a rokovací poriadok Výberovej 
komisie. 

Hodnotiace a výberové kritériá. 

Často kladené otázky (FAQ). 

Generuje MF SR. 

 Podporné dokumenty a 
informácie 

- Generuje MF SR. 

Tabuľka 43: Obsah výzvy 

Časť vyššie uvedenej tabuľky (jadro) obsahuje aj podmienky poskytnutia pomoci (vrátane 
technicko-organizačných náležitostí, ktoré súvisia s vypracovaním a predkladaním žiadostí 
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o NFP, tzn. termín, miesto a spôsob vypracovania a predkladania žiadosti o NFP, vrátane 
možnosti získania prístupu do verejnej časti ITMS (Portál ITMS)). 

Relevantné prílohy k výzve pripravuje a prikladá riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský 
orgán, v tomto prípade Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 
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A Definícia skupín údajových rozhraní 
Definície skupín identifikovaných údajových rozhraní, ktoré by mali poskytovať systémy 
rezortu pre zabezpečenie prevádzky publikovaných skupín služieb podľa časti 6.2 sú uvedené 
v elektronickej prílohe – súbor „ugkk_su_priloha_a.xls“. 

Poznámka: Chýbajúce atribúty údajových rozhraní (prázdne bunky v tejto prílohe) budú 
doplnené podľa výsledkov analýzy vykonanej v rámci prípravy príslušného projektu. 
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B Model závislosti služieb od údajových rozhraní 
Závislosť služieb e-Governmentu publikovaných rezortom od interných údajových rozhraní je 
indikovaná znakom „X“ na priesečníku riadku (služba) a stĺpca (údajové rozhranie) v matici 
uvedenej v elektronickej prílohe – súbor „ugkk_su_priloha_b.xls“. 

Poznámka: Tento model bude podľa potreby ďalej dopĺňaný a upravovaný podľa výsledkov 
analýzy vykonanej v rámci prípravy príslušného projektu, prípadne počas jeho realizácie. 
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C Model závislosti služieb od externých modulov 
Závislosť služieb e-Governmentu publikovaných rezortom od predpokladaných externých 
modulov topológie e-Governmentu je indikovaná znakom „X“ na priesečníku riadku (služba) 
a stĺpca (externý modul) v matici uvedenej v elektronickej prílohe – súbor 
„ugkk_su_priloha_c.xls“. 

Poznámka: Tento model bude podľa potreby ďalej dopĺňaný a upravovaný podľa výsledkov 
analýzy vykonanej v rámci prípravy príslušného projektu, prípadne počas jeho realizácie. 
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D Mapovanie komponentov informačnej bezpečnosti 
Návrh priradenia kontrolných mechanizmov informačnej bezpečnosti k službám a údajovým 
rozhraniam podľa tejto štúdie je uvedený v elektronickej prílohe – súbor 
„ugkk_su_priloha_d.xls“. 

Pre symboly uvedené v tejto prílohe platia nasledovné poznámky: 

Vysvetlivka Popis 
Všeobecne Ak je bezpečnostný mechanizmus vyžadovaný pre službu aj rozhranie, potom bude prioritne 

zabezpečovaný službou. Výnimkou je M21, ktorý bude prioritne zabezpečovaný CERS. 

1,2 Mechanizmus autentifikácie sa použije v závislosti od typu sprístupňovaných údajov a spôsobu 
poskytovania služby. V prípade informatívnych a nespoplatených služieb bude použitý M2. V 
prípade právne relevantných a/alebo platených služieb bude použitý M3. 

3 M8 bude použitý v prípade, ak služba poskytuje právne relevantné údaje. V prípade použitia 
elektronického podpisu nebude aplikovaný mechanizmus M7. 

4 M12 bude výlučne použitý len v súčinnosti s M8. 

5 M23 budú prednostne zabezpečovať rozhrania 27-30 CERS.  

* M13 a M14 sú aplikovateľné na HW komponenty. Pre potreby tohto dokumentu bolo ich 
zaradenie použité s cieľom zvýrazniť požiadavku budúceho fyzického umiestnenia 
komponentov do samostatných priestorov. HW komponenty musia byť v sieťovej infraštruktúre 
chránené v samostatných (oddelených) segmentoch siete. 

Tabuľka 44: Legenda k mapovaniu kontrolných mechanizmov informačnej bezpečnosti 

Poznámka: Model informačnej bezpečnosti bude podľa potreby ďalej dopĺňaný a upravovaný 
podľa výsledkov analýzy vykonanej v rámci prípravy príslušného projektu, prípadne počas jeho 
realizácie.
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E Rámcový harmonogram projektov 
Návrh harmonogramu projektov podľa časti 7.1.5 – Definícia a prioritizácia podprojektov je uvedený v elektronickej prílohe – súbor 
„ugkk_su_priloha_e.mpp“. 
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F Návrh novely zákona NR SR č. 215 / 1995 Z. z. 
Úplné znenie návrhu novely zákona NR SR č. 215 / 1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov je uvedené v elektronickej prílohe – súbor „ugkk_su_priloha_f.doc“. 
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G Zoznam použitých skratiek 

Skratka Popis 
AIS GKK Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra 

CBA Nákladovo prínosová analýza 

CERS Centrálne elektronické registratúrne stredisko 

CSKN Centrálny systém katastra nehnuteľnosti 

DMS Document management system 

EK Európska komisia 

ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja 

ES Európske spoločenstvá 

EÚ Európska únia 

G2A Služby pre európskou inštitúciu  

G2B Služby pre podnikateľov 

G2C Služby pre občana 

G2E Interné služby pre verejnou správu 

G2G Služby pre verejnou správu 

GKÚ Geodetický a kartografický úrad 

GNSS Global Navigation Satellite System 

HW Hardware 

IKT Informačné komunikačné technológie 

IISVS Integrované informačné systémy verejnej správy 

INSPIRE Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007 / 2 / ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje 
Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve  

IS Informačný systém 

ISVS Informačné systémy verejnej správy 

ISKN Informačný systém katastra nehnuteľností 

IT Informačné technológie 

KaPor Katastrálny portál 

KN Kataster nehnuteľnosti 

KÚ Katastrálny úrad 

LV List vlastníctva 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

NIPI Národná infraštruktúra priestorových informácií 

NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MVRR SR Ministerstvo výstavby a regionálnej rozvoja Slovenskej republiky 

OPIS Operačný program informatizácia spoločnosti 

PRS Public Regulated Service 

RO Riadiaci orgán 

RVÚKN Register vlastníkov a iných oprávnených osôb 

RUP Rational unified process 
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Skratka Popis 
SGI Súbor geodetických informácií 

SKPOS Slovenská observačná a priestorová služba 

SOA Service oriented architecture 

SORO Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

SPI Súbor popisných informácií 

SR Slovenská republika 

SVIS Stratégia informatizácie verejnej správy 

SW Software 

ŠR Štúdia realizovateľnosti 

TOPÚ Topografický ústav Banská Bystrica 

ÚGKK Úrad geodézie, kartografie a katastra 

ÚAGK Ústredný archív geodézie a kartografie 

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy 

VÚK Viacúčelový kataster 

WFS Web feature service 

WMS Web map service 

WPS Web processing service 

ZB GIS Základná báza – geografický informačný systém 

ZEP Zaručený elektronický podpis 
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